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Resumo 
 
O presente relatório de estágio foi desenvolvido durante a realização de um estágio curricular 
na empresa Lucios como membro de equipa de direção de obra e apresenta-se como Trabalho 
Final de Mestrado inserido no curso de Engenharia Civil, do Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa na área de especialização de Edificações. 
Com este relatório pretendeu-se expor as atividades desenvolvidas no decorrer dos quatro 
meses de estágio com início em 03 de Março de 2015 e final em 03 de Julho de 2015, bem como 
retratar os conhecimentos e experiência adquiridos. 
 A escolha da realização de um estágio curricular na área de construção nova relaciona-se com 
a possibilidade de adquirir experiência profissional colocando em prática os conhecimentos 
académicos anteriormente obtidos ao longo do curso e com a possibilidade de adquirir uma 
formação mais completa na área já especificada. 
O estágio baseou-se no acompanhamento e integração da direção de obra orientado pelo 
diretor de obra, Engenheiro Filipe Duarte, membro efetivo da Ordem dos Engenheiros nº 40243, 
e teve como objetivo a gestão de todas as tarefas relacionadas com a direção de obra, a interligação 
entre a qualidade e a obra.  
Desenvolveu-se também um estudo teórico-prático sobre o betão branco, o qual foi 
acompanhado pela construção de quatro protótipos experimentais de exemplos de fachadas e 
vãos, por uma visita à fábrica de produção de betão branco e um registo fotográfico acoplado por 
um registo de anomalias presentes nos moldes. 
Com este estágio foi permitido um contato direto com a obra e com problemas associados à 
mesma, acompanhamento de um percurso faseado construtivo e a compreensão do 
relacionamento de diversos intervenientes envolvidos na obra. 
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Abstract 
 
The present training report was developed during a curricular training in the company Lucios, 
as a member of the construction board team and it is presented as a Masters Final Work, part of 
the Civil Engineering course of the Lisbon Engineering Superior Institute, in the specialisation 
area of Edifications. 
This report aimed at exposing the activities developed during the four months of training, from 
3rd March 2015 until 3rd July 2015, as well as reflecting upon the knowledge and experience 
acquired. 
Choosing the development of a curricular training in the area of new construction is related to 
the possibility of acquiring professional experience, putting into practice the academic knowledge 
previously developed during the course and with the possibility of acquiring a more complete 
training in the previously referred area. 
The training consisted of following and being part of the construction board and it was guided 
by the construction director, Engineer Filipe Duarte, full member of the Order of Civil Engineers 
number 40243, and aimed at managing all the tasks related to the construction board, the 
interconnection between quality and construction. 
It was also developed a theoretical-practical study on white concrete, which was followed by 
the construction of four experimental prototypes of fronts and portholes, by a visit to the factory 
of concrete production and a photographic register linked by a register of anomalies present in 
the moulds. 
This training allowed a direct contact with the construction and whit problems related to it, to 
follow the construction stages and to understand the connection among the diferent actors 
involved in the construction. 
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Introdução 
 
 
1.1. Enquadramento 
Este relatório de estágio apresenta-se como Trabalho Final de Mestrado de Engenharia Civil, 
na área de Edificações, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa para a obtenção do grau de 
Mestre. O estágio realizou-se no âmbito curricular e teve a duração de quatro meses, com início 
no dia 03 de Março de 2015, tendo integrado a equipa de direção de obra do edifício Focus Lx.  
A obra situa-se entre duas frentes urbanas, uma para a Rua Dr. Nicolau Bettencourt, n.º 31 a 
n.º 37 e outra frente para a Avenida António Augusto Aguiar, n.º 138 e 140, em Lisboa. A frente 
do edifício virada para a avenida António Augusto Aguiar contempla oito pisos habitáveis e um 
piso mais recuado, sendo que o piso zero é destinado a comércio e à zona de circulação para os 
pisos superiores. Já a frente do edifício virada para a Rua Nicolau Bettencourt, contempla duas 
frações de habitação. É ainda de referir que estes dois edifícios possuem três pisos subterrâneos 
destinados a estacionamento.  
Durante o estágio foi possível desenvolver e acompanhar algumas atividades no decorrer da 
obra Focus Lx tendo sido registadas todas as atividades em relatórios intermédios. As principais 
atividades consistiram em: 
 Apoio à direção de obra; 
 Análise do mapa de orçamento e confirmação dos valores apresentados no mapa; 
 Desenvolvimento do plano de qualidade da obra bem como todos os registos inerentes; 
 Estudo das características e precauções com o betão branco; 
 Acompanhamento integral das atividades diárias decorridas em obra e no escritório; 
 Registo das guias de betão nas fichas de controlo de identidade; 
 Outras atividades descritas no presente relatório. 
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1.2. Objetivos 
Com este relatório e o estágio pretendeu-se alcançar o máximo de conhecimento ao nível da 
construção de um edifício de origem com dupla funcionalidade de comércio e habitação, adquirir 
o primeiro contacto com todos os métodos de trabalho, soluções e problemáticas que possam 
surgir no decorrer da obra do edifício Focus Lx, proceder ao acompanhamento integral dos 
trabalhos de obra para compreender as etapas construtivas, os processos construtivos, a aplicação 
dos materiais e procedimentos para a sua aprovação, bem como a aplicação de equipamentos para 
as atividades necessárias. 
Ao dispor de uma equipa de direção de obra com competências e com um vasto histórico de 
portfólio de novas construções, considera-se como uma vantagem a inserção nesta equipa quer ao 
nível de conhecimentos recebidos para um desenvolvimento tanto a nível pessoal como 
profissional, quer nos conhecimentos adquiridos pelas possíveis problemáticas. 
Além dos objetivos suprarreferidos, foi desenvolvido um estudo prático-teórico sobre o betão 
branco referindo todos os aspetos e condicionantes necessários para uma aplicação uniforme, 
robusta e nobre conferindo uma linguagem adequada e enquadrada.  
 
1.3. Estrutura do trabalho 
O relatório de estágio apresentou-se dividido por capítulos que se diferenciam no seu 
conteúdo, sendo composto na totalidade por sete capítulos: 
 Capítulo 1 – Introdução: 
Neste capítulo apresentam-se o enquadramento, os objetivos e a estrutura integral do 
trabalho. 
 Capítulo 2 – Identificação e caraterização da obra: 
Este capítulo integra uma breve introdução relativamente à obra, faz referência à 
localização e condicionantes do edifício Focus Lx, assim como a classificação da obra e 
empreitada. Serão apresentados todos os intervenientes da obra e os projetos de 
arquitetura, estrutura e de especialidades.  
 Capítulo 3 – Atividades acompanhadas e desenvolvidas durante o estágio curricular: 
O presente capítulo baseia-se nas atividades desenvolvidas e acompanhadas durante o 
decorrer do estágio. Apresenta-se com uma introdução genérica seguido de 
desenvolvimento do plano de qualidade da obra, pedidos de material, pedidos de 
aprovação de betonagens, medições de elementos da obra e contabilização dos mesmos e 
acompanhamento da construção de elementos verticais e horizontais nos pisos, assim 
como marcações, aberturas e fecho de roços e courettes e por fim acompanhamento das 
atividades relacionadas com as instalações técnicas.  
Além dos conteúdos suprarreferidos salienta-se a construção de mapas comparativos. 
Capítulo 1 |    Introdução 
Acompanhamento da construção do edifício Focus Lx na Avenida António Augusto Aguiar ……………  …   | 3 
 
 Capítulo 4 – Estudo desenvolvido no estágio - betão branco: 
O capítulo quatro, referente ao estudo desenvolvido no estágio, inicia-se com uma 
introdução e posteriormente com a descrição, caracterização e composição do betão. 
É feita uma abordagem aos materiais constituintes, assim como a classificação específica 
do betão em termos de classe de exposição, consistência, resistência, classe de teor de 
cloretos e dimensão máxima do agregado. Seguidamente faz-se a análise das propriedades 
do betão branco utilizado para a obra Focus Lx. Para um estudo mais particular deve-se 
estudar os métodos de aplicação do betão e seus condicionantes. 
Relativamente ao caso prático desenvolvido em obra, faz-se uma análise das 
considerações iniciais e estuda-se as armaduras, cofragem, betonagem, cura, acabamento 
e proteção final. Na abordagem do capítulo quatro deve-se analisar as possíveis soluções, 
considerações finais e limitações e numa fase final deste capítulo os resultados obtidos em 
obra. 
 Capítulo 5 – Considerações finais: 
Este capítulo íntegra as considerações de ordem técnica, a experiência adquirida durante 
o desenvolvimento da obra, os problemas e soluções encontradas durante as atividades e 
por último a análise crítica face às atividades que suscitaram dúvidas ou incoerências. 
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Identificação e caraterização da obra 
 
 
2.1. Enquadramento 
O presente capítulo inicia-se com a apresentação da localização da obra Focus Lx, uma breve 
descrição geral da obra, implantação do edifício e sua envolvente bem como os condicionantes 
importantes para dar início às fases de construção. 
Numa fase mais avançada, classifica-se a obra e a empreitada assim como todos os 
intervenientes da obra desde o dono de obra e empreiteiro até aos subempreiteiros que 
colaboraram na construção do edifício Focus Lx. Relativamente aos projetos inerentes à obra fez-
se uma breve descrição dos projetos de arquitetura fazendo referência às tipologias associadas a 
cada piso bem como as áreas comuns e espaços de lazer e bem-estar, nos projetos de estabilidade 
foi caraterizado o método utilizado nas contenções do edifício e por fim fez-se uma abordagem 
geral e não pormenorizada aos projetos de especialidades enumerando todos os seus constituintes.  
 
 
Figura 2.1: Apresentação da fachada do edifício 
(Focus Lx, 2015). 
Figura 2.2: Apresentação da penthouse do edifício 
(Focus Lx, 2015). 
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2.2. Localização 
O edifício situa-se entre duas frentes urbanas, uma para a Avenida António Augusto Aguiar 
com estação de metro em frente, e a outra frente para a Rua Dr. Nicolau Bettencourt (Figura 2.5) 
e localiza-se na freguesia de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa (Figura 2.3 e 2.4). 
O edifício Focus Lx ergue-se em frente ao Centro Comercial El Corte Inglês, perto do Parque 
Eduardo VII, Jardim Amália Rodrigues, Fundação Calouste Gulbenkian e de outros ícones de 
excelência da vida cultural, lúdica, lazer e comercial fazendo desta forma um ponto de referência 
da cidade de Lisboa. 
 
Figura 2.3: Mapa de Portugal. 
Situação existente em 2013 (Google 
Earth, 2015). 
 
Figura 2.4: Mapa de Portugal. Situação existente em 2013 
(Google Earth, 2015). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.5: Localização pormenorizada do edificado. Situação existente em 2013 (Google Earth, 2015). 
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2.3. Implantação e Condicionantes 
O edifício Focus Lx foi implantado entre de dois edifícios habitacionais já construídos. A 
implantação do edifício foi resultado de uma demolição dos edifícios anteriormente construídos. 
Um dos edifícios funcionava como sede de empresa e o outro edifício como uma clínica (Figura 
2.6). 
 
a) Fachadas principais; b) Fachadas tardoz. 
Figura 2.6: Fotografias dos edifícios anteriormente existentes (Duarte & Pereira, 2013). 
 
A área de intervenção corresponde a dois lotes, de forma retangular (Figura 2.7), orientado a 
SO-NE, totalizando uma área de 1256,95 m2, sendo que o lote nº 138 perfaz uma área 610,95 m2 
e o lote nº 140 tem uma área de 646,00 m2. 
 
 
Figura 2.7: Localização do edifício a construir (Duarte et al., 2013). 
 
O edifício contempla dois blocos unidos por um logradouro. O bloco situado na Avenida 
António Augusto Aguiar é constituído por oito pisos elevados e um piso zero mais recuado, sendo 
que o piso zero destina-se a comércio ou lojas e à entrada para as habitações, os últimos oito pisos 
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têm como finalidade a habitação. Já nos pisos de cave pode-se encontrar o estacionamento de uso 
exclusivo para os proprietários do edifício e para o comércio. Por sua vez o bloco situado na Rua 
Dr. Nicolau Bettencourt destina-se a duas frações de habitação, tipo loft´s repartidos por dois 
pisos. 
O edifício encontra-se confinado por dois edifícios nas laterais, delimitado no alçado norte por 
um edifício já existente definido por quatro pisos enterrados e nove pisos acima do solo, no alçado 
sul por um edifício com nove pisos elevados, sem caves (Figura 2.8). 
 
             b) Edifício do alçado norte;                                                                       c) Edifício do alçado sul. 
 
Figura 2.8: Planta de localização do confinamento do edificado pelos dois edifícios adjacentes e fotografias 
das fachadas de tardoz dos edifícios, 2015. 
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Conforme Saraiva (2013), o edificado do lote contíguo está afastado 5,38 m do limite do lote 
e dispõem de vãos nessa empena. Em simultâneo a nossa atual construção está afastada 4,62 m 
do limite do lote dispondo igualmente de vão (Saraiva, 2013). De acordo com o Artigo 60.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas foi possível concluir que“…, a distância mínima 
entre fachadas de edificações nas quais existam vãos de compartimentos de habitação não poderá 
ser inferior a 10 metros”. 
De acordo com o Plano Diretor Municipal de Lisboa e abrigo do Artigo nº 42 - Obras de 
construção, ampliação e alteração, do ponto 4 alínea a) “A altura máxima da fachada é a média 
das alturas das fachadas, salvo o disposto na alínea seguinte …” desta forma a média das cérceas 
é de 30,55 m e a altura do edificado é de 28,70 m. Porém neste caso aplica-se a alínea b) do 
mesmo artigo, mas indica que para a volumetria deverá adaptar-se à cércea do edifício mais alto.  
 
2.4. Classificação da obra e empreitada 
As obras de construção civil e empreitadas diferenciam-se com base em características e 
parâmetros. Para a obra Focus LX foram considerados os seguintes parâmetros:  
 Tipo de construção: Obra de construção de um edifício de habitação e comércio; 
 Natureza: Construção Civil; 
 Forma de execução da obra: Empreitada; 
 Entidade Empregadora: Obra Privada; 
 Concurso: Limitado (sem concurso aberto a todas as empresas, sendo apenas escolhido 
pelo dono de obra as empresas concorrentes); 
 Natureza da utilização: Habitação e Comércio; 
 Altura: 28,70 m; 
 Fases de empreendimento: projeto base, projeto de especialidades, projeto de execução e 
assistência técnica; 
 Prazo de construção: 600 dias após o início de trabalhos; 
 Preço contratual: 11.501.726,95 € (onze milhões, quinhentos e um mil, setecentos e vinte 
e seis euros e noventa e cinco cêntimos); 
 Tipo de Contrato: Empreitada por “Preço global” fixo e não revisível; 
 Dono de Obra: AM 48,Unipessoal, Lda; 
 Empreiteiro: Lúcios da Silva Azevedos & Filhos; 
 Fiscalização: Cinclus. 
 
 
 
 
Identificação e caraterização da obra        | Capítulo 2                                         
10 | ……………………………………………………………      …  …                 ……… …  Ana Isabel dos Santos 
     
2.5. Intervenientes 
Para a execução deste edifício Focus Lx, o dono de obra foi a empresa AM 48 estando qualquer 
decisão a cargo da mesma (Figura 2.9). A AM 48 apresenta-se com atuante numa área vasta, 
dedicando-se essencialmente na área da promoção imobiliária, turismo e indústria, estando 
presente em todas as fases dos projetos desde a idealização à concretização dos mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.9: Esquema representativo dos intervenientes na obra Focus Lx, 2015. 
 
A gestão da empreitada ficou a cargo da empresa Lúcios da Silva Azevedos e Filhos (Figura 
2.9), com uma estrutura funcional e com membros do quadro técnico da empresa com habilitações 
e com uma vasta experiência. A equipa de direção de obra constitui-se por quatro membros do 
quadro / técnico da empresa e um estagiário. Os quatro membros referidos foram: um engenheiro 
civil (diretor de obra), um técnico de obra (preparador), um arquiteto (preparador) e um 
encarregado geral.  
Nesta obra apresentavam-se regularmente, dois fiscais da empresa Cinclus (Figura 2.9) que 
representava os interesses e as opções tomadas pelo dono de obra sendo o intermediário entre o 
dono de obra e o empreiteiro. Esta empresa considera-se como uma empresa de consultoria de 
engenharia especializada na gestão de empreendimentos, e as suas atividade acentuam-se na 
prestação de serviços no âmbito da conceção, coordenação, planeamento e controlo das fases de 
um empreendimento.  
A coordenação de todo o projeto-arquitetura geral encontrou-se a cargo da empresa Saraiva e 
Associados (Figura 2.9). Esta empresa foi desenvolvida segundo a sua atividade nas áreas de 
arquitetura, planeamento urbano e design de interiores.  
O projeto de especialidades manteve-se a cargo da empresa Sopsec (Figura 2.9), todavia 
alguns projetos foram estudados por uma segunda opinião e consequentemente por uma segunda 
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empresa, empresa esta que elaborou o estudo de estruturas e fundações. Já a elaboração dos 
projetos de estruturas e fundações do edifício Focus Lx manteve-se a cargo da empresa LNM 
(Figura 2.9) cuja coordenação pertenceu ao Engenheiro Luís Marques. Por sua vez os projetos de 
arquitetura paisagística foram realizados pela Arquiteta Luísa Borralho (Figura 2.9). 
Relativamente aos projetistas de estabilidade (incluindo projeto de escavação e contenção 
periférica) foi acompanhado e desenvolvido pelo Engenheiro Marco António Dias Duarte. O 
projeto de redes prediais de água, esgotos e águas pluviais foi elaborado pela Engenheira Maria 
Monteiro dos Santos. 
As instalações telefónicas e de telecomunicações projetadas para este edifício foram 
responsabilidade do Engenheiro José António Saraiva Ferreira. O projeto de comportamento 
térmico foi estudado pela Engenheira Filipa Daniela Gonçalves Pereira. O projeto de segurança 
contra incêndios foi elaborado pelo Engenheiro Rui Miguel Dias, o projeto acústico foi 
desenvolvido pelo Engenheiro Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues e por último o projeto de 
instalações eletromecânica foi acompanhado pelo Engenheiro Marco Paulo de Carvalho Passos 
Pereira. 
Os subempreiteiros foram intervenientes fundamentais no desenvolvimento da obra e 
respondem perante o empreiteiro geral. Destacaram-se os seguintes subempreiteiros (Figura 
2.10): 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.10: Esquema representativo dos subempreiteiros já consultados, 2015. 
 
 
 
 
 
Sem 
logótipo 
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2.6. Projeto 
Nesta divisão apresenta-se uma análise aos aspetos mais importantes tanto dos projetos de 
arquitetura como dos projetos de estabilidade e dos projetos de especialidade. As peças escritas e 
as peças desenhadas são elementos que completam-se com a definição técnica referente aos 
materiais, técnicas e aplicações desenvolvidas para a boa execução dos trabalhos em obra.  
No projeto de arquitetura apresenta-se a distribuição arquitetónica das tipologias de todo o 
edifício bem como as áreas de estacionamento e de comércio. O projeto de estabilidade 
caracteriza-se pelo estudo dos condicionantes, da conceção estrutural tanto da superestrutura 
como das fundações, laje de fundação e sistema de impermeabilização bem como os critérios de 
dimensionamento e os modelos de cálculo acompanhados de peças desenhadas e peças escritas. 
Já o projeto de especialidade foi integrado num conjunto de projetos igualmente importantes 
e fundamentais para uma boa conceção do edifício Focus Lx.  
 
2.6.1.  Projeto de Arquitetura 
O projeto de arquitetura foi realizado com o objetivo de construir um edifício com dupla 
funcionalidade, uma primeira função como habitação e outra função como comércio, promovendo 
uma operação urbanística visando o emparcelamento de dois lotes num só edifício. 
De acordo com o projeto de arquitetura e como já referido, o edifício encontra-se distribuído 
por duas áreas distintas embora interligadas ao nível dos pisos de estacionamento. A nascente, o 
edifício caracteriza-se pela construção de dois loft´s estando previsto uma área ajardinada por 
cima dos mesmos.  
De acordo com Saraiva (2013), as frações de habitação encontram-se distribuídas entre os 
pisos um e nove sendo o último piso um volume recuado ao abrigo da legislação em vigor. Entre 
o piso um e o piso seis dispomos de três fogos por piso correspondendo às tipologias T2, T3 e 
uma T4. Nos pisos sete e oito encontram-se as melhores tipologias tendo em consideração a vista 
sobre a cidade, nestes pisos coabitam três tipologias T1, T3 e uma T5. No piso recuado optou-se 
por alocar toda a área para um só apartamento, Penthouse, com tipologia T4+1. Este apartamento 
dispõe de um terraço generoso fruto da obrigatoriedade em recuar o volume. 
Prevê-se a construção de três pisos de cave destinados ao estacionamento exclusivo das 
frações, correspondendo sempre o número da tipologia à quantidade de lugares, acresce-se mais 
o parqueamento de duas bicicletas, estes lugares encontram-se em box fechada (Saraiva, 2013). 
O bloco com frente urbana para a Avenida António Augusto Aguiar encontra-se subdividido 
por nove pisos acima da cota do solo. Apresentando-se da seguinte forma a sua distribuição: 
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 Pisos -3, -2 e -1: Estes pisos foram edificados com o intuito de dar respostas ao 
estacionamento de todos os veículos particulares dos habitantes dos apartamentos do edifício 
e comércio, possibilitando criar 88 lugares de estacionamento com as respetivas zonas de 
parqueamento para bicicletas. No piso -3 foi construído um reservatório de água destinado a 
consumo exclusivo do edifício caso falte água da rede e outra parte do reservatório em caso 
de incêndio. O acesso aos pisos de estacionamento é feito por uma rampa de acesso viário 
pelo piso zero da rua Nicolau Bettencourt. Nos três pisos de cave é possível contabilizar 
oitenta e oito lugares sendo que dois dos lugares de estacionamento são para pessoas de 
mobilidade condicionada, não afetados a qualquer fração. 
 
 Loft´s (piso -1 e piso 0): Os loft´s são dois apartamentos e apresentam-se como tipologia T3. 
A entrada principal de acesso aos dois loft´s faz-se pelo piso zero da Rua Nicolau Bettencourt. 
Tanto o loft A como o loft B têm características idênticas em termos de espaços. Os 
apartamentos caracterizam-se por uma área destinada a um hall de acesso a todo o 
apartamento, quartos com instalações sanitárias, uma zona exterior destinada ao jardim, uma 
cozinha com dispensa acoplada a uma sala de estar / jantar e uma instalação sanitária de 
serviço a todo o apartamento (Figura 2.11). Estes apartamentos caraterizam-se por 2/3 lugares 
de estacionamento cada um.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11: Plantas do piso 0 e piso -1 de um loft (Focus Lx, 2015). 
 
 Piso -1: O piso -1 da Avenida António Augusto Aguiar foi edificado com uma área reservada 
ao bem-estar de todos os proprietários sendo esta constituída por um espaço zen com uma 
zona de relaxamento, uma sala de yoga, jacuzi, uma zona de banho-turco, uma sauna, um 
duche e uma zona de vestiários. Neste piso fica a zona inferior das lojas do piso zero da 
Avenida e uma zona técnica das piscinas. 
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 Piso 0: Este piso foi destinado à construção de cinco lojas de comércio (Figura 2.12), um hall 
de entrada que dá acesso aos pisos superiores do edifício com uma circulação independente 
das lojas, uma sala de espera do edifício, uma área destinada à antecâmara e uma zona de 
acesso por escadas.  
Deve-se salientar que neste projeto de arquitetura é possível verificar a existência de uma 
instalação sanitária na loja cinco e outra instalação sanitária localizada nas imediações da 
zona ajardinada do edifício. Neste piso localizam-se espaços exteriores ajardinados, 
integrando duas piscinas descobertas e uma zona de deck para uso dos moradores. 
 
 
 
 
Figura 2.12: Planta da loja 3 fração E no piso 0 (Focus Lx, 2015). 
 
 
 Piso 1 e 6: Entre estes pisos as frações distribuem-se por três fogos por cada piso e 
correspondem às tipologias T2, T3 e T4. As áreas comuns de cada piso definem-se pelo átrio 
do piso, por uma antecâmara de elevadores e pelos acessos ao piso através das escadas.  
Já o apartamento cuja fração corresponde à tipologia T4 encontra-se composto por um hall 
de entrada, uma sala de estar / sala de jantar, uma cozinha, uma casa de tratamento da roupa 
completando com uma dispensa, duas instalações sanitários de serviço, uma zona de 
circulação entre os quartos, dois quartos ambos com instalação sanitária e armários de 
arrumos, um quarto com uma instalação sanitária de suite e armários de arrumos e por fim 
um último quarto composto por um closet e uma instalação sanitária com sauna (Figura 2.13). 
Esta tipologia apresenta-se com usufruto de quatro lugares de estacionamento em box. 
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Figura 2.13: Planta das frações de tipologia T4 entre o piso 1 a piso 6 (Focus Lx, 2015). 
 
A fração que corresponde à tipologia T2 (Figura 2.14) foi construída com intuito de manter a 
identidade de dois quartos, ambos com instalação sanitária e respetivos armários. A esta 
fração adiciona-se uma sala de estar / sala de jantar dando acesso a uma cozinha, com uma 
área para tratamento de roupa e a uma instalação sanitária de serviço. A esta tipologia estão 
associados dois lugares de garagens em estacionamento em box 
 
 
 
 
 
Figura 2.14: Planta das frações de tipologia T2 entre o piso 1 a piso 6 (Focus Lx, 2015). 
 
O terceiro apartamento apresenta-se como fração com tipologia T3 (Figura 2.15), construído 
com três quatros tendo dois deles instalações sanitárias e um terceiro quarto com uma 
instalação sanitária com closet. Este apartamento completa-se por um hall de entrada que dá 
acesso à sala de estar / jantar e uma cozinha com uma área para tratamento de roupa e por fim 
por uma instalação sanitária de serviço. 
A esta tipologia encontram-se ligados três lugares de estacionamento em box de acordo com 
a memória descritiva do projeto de arquitetura. 
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Figura 2.15: Planta das frações de tipologia T3 entre o piso 1 a piso 6 (Focus Lx, 2015). 
 
 Piso 7 e 8: As áreas comuns de cada piso definem-se pelo átrio do piso, por uma antecâmara 
de elevadores e pelos acessos ao piso através das escadas. Tanto o piso sete como o piso oito 
distribuem-se por três apartamentos por piso com tipologia T1, T3 e T5. 
A fração que corresponde ao T1 caracteriza-se por um único quarto acoplado por uma 
instalação sanitária, por uma cozinha junto a uma área de tratamento de roupa e por uma sala 
de estar (Figura 2.16). Esta tipologia encontra-se acoplado um único lugar de estacionamento 
em box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.16: Planta das frações de tipologia T1 entre o piso 7 e o piso 8 (Focus Lx, 2015). 
 
Relativamente ao apartamento cuja fração define-se por uma tipologia T3 divide-se por três 
quartos ambos com instalações sanitárias, sendo que umas das instalações sanitárias é suite, 
por um hall de circulação, uma sala de estar / sala de jantar junta à cozinha do apartamento 
com uma área de tratamento de roupa e por uma instalação sanitária de serviço. Como já 
referido à tipologia T3 corresponde três lugares de estacionamento em box. 
O apartamento cuja tipologia corresponde a um T5 tal como enunciado na memória descritiva 
e apresentado nas peças desenhadas (Figura 2.17) foi estudado com o objetivo de apresentar 
cinco áreas destinadas aos quartos, ambos com instalação sanitárias, sendo que uma delas 
corresponde a uma instalação sanitária de suite com sauna, uma sala de estar / sala de jantar 
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junto a uma cozinha, despensa, tratamento de roupa e uma instalação sanitária junto à cozinha 
e outra instalação sanitária de serviço ao apartamento. Este tipo de apartamento compreende 
cinco lugares de estacionamento em box. 
 
 
 
Figura 2.17: Planta das frações de tipologia T5 entre o piso 7 e o piso 8 (Focus Lx, 2015). 
 
 Piso 9 (Penthouse): As áreas comuns deste único apartamento definem-se pelo átrio do piso, 
por uma antecâmara de elevadores e pelos acessos ao piso através das escadas. A entrada para 
este apartamento pode-se fazer por duas portas de acesso, sendo que uma das portas é 
considerada uma porta de serviço dando acesso diretamente à cozinha e outra porta dá acesso 
à sala de entrada / estar e à sala de jantar considerando assim este o acesso principal do 
apartamento.  
O apartamento distribui-se por uma área destinada ao escritório, uma sala de leitura, quatro 
quartos, ambos com instalações sanitárias com acesso por dentro do quarto, um quarto suite 
com closet e instalação sanitária do quarto, uma cozinha, uma despensa, uma sala de 
tratamento de roupa acoplada de uma instalação sanitária de serviço à cozinha, duas 
instalações sanitárias gerais de serviço a todo o apartamento, uma zona de lazer com sauna e 
turco, uma instalação sanitária e um ginásio (Figura 2.18).  
Os espaços exteriores deste apartamento apresentam-se por duas zonas de piscina (zona 
interior da piscina e zona exterior da piscina), por um deck, dispondo de um terraço generoso 
fruto da obrigatoriedade em recuar o volume e por fim uma zona de tratamento de roupa 
exterior.  
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Este apartamento foi projetado para ser constituído por seis lugares de estacionamento em 
box. 
 
 
2.6.2.  Projeto de Estabilidade e Estrutural 
De acordo com a memória descritiva e justificativa do projeto de escavação e contenção 
periférica, o edifício Focus Lx encontra-se por cima da estação do metropolitano de São Sebastião 
e na rua Marquês da Fronteira existe o túnel do metro. O edifício possui três pisos de cave, piso 
térreo e nove pisos elevados com cobertura plana não acessível na zona contínua à Avenida 
António Augusto Aguiar e por quatro pisos enterrados, um piso térreo e uma cobertura em terraço 
acessível na zona contínua à rua Nicolau Bettencourt (Marques, 2014 B). De acordo com o projeto 
de arquitetura, o edifício apresenta-se com alturas de cota variáveis entre 11.0 m e 15.5 m. Estas 
variações de alturas deve-se à existência de diferentes pés-direitos entre as lajes de um alçado 
para o outro alçado. 
De acordo com os condicionantes desta obra foi possível obter uma solução possível e correta 
de modo a assegurar condições de segurança das estruturas e infraestruturas na envolvência da 
área intervencionada. 
Para o alçado este e sul foi proposto pela Tecnasol FGE, Fundações e Geotecnia, S.A uma 
solução de contenção tipo “Munique” tendo por base a vasta experiência da empresa que realizou 
o estudo, o projeto e todos os dados fornecidos pelo metro de Lisboa bem como as obras 
anteriormente construídas. Com base na experiência da Tecnasol nesta zona da cidade de Lisboa 
e com base em obras desenvolvidas na envolvência desta área, o estudo geológico previa a 
 
 
Figura 2.18: Planta do piso 9 (Penthouse) (Focus Lx, 2015). 
Capítulo 2 |                                         Identificação e caraterização da obra 
Acompanhamento da construção do edifício Focus Lx na Avenida António Augusto Aguiar ……………       | 19 
  
presença de água no maciço, dado este que não afetou nem condicionou os trabalhos de escavação 
(Azevedo & Costa, 2014). Segundo Azevedo e Costa (2014), este facto explica-se pela presença 
de argila nas formações de aterro e dos terrenos subjacentes, a qual reduz a permeabilidade dos 
solos e, consequentemente, a percolação de água a níveis residuais (conforme experiência da 
empresa), na fase provisória da escavação.  
A técnica de contenção periférica do tipo “Munique” consiste no seguinte: em primeira fase 
colocam-se os perfis metálicos verticais (HEB 140) em furos de 10 polegadas de diâmetro no eixo 
da parede e faz-se a selagem por meio de injeção global e unitária. Depois de executada a viga de 
coroamento, em betão armado que faz a ligação das partes superiores dos perfis metálicos, 
executa-se a parede de contenção em betão armado com 35 cm de espessura, de forma faseada, 
construindo-se primeiro os painéis primários e só depois os painéis secundários. Estes painéis de 
contenção não são betonados na totalidade para que seja possível permitir a drenagem de água do 
maciço e deste modo evitar que haja possíveis impulsos hidrostáticos na estrutura de contenção. 
Sempre que seja possível deve-se evitar a execução de dois painéis seguidos. O faseamento 
construtivo termina com a execução das fundações e da estrutura enterrada e por último a 
desativação das ancoragens provisórias e remoção dos escoramentos metálicos provisórios 
(Azevedo & Costa, 2014). 
Já para o alçado oeste foi sugerido pela Tecnasol FGE, Fundações e Geotecnia, S.A uma 
solução em cortina de estacas de 500 mm de diâmetro, espaçada entre si a 1.0 m do eixo. Após a 
furação e execução das estacas em betão armado inicia-se a execução da viga de coroamento. 
Concluindo a execução da viga de coroamento procede-se à escavação até 0.5m abaixo da cota 
do 1º nível de ancoragens. Atingida essa plataforma procede-se à projeção de betão reforçado 
com malhasol. Posteriormente deve-se executar a viga de distribuição do 1º nível de ancoragens, 
sendo que a sua execução fica concluída com a betonagem. De seguida executa-se os restantes 
níveis de escavação, vigas de distribuição e ancoragens até ao terceiro nível de ancoragens. Após 
conclusão do terceiro nível de ancoragens e da viga de distribuição procede-se à escavação até à 
cota +67,77 m, iniciando-se o processo de execução das fundações e da estrutura enterrada do 
edifício. O processo construtivo finaliza-se com a desativação das ancoragens provisórias 
A elaboração do projeto de estruturas e de fundações foi baseado no projeto de arquitetura e 
no relatório geológico e geotécnico elaborado pela Geocontrole. Para a solução estrutural do 
edifício sugere-se pelo projetista Luís Gião Marques uma estrutura constituída por lajes 
fungiformes maciças em betão armado com diferentes espessuras de 22 cm, 24 cm e 28 cm.  
Segundo Marques (2014 B), as lajes fungiformes irão assentar em três tipos de apoios 
distintos: ao nível dos pisos da cave destinados ao estacionamento as lajes apoiam em pilares em 
betão armado e nos muros de suporte em betão armado; ao nível dos pisos elevados as lajes vão 
apoiar nas vigas de bordadura em betão armado, em pilares em betão armado e nas zonas da caixa 
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do elevador, as lajes vão apoiar em paredes em betão armado. Com exceção no piso -1, 0 e 9 foi 
sugerido pelo projetista uma estrutura constituída por lajes maciças vigadas em betão armado. 
 Para a laje da cobertura em terraço não acessível optou-se por uma estrutura constituída por 
lajes em betão armado com uma espessura máxima de 0,10 m, sobre chapas colaborantes 
HAIRCOL 59S com 0,75 mm de espessura apoiadas em vigas secundárias em perfil metálico 
IPE220 espaçadas cerca de 2,20 m apoiadas em vigas principais em perfil metálico HEB180, 
apoiadas em pilares em betão armado (Marques, 2014 B).  
De acordo com o Marques (2014 B), as escadas caraterizam-se por serem em laje maciça em 
betão armado e a caixa de elevador em vigas de betão armado, já os pilares e paredes resistentes 
foram elementos construídos em betão armado e suportam as ações provenientes das lajes e das 
vigas.  
Por definição no projeto, tanto as escadas como a caixa de escadas / elevadores construíram-
se em laje maciça em betão armado e vigas em betão armado. Os pilares e as paredes resistentes 
foram projetados em betão armado suportando as ações intervenientes nos elementos. 
2.6.3.  Projeto de Especialidades 
O edifício Focus Lx completa-se com os projetos de especialidades e durante a fase de estudo 
de todo o projeto de arquitetura foram surgindo complementos como o projeto de instalações e 
equipamentos hidráulicos que se sustêm em peças desenhadas e peças escritas, instalações 
elétricas, telecomunicações, distribuição de gás, segurança contra incêndios, elevadores, 
instalações de aspiração central, arquitetura paisagística, ventilação e respetiva climatização. 
Para que não haja dúvidas e situações desagradáveis durante a colocação das instalações acima 
referidas é fundamental que seja feita uma preparação antecipada de todas as especialidades e a 
sua sobreposição nas peças desenhadas de arquitetura e da estrutura bem como a presença e 
intervenção dos técnicos de cada área tanto em fase de estudo, como de execução. 
De acordo com a declaração de conformidade regulamentar, desenvolvida pela ADENE do 
edifício Focus Lx, as frações localizadas no piso 0 e -1 (Loft´s) com acesso pela Rua Dr. Nicolau 
Bettencourt são classificadas com a classe energética B. Por sua vez, às frações localizadas nos 
pisos com frente virada para a Avenida António Augusto Aguiar foi atribuída a classe energética 
A+. 
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3 
 
Atividades acompanhadas e desenvolvidas durante o 
estágio curricular 
 
 
3.1. Introdução 
Neste capítulo pretende-se retratar todas as atividades acompanhadas e desenvolvidas durante 
o período de estágio. Além das atividades ligadas diretamente com a obra, foram desenvolvidas 
outras atividades paralelas à obra. 
Na chegada à obra verificou-se que esta já se encontrava numa fase mais avançada e que a 
atividade de demolição já tinha sido executada assim como todas as atividades inerentes ao 
movimento de terras e contenção periférica, encontrando-se na atividade de execução das lajes 
dos pisos das caves. 
Assim o presente capítulo inclui: 
- o acompanhamento da construção de elementos de lajes, pilares e paredes; 
- a contagem e confirmação de medidas de alguns elementos; 
- a construção de mapas comparativos com as características técnicas de algumas 
especialidades, desenvolvimento dos registos e controlo da qualidade da obra, pedidos de 
aprovação de material, bem como os registos inerentes aos pedidos de betonagem, registo das 
guias de betão e controlo dos requisitos do betão.  
Refere-se a presença constante nas reuniões semanais de obra com o objetivo de melhorar o 
controlo de todas as atividades e questões relacionadas com o desempenho e planeamento de obra. 
Todos os elementos e objetivos já referenciados foram descritos e registados nos relatórios 
quinzenais apresentados à orientadora durante o decorrer do estágio e que se anexam (3.E). 
Totalizaram-se no seu conjunto quatro relatórios. 
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3.2. Medições de paredes e registo 
No início do estágio, uma das primeiras atividades pedidas pelo diretor de obra, consistiu na 
verificação das alvenarias exteriores / interiores e confirmação de incompatibilidades com base 
no projeto de arquitetura e no projeto de pormenor das paredes (exteriores, interiores e divisórias 
interiores). No caso da existência de dúvidas de projeto e valores de medidas diferentes do que se 
encontrava nos pormenores, o empreiteiro foi obrigado a transcrever as suas dúvidas para os 
pedidos de esclarecimento e incompatibilidades com o projeto. Estes pedidos de esclarecimento 
são remetidos para a fiscalização, tendo como função a resolução das dúvidas apresentadas pelo 
empreiteiro e caso seja necessário questionar o projetista, analisando o pedido e o projeto em 
questão. No desenvolvimento desta atividade verificaram-se algumas incompatibilidades de 
projeto, tendo sido transmitidas ao diretor de obra. As paredes de alvenaria exterior e interior com 
base nos projetos de pormenor construtivos caracterizam-se pela presença de alvenaria em tijolo 
furado, bloco de termoargila e bloco de betão vazado. 
Desta forma e após as medições, obteve-se os seguintes valores para a alvenaria interior e 
exterior (Tabelas 3.1 e 3.2): 
 
 
 Alvenaria 
 Tijolo Bloco de betão vazado Bloco de termoargila 
 Designação Quantidade  
(m2) 
Designação Quantidade 
 (m2) 
Designação Quantidade 
 (m2)  
In
te
ri
o
r
 
Pr Int 1(i) 
413,6 m2 
Pr Int 11 173,9 m2 Pr Int 7 521,0 m2 
Pr Int 2 Pr Int 17 40,1 m2 Pr Int 9 736,9 m2 
Pr Int 3 34,9 m2 Pr Int 18 38,9 m2 Pr Int 10b 904,8 m2 
Pr Int 4 151,9 m2 Pr Int 19 193,9 m2 - - 
Pr Int 5 112,6 m2 Pr Int 20 132,2 m2 - - 
Pr Int 6 288,1 m2 Pr Int 21 125,1 m2 - - 
Pr Int 8 503,2 m2 Pr Int 22 63,6 m2 - - 
Pr Int 10 104,4 m2 Pr Int 23 40,3 m2 - - 
Pr Int 10a 1060,7 m2 Pr Int 24 7,9 m2 - - 
Pr Int 10c 85,8 m2 Pr Int 25 25,3 m2 - - 
Pr Int 10d 182,8 m2 - - - - 
Pr Int 13 62,3 m2 - - - - 
Pr Int 14 61,5 m2 - - - - 
Pr Int 15 38,8 m2 - - - - 
Pr Int 16 1132,5 m2 - - - - 
 
 
 
Tabela 3.1: Totalização das alvenarias de paredes interiores em tijolo, bloco de betão vazado e bloco de 
termoargila, 2015. 
 
                                                 
(i) As referências aplicadas são as referências aplicadas em projeto e não se considera relevante a sua 
explicação. 
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 Alvenaria 
 Tijolo Bloco de betão vazado Bloco de termoargila 
 Designação Quantidade  
(m2) 
Designação Quantidade 
 (m2) 
Designação Quantidade 
 (m2)  
E
x
te
r
io
r
 
Pr Ext 1 (ii) 547,7 m2 Pr Ext 6 66,2 m2 Pr Ext 4 54,6 m2 
Pr Ext 2 346,4 m2 Pr Ext 7 6,7 m2 - - 
Pr Ext 3 179,4 m2 Pr Ext 8 9,4 m2 - - 
- - Pr Ext 9 12,8 m2 - - 
 
 
Tabela 3.2: Totalização das alvenarias de paredes exteriores em tijolo, bloco de betão vazado e bloco de 
termoargila, 2015. 
 
As divisórias interiores de todo o edifício foram medidas e obteve-se uma quantidade de 191,3 
m2. Além destas medidas verificou-se a existência de paredes em blocos de betão localizados nas 
caves. Constatou-se que o bloco representado nas caves não tinha qualquer peça desenhada de 
pormenor admitindo assim que não necessita de pormenor e consideram-se paredes simples 
(Tabela 3.3):  
 
Bloco de betão 
Designação Quantidade 
 (m2) 
30 cm 184,7 m2 
28 cm 1,9 m2 
20 cm 156,6 m2 
15 cm 855,2 m2 
10 cm 342,6 m2 
 
 
Tabela 3.3: Totalização das alvenarias de bloco de betão utilizado nas caves do edifício, 2015. 
 
Conclui-se que as quantidades apresentadas nas tabelas anteriores eram semelhantes às já 
calculadas pelo projetista.   
De acordo com as medições e para efeitos de encomendas foi necessário diferenciar todos os 
tijolos por dimensões, assim como os blocos de betão vazado e os blocos de termoargila, bem 
como a contabilização de gesso cartonado.  
 
 
 
 
 
                                                 
(ii) As referências aplicadas são as referências aplicadas em projeto e não se considera relevante a sua 
explicação. 
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Desta forma obtiveram-se os seguintes valores para os tijolos (Figura 3.1): 
 
Figura 3.1: Esquema representativo da totalização de alvenaria em tijolo por dimensões, 2015. 
 
De acordo com as informações anteriormente dispostas as alvenarias em bloco de betão vazado 
subdividiram-se em cinco tipos de blocos diferentes (Figura 3.2):  
 
Figura 3.2: Esquema representativo da totalização de alvenaria em bloco de betão vazado por dimensões, 
2015. 
 
 
Por último o bloco de betão de termoargila subdividiu-se em três tipos de blocos, de 24 cm, 
bloco de 14 cm e bloco de 10 cm (Figura 3.3). 
 
 
Figura 3.3: Esquema representativo da totalização de alvenaria em bloco de termoargila por dimensões, 
2015. 
 
Desta forma foi possível concluir que os tijolos foram os elementos com maior percentagem 
de utilização, contabilizando uma maior utilização face aos outros materiais. 
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3.3. Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias e 
caixilharias 
Além das atividades referenciadas no ponto anterior, foi pedido pelo diretor de obra a 
confirmação das medidas dos vãos, das carpintarias, das serralharias e das caixilharias, assim 
como a sua contabilização e por fim uma descrição de todas as omissões não referenciadas no 
mapa de orçamento e caderno de encargos. 
Relativamente ao capítulo de vãos e carpintarias do caderno de encargos (condições técnicas 
especiais), constatou-se através do mapa de orçamento que dois vãos de portas interiores definidos 
não se encontravam referenciados e desenhados nem projeto de arquitetura (Grupo 1 - Plantas dos 
pisos) nem no projeto de arquitetura (Grupo 2 - Carpintarias, com o titulo de mapa de vãos 
interiores ViC (iii). Desta forma conclui-se que os vãos definidos no mapa de orçamento com a 
designação de ViC 33 e ViC 68 não existem, tendo sido excluídos após a revisão do projeto de 
execução.  
Por sua vez, no capítulo do caderno de encargos que integra os elementos de caixilharias e 
serralharias, verificou-se que existem algumas omissões no mapa de orçamento e nos projetos de 
arquitetura face a estes elementos. Constatou-se nos projetos de arquitetura do piso 0 da loja, que 
os vãos exteriores de serralharia VeS(iv), VeS 166 e VeS 167 não se encontravam descritos no 
mapa de orçamentos mas sim referenciados nas peças desenhadas do projeto de arquitetura 
(Grupo 3 - Serralharias, com o titulo de mapa de vãos VeS), considerando-se como omissões. 
Concluiu-se que o vão VeS 166 é uma serralharia com 6 folhas e 3 fixas (metálica grelhada) e 
com uma largura de L = 5,0 m, encontrando-se em pormenor a peça desenhada deste vão (Figura 
3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4: Pormenor da peça desenhada do vão de serralharia VeS 166 (Saraiva et al., 2013). 
                                                 
(iii) e (iv) As referências aplicadas são as referências aplicadas em projeto e não se considera relevante a sua 
explicação. 
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O VeS 167 considera-se como uma serralharia em chapa de aço com 1 folha de batente, mais 
duas folhas de batente - armário e a chapa de revestimento de muro (Figura 3.5). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5: Pormenor da peça desenhada do vão de serralharia VeS 167 (Saraiva et al., 2013). 
 
Ainda neste capítulo, deve-se referir as omissões relativas aos vãos interiores de serralharia 
ViS (v), como os vãos ViS 11, ViS 20 e ViS 97, ambos considerados como omissões do mapa de 
orçamento. O ViS 11 (Figura 3.6) localiza-se no piso -3 das caves e é composto por uma cortina 
corta-fogo com uma dimensão L = 7,3 m, o ViS 20 (Figura 3.6) encontra-se definido na planta do 
piso -2 das caves e considera-se como uma cortina de corta-fogo com L = 7,3 m.  
 
 
 
 
Figura 3.6: Pormenor da peça desenhada dos vãos de serralharia ViS 11 e ViS 20 (Saraiva et al., 2013). 
 
Por último o ViS 97 (Figura 3.7) localiza-se no piso -1 das lojas e conclui-se que é uma porta 
nova de uma folha fixa e com uma folha de batente de largura de L = 2,2 m. 
                                                 
(v) As referências aplicadas são as referências aplicadas em projeto e não se considera relevante a sua 
explicação. 
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Figura 3.7: Pormenor da peça desenhada dos vãos de serralharia ViS 197 (Saraiva et al., 2013). 
 
No anexo (3.A), encontram-se os quadros resumos com a confirmação das medidas dos vãos, 
das carpintarias, das serralharias e das caixilharias, assim com a sua localização e respetivas áreas. 
 
3.4. Dossier de qualidade da obra 
A qualidade em obra engloba um conjunto de tarefas aplicáveis em obra e tem como principal 
objetivo a promoção da aplicação de procedimentos com vista a garantir a qualidade final. De 
acordo com Cardoso (2009), é necessário garantir a qualidade de todos os trabalhos executados, 
englobando por isso um controlo de materiais, da mão-de-obra, dos equipamentos e da tecnologia 
de execução aplicadas com vista a garantir a qualidade e adequação ao uso da solução final.  
Na obra iniciou-se o processo de registo do plano de inspeção e ensaio (PIE), adaptando-o às 
atividades relacionadas com a obra Focus Lx. Mediante a execução de trabalhos a controlar, por 
vezes é necessário realizar os ensaios de teste em certos trabalhos, recorrendo-se a planos de 
inspeção e ensaios (França, 2002).  
O documento PIE foi elaborado pelo gabinete de qualidade da empresa Lucios e prontamente 
enviado à equipa de direção de obra para a análise conjunta com a fiscalização de forma a 
apresentar um documento de acordo com o caderno de encargos e que cumpra com a legislação 
em vigor. Todos os documentos relacionados ao PIE não estavam a ser registados nem 
formalizados.  
Foi determinado pelo diretor de obra que os mesmos registos deveriam ser desenvolvidos e 
preenchidos dando início ao correto controlo de qualidade.  
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Os registos desenvolvem-se de acordo com as atividades. No caso de a atividade que envolve 
o betão armado, o PIE carateriza-se pela definição de pontos a verificar na cofragem e 
escoroamentos recorrendo aos documentos ou referência enunciadas na folha PIE assim como a 
respetiva frequência, critérios de aceitação, responsável e elementos de medição ou 
monitorização.  
Para além dos PIE referentes à cofragem e escoroamentos do betão, deve-se ainda confirmar 
os pontos de verificação da armadura e por último os pontos de verificação do betão.  
O PIE da cofragem e escoramentos tem por base os pontos referidos na tabela (3.4): 
 
4. BETÃO ARMADO 
    Estruturas 
4.1 COFRAGEM E ESCOROAMENTOS 
 
ID 
Pontos a    
Verificar 
Documento ou 
Referência 
Frequência 
Inspeção 
EMM 
Critério de 
Aceitação ou 
Valor de 
Referência 
Evidência Responsável 
Documentos de 
Apoio e 
Observações 
Critério 
4.1.1 
Dimensões e 
Posicionamento 
da Cofragem 
NP EN 
13670:2011 
Antes do Início 
dos Trabalhos 
Fita 
Métrica / 
Nível de 
Bolha / 
Régua / 
Fio de 
Prumo 
Tolerância 
 
Valor: 1 cm 
RIE            
+           
BAB 
Encarregado                    
Sup. 
Hierárquico 
Peças 
Desenhadas (se 
aplicável)      
Especial 
atenção na 
aplicação de 
cofragem para 
betão à vista 
4.1.2 
Escoramento / 
Cimbre 
Projeto de 
Escoramento 
(especificações 
técnicas do 
sistema de 
cofragem a 
utilizar) NP 
EN 
13670:2011 
Antes do Início 
dos Trabalhos 
Visual 
Consolidação dos 
elementos 
verticais 
 
Valor: NA 
RIE            
+           
BAB 
Encarregado                    
Sup. 
Hierárquico 
Peças 
Desenhadas (se 
aplicável)                      
Plano de 
escoramento 
do fornecedor 
da cofragem 
4.1.3 
Limpeza e 
Lubrificação 
NP EN 
13670:2011 
Antes do Início 
dos Trabalhos 
Visual 
Isenção de 
Resíduos 
Superficiais 
 
Valor: NA 
RIE             
+           
BAB 
Encarregado                    
Sup. 
Hierárquico 
BAME                                                       
Ver lista de 
Óleos
Descofrantes 
aprovados para 
uso na 
LUCIOS 
4.1.4 Descofragem 
NP EN 
13670:2011 
Por 
Descofragem 
Visual 
Cumprimento dos 
prazos previstos 
 
Valor: 1 cm 
RIE 
Encarregado                    
Sup. 
Hierárquico 
Peças
Desenhadas (se 
aplicável) 
 
Tabela 3.4: PIE da atividade de cofragem e escoroamento, 2015. 
 
Para além das informações anteriormente definidas na tabela (3.4) pelo gabinete de qualidade 
da empresa Lucios, deve-se registar na tabela (3.5) os pontos verificados no decorrer da atividade 
tomada como exemplo. 
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4. BETÃO ARMADO 
Estruturas 
4.1 COFRAGEM E ESCOROAMENTOS 
Localização:1 
 
 
   
Data OK 
NOK/RET 
PRNC 
EMM Anexo 
Responsável 
pelo registo 
Dono de obra e/ou 
Fiscalização 
   Fita métrica (21-V-239) 
Nível (01-V-077) 
 Eng. Ana 
Santos 
 
   Visual  Eng. Ana 
Santos 
 
   Visual  Eng. Ana 
Santos 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3.5: Exemplo de uma tabela de registo para os PIE de cada atividade, 2015. 
 
Para além dos PIE referentes à cofragem e escoroamentos, deve-se confirmar os pontos de 
verificação da armadura e por último do betão. Tal como o PIE enunciado para a cofragem e 
escoroamento, foi essencial verificar as exigências fundamentais tanto para as armaduras como 
para o betão. 
Relativamente à atividade relacionada com as armaduras, devem verificar-se os seguintes 
pontos: 
1) Classe e diâmetro de aço; 
2) Posicionamento e recobrimento. 
 
Por sua vez, as atividades inerentes ao betão propriamente dito, englobam os seguintes pontos 
de verificação: 
1) Betão de limpeza (verificar cotas e espessura); 
2) Composição do betão; 
3) Plano de betonagem; 
4) Temperatura do betão; 
5) Consistência (Slump); 
6) Colocação e compactação; 
7) Resistência à compressão; 
8) Acabamento final. 
 
Para além dos registos de PIE deve-se garantir a qualidade dos serviços e materiais utilizados 
em obra, sendo necessário implementar mecanismos de controlo de qualidade e de procedimentos. 
O controlo de betão em obra inicia-se pelo registo de betonagens (Anexo 3.B).  
Número do pedido 
de betonagem ou 
dos anexos extras 
Assinatura / rubrica do 
responsável pela verificação 
Data da 
verificação do 
elemento 
Localização do 
elemento 
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Na chegada do betão à obra deve-se registar o número de identificação de guia e anexar a guia de 
betão de remessa aos registos do PIE.  
Na figura (3.8) encontra-se um exemplo de guia de remessa de betão ocorrida no dia 
10/07/2015: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8: Exemplo de uma guia de remessa de betão, 2015. 
 
Para além do registo do número de identificação da guia, deve-se registar a data da betonagem, 
o tipo de betão utilizado, o volume parcial por cada camião descarregado em obra e a localização 
da zona de aplicação a betonar. Quando estamos perante uma guia de remessa com registo de 
provetes, encontra-se identificado o valor de slump associado e o número de amostras. Os registos 
de betonagens iniciaram-se no dia 14/08/2014 e terminaram no dia 08/07/2015. Já entre o dia 
03/06/2015 até ao dia 08/07/2015 não foi possível obter os resultados dos ensaios fornecidos pela 
BetãoLiz, pelo que os resultados ainda se encontravam em fase de estudo. Todos os registos de 
betonagens encontram-se no anexo (3.B). 
O controlo de qualidade executado na central baseia-se na verificação da conformidade do 
betão utilizado em obra e deve seguir os pontos referenciados e explicitados nos pontos em baixo. 
Identificação 
da guia de 
remessa 
Classificação 
do betão 
Data da 
betonagem 
“Slump” 
Volume 
Número de 
amostras 
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De acordo com a NP EN 206-1:2007, as amostras de betão devem selecionar-se aleatoriamente e 
colher de acordo com a norma (Tabela 3.6). As amostras selecionam-se sobre cada família de 
betão, sendo que a frequência mínima de amostragem e de ensaio de betão deve estar de acordo 
com a tabela (3.6): 
 
Produção 
Frequência mínima de amostragem 
Primeiros 50 m3 
de produção 
Produção subsequente aos primeiros 50 m3 
Betão com controlo da 
produção certificado 
Betão sem controlo da 
produção certificado 
Inicial (até se obterem, 
pelo menos, 35 resultados) 
3 Amostras 1/200 m3  
ou 
2/semana de produção 
 
1/150 m3 
 ou 
1/dia de produção 
 
Contínua (quando 
estiverem disponíveis, pelo 
menos, 35 resultados) 
 
- 
1/400 m3  
ou  
1/semana de produção 
 
 
Tabela 3.6: Frequência mínima de amostragem para avaliação da conformidade na central (NP EN 206-1, 
2007). 
  
A avaliação da conformidade deve basear-se nos resultados dos ensaios obtidos durante um 
período de avaliação que não deve exceder os últimos doze meses (NP EN 206-1: 2007).  
De acordo com a norma NP EN 206-1: 2007, a conformidade da resistência à compressão foi 
avaliada em provetes ensaiados aos 28 dias de acordo com (Tabela 3.7):  
1) Grupos de “n” resultados de ensaios consecutivos, fcm (critério 1); 
2) Cada resultado individual de ensaio fci (critério 2). 
 
 
Produção 
Número “n” de resultados 
de ensaios da resistência à 
compressão no grupo 
Critério 1 Critério 2 
Média dos n resultados 
(fcm)  
N/mm2 
Qualquer resultado 
individual de ensaios (fci) 
N/mm2 
 
Inicial  3 Amostras ≥ fck + 4 ≥ fck - 4 
 
Contínua ≥ 15 ≥ fck + 1,48ϭ ≥ fck - 4 
 
 
Tabela 3.7: Critérios de conformidade para a resistência à compressão (NP EN 206-1, 2007). 
 
Deve-se assegurar que um membro de uma família satisfaça o critério 3, apresentando na 
tabela (3.8) todos os condicionantes.  
No caso de um dado betão falhar o mesmo critério este deve ser analisado individualmente. 
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Número “n” de resultados de ensaios 
da resistência à compressão de um 
dado betão de família 
Critério 3 
Média dos “n” resultados (fcm) de um 
dado betão da família N/mm2 
2 ≥ fck - 1,0 
3 ≥ fck + 1,0 
4 ≥ fck + 2,0 
5 ≥ fck + 2,5 
6 ≥ fck + 3,0 
 
Tabela 3.8: Critério de confirmação para os membros da família (NP EN 206-1, 2007). 
 
Após a verificação de todos os elementos apresentados, foi iniciado o registo de dois tipos de 
documentos em obra, um primeiro documento abrangia os registos de ensaios do betão 
diferenciados por famílias de betão. Neste tipo de documento, registava-se a referência de cada 
provete por amostra, assim como a data da colheita do provete, a identificação da guia de remessa 
que correspondia o provete, o tipo de betão, o local de ensaio diferenciando-se entre o laboratório 
interno ou o laboratório da APEB, a idade dos provetes. Além das informações já descritas deve-
se ainda registar aquando da chegada dos relatórios de ensaios à obra, os valores do slump 
inscritos na guia de remessa de betão, a massa, a secção e a força. Com estes registos, pretende-
se obter os valores da resistência à compressão (Rc). Os registos de ensaios ao betão encontram-
se subdivididos por famílias de betão, sendo que até a finalização do estágio constatou-se a 
existência de oito tabelas diferentes de registo dos ensaios de betão. Na tabela (3.9) encontra-se 
um exemplo dos registos dos ensaios de betão para o tipo C30/37.S4.XC1(P).D16.Cl0,4. 
 
Tabela 3.9: Registo dos ensaios de betão do tipo C30/37.S4.XC1(P).D16.Cl0,4, 2015. 
 
Além deste tipo de betão, preencheram-se mais sete tabelas de registo dos ensaios de betão 
para cada tipo de betão utilizado em obra. Os tipos de betão diferenciam-se entre: 
a) C30/37.S3.XC2(P).D22.Cl0,4;  
b) C30/37.S3.XC2(P).D22.Cl0,4.CPF; 
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c) C30/37.S3.XD2(P).D22.Cl0,4; 
d) C35/45.S3.XC2(P).D22.Cl0,2: 
e) C30/37.S3.XC1(P).D22.Cl0,4; 
f) C30/37.S4.XC4(P).D12.Cl0,2 Branco; 
g) C30/37.S3.XC2(P).D22.Cl0,4.PAV. 
 
No decorrer do controlo de conformidade do betão, foi iniciado o registo de um outro 
documento (Tabela 3.10). Este documento associa-se ao controlo dos critérios de identidade, 
englobando os registos da respetiva identificação da guia e a data da betonagem bem como a 
quantidade utilizada em volume para a betonagem, o valor do slump e a localização da betonagem. 
Os registos que se associam aos cubos identificam a quantidade de provetes aos 28 dias. O ensaio 
da compressão engloba o número de dias e a data do ensaio calculada com base na data de 
betonagem e somando o número de dias já registados. Os valores da tensão obtém-se com base 
na identificação da massa dos cubos e da força dos cubos. É neste documento de controlo dos 
critérios de identidade que deve-se analisar e registar os resultados individuais dos ensaios, os 
valores da média consoante o número de resultados e analisa-se os critérios 1 e 2 (Tabela 3.7). 
Após estas verificações, deve-se confirmar a validação dos critérios, os valores do desvio dos 
resultados da média aos 28 dias e por fim a validação do desvio. 
 
Tabela 3.10: Exemplo do registo do controlo dos critérios de identidade para o betão 
C30/37.S3.XC2(P).D22.Cl0,4, 2015. 
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3.5. Pedidos de aprovação de material ou equipamento 
Todos os materiais e equipamentos a utilizar em obra deverão satisfazer as condições presentes 
nos projetos pré-determinados e só poderão ser aplicados em obra depois de ter sido feito a 
receção e aprovação pela fiscalização e o autor do projeto. Para a aprovação de qualquer material 
ou equipamento, deve-se fazer a verificação das características de cada material e deve-se elaborar 
pelo empreiteiro um boletim de aprovação. Este boletim ou pedido de aprovação foi elaborado 
para cada material ou equipamento e deve conter as informações mais relevantes para a aprovação 
do mesmo. As informações a conter nos boletins distribuem-se pelos seguintes pontos (Figura 
3.9): 
 
 
Figura 3.9: Esquema representativo das informações a conter nos boletins de aprovação, 2015. 
 
Além das informações já mencionadas, todos os materiais para aprovação devem ter como 
modelo os elementos descritos nos cadernos de encargos e nas peças desenhadas.  
No caso de o empreiteiro propor a substituição de algum material ou equipamento, deve-se 
apresentar pormenorizadamente todas as características de qualidade a que os materiais ou 
equipamentos irão satisfazer, não prejudicando a solidez, estabilidade, aspeto, duração e 
conservação de obra. A receção deve ser validada pela fiscalização assim como o parecer 
favorável ou desfavorável depende dos documentos apresentados e posteriormente avaliados pela 
fiscalização. Até à conclusão do estágio, totalizaram-se setenta e quatro pedidos de aprovação de 
material e equipamentos, sendo que seis desses pedidos de aprovação de material ou equipamento 
foram realizados por mim própria. 
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Na figura (3.10) encontra-se um exemplo de um boletim / pedido de aprovação de materiais 
ou equipamentos com as indicações mais relevantes. 
 
 
Figura 3.10: Exemplo de um modelo de boletim de aprovação de material (BAB), 2015. 
ID do BAME
1.
CC / Obra
Dono de Obra
Projectista
Fiscalização
1.1 Material / Equipamento
Previsto em Projecto
Apresentado
1.2 Elementos de Projecto
Peças Escritas
Peças Desenhadas
1.3 Local
Corpo / Edifício
Piso
Localização
Elemento
1.4 Elementos Solicitados em Projecto 1.5 Elementos Apresentados
Amostras Amostras
Condições Técnicas Condições Técnicas
Documentos de Homologação Documentos de Homologação
Certificados Certificados
Declaração de Desempenho Declaração de Desempenho
Data
2.
Hora Data
2.1 Parecer
Observações
Não Aprovado
Assinatura Data Observações / Justificação
Aprovado com 
Restrições
Assinatura Data Observações / Justificação
A Preencher pelo Dono da Obra / Fiscalização
Recepção
Assinatura
Aprovado
Assinatura Data Observações / Justificação
Observações
Ass. Empreiteiro
Boletim de Aprovação de Materiais e Equipamentos ( BAME )
A Preencher pelo Empreiteiro
Número de 
identificação 
Quem elaborou 
o respetivo 
projeto  
Local a que se 
destina o material  
Especificações 
necessárias 
Responsável 
pelo pedido 
Confirmação da aprovação ou não confirmação 
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O pedido (BAME 42 – Blocos de alvenaria) foi elaborado no dia 24/04/2015 e aprovado no 
dia 28/04/2015, este material encontra-se designado para as paredes interiores de blocos de 
alvenaria dos pisos das caves (piso -3, piso -2, piso -1e piso 0) e o fabricante produtor destes 
blocos é a Cibloco. Este pedido (BAME 42 – Blocos de Alvenaria) foi apresentado com os 
elementos condições técnicas, amostras, certificados e documentos de homologação.  
É de salientar que na presença de uma amostra, a mesma deve ser etiquetada após a aprovação 
do boletim. A etiqueta exemplo do material de blocos de alvenaria encontra-se na figura (3.11): 
 
 
 
Figura 3.11: Etiqueta designada para o BAME 42 Blocos de alvenaria, 2015. 
 
O pedido BAME 42 (Blocos de Alvenaria) encontra-se em anexo (3.C.1) assim como toda a 
informação complementar ao mesmo. 
Já o boletim de aprovação de material designado para a argamassa de assentamento em 
alvenaria (BAME 43), realizou-se no dia 24/04/2015 com parecer favorável no dia 28/04/2015. 
O material foi apresentado por AA M5 - argamassa de assentamento de alvenaria e localiza-se no 
piso -3, piso -2, piso -1 e piso 0. Este material foi designado para ser empregue nas paredes 
interiores em blocos de alvenaria, e apresenta como complemento as condições técnicas, 
certificados e declaração de desempenho. O BAME 43 (Argamassas) assim como as informações 
necessárias para aprovação do boletim de aprovação de material apresenta-se em anexo (3.C.2). 
Por sua vez o boletim de aprovação de material BAME 45 (Estrutura de sanitas e bidés) foi 
elaborado no dia 27/04/2015 e não obteve aprovação pela fiscalização nem pelo projetista. O 
pedido foi rejeitado pois o mesmo não se apresentava devidamente instruído, tendo em falta o 
preenchimento de alguns campos de acordo com o parecer da fiscalização. O BAME 45 
apresentou-se como a estrutura de suspensão para bidé e cisterna para louça suspensa. Estes 
elementos localizam-se nas instalações sanitárias nos pisos dos loft´s assim como nos pisos de 
habitação do edifício. Todos estes elementos encontram-se exemplificados em amostras e em 
condições técnicas. Em anexo (3.C.3) encontra-se o BAME 45. 
Relativamente ao boletim de aprovação de material (BAME 53 – Placa de comando de 
autoclismo) elaborado no dia 11/05/2015 e com parecer favorável confirmado no dia 13/05/2015 
 ID do BAME
ARQ 042
Obra
215 Focus Lx
Parecer Assinatura Data
  Aprovado
Aprovado c/ Restrições
  Não Aprovado
Descrição do Material / Equipamento
CICLOCOS- Blocos de alvenaria
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pela fiscalização. Este boletim carateriza-se pela utilização de placas de comando slim, sendo que 
estas foram delineadas para serem aplicadas nas instalações sanitárias, localizando-se nos 
apartamentos habitacionais. Para além das informações já referenciadas, salienta-se como 
elementos constituintes, as amostras e os documentos com as condições técnicas. O BAME 53 
(Placas de comando de autoclismo) encontra-se em anexo (3.C.4). 
Para além dos boletins já referidos ainda foram realizados mais dois pedidos, sendo que estes 
dois ainda não tiveram parecer positivo ou negativo dado pela fiscalização. Um dos pedidos 
corresponde ao BAME 61 (Cortinas corta-fogo) elaborado no dia 19/05/2015, estas designam-se 
por serem cortinas FireMaster SuperPlus EI120 e localizam-se nas caves (piso -3 e piso -2), 
apresentam-se como amostras, certificados e condições técnicas. 
Já o boletim (BAME 64 – Estores) realizou-se no dia 01/07/2015 e até então esperava o parecer 
da fiscalização. Este boletim apresenta-se como uma substituição dos estores da marca Represtor 
previsto por equivalentes das marcas Polyscreen, Mermet e Estores Mouta. Os estores localizam-
se nos vãos das habitações entre os pisos 1 ao 9 e loft´s. O BAME 64 integra os documentos com 
as condições técnicas e as respetivas amostras. Tanto o BAME 61 (Cortinas corta-fogo) assim 
como o BAME 64 (Estores) encontram-se em anexo (Anexo 3.C.5 e Anexo 3.C.6). 
 
3.6. Pedidos de aprovação de betonagem 
Tal como os pedidos de aprovação de material, antes de dar início a qualquer processo de 
betonagem deve-se assegurar que todas as inspeções fundamentais à qualidade da obra foram 
revistas, garantindo que o processo de betonagem realizou-se nas condições determinadas em 
projeto e caderno de encargos.  
Os pedidos de aprovação de betonagem consideram-se como uma “checklist” e baseiam-se na 
verificação de alguns elementos compreendendo a combinação de decisões e ações tomadas com 
regra em conformidade com os elementos a verificar. Todas as verificações e posteriores decisões 
devem ser praticadas pela fiscalização. 
A verificação dos elementos passam pela averiguação da topografia (implantação, eixo da 
peças e posicionamento da cofragem), geometria da cofragem e posicionamento das armaduras, 
limpeza e remoção de poeiras ou serradura, tratamento das superfícies de betão endurecido das 
juntas de betonagem e estanquidade das cofragens para evitar a saída da pasta de cimento.  
Deve-se mencionar e registar no relatório de betonagem as condições ambientais do dia em 
que se procede a betonagem de dado elemento. 
Desde o início da obra até à finalização do estágio totalizaram-se cento e setenta e quatro 
boletins de aprovação de betonagem, sendo que desde o início do estágio até à sua finalização a 
elaboração dos BAB´S ficaram a cargo do estagiário.  
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No decorrer da obra foi necessário distinguir dois tipos de boletins, sendo que um primeiro 
seria apenas para o betão convencional e outro boletim seria utilizado para o betão branco quando 
requerido. 
Face à exigência dos elementos em betão branco, os boletins de aprovação de betonagem 
designados exclusivamente para este efeito verificam os seguintes elementos: todos os desenhos 
de preparação devem-se encontrar devidamente aprovados pela fiscalização e pelo projetista 
assim como a aprovação dos materiais e produtos; deve-se verificar se a equipa de trabalho foi a 
mesma desde o início dos trabalhos até à sua finalização; verificação dos procedimentos de 
topografia, armadura, cofragem, betonagem e descofragem. Este tipo de boletim para o betão 
branco encontra-se exemplificado nos anexos correspondentes ao capítulo quatro (Estudo 
desenvolvido durante o estágio). 
Na figura (3.12) encontra-se um exemplar de um boletim de aprovação de betonagem: 
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Figura 3.12: Exemplo de um boletim de aprovação de betonagem, 2015. 
1.
Parte da Obra
Elemento(s) a Betonar
Desenhos
Data Prevista Volume Previsto
Hora Prevista Tipo / Classe
Consistência (Slump)
Método de Descarga
Nº de Cubos a Tomar
Topografia C NC NA Observações
Implantação
Eixo de Peças
Altimetria
Posicionamento da 
Cofragem
Armaduras C NC NA Observações
Posicionamento
Secções
Espaçamentos
Recobrimentos
Empalmes
Arranques
Cofragem C NC NA Observações
Juntas
2.
Hora de Início
Hora de Fim
Volume Betonado
Consistência (Slump)
CC
Escoramento
Limpeza
Assinatura DataAssinatura
Relatório da Betonagem
Negativos
Verificação dos Elementos
Montagem
Condições Climatéricas
Observações
Pela FiscalizaçãoPela LUCIOS
Data
Obra
Identificação da Betonagem
Elementos de Projecto
Boletim de Autorização de Betonagem (BAB)
BAB Nº
Preparação da Betonagem
Número de 
identificação 
Cota do elemento a betonar  
Tipo de betão 
A preencher 
pela 
fiscalização 
Identificação 
da obra 
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3.7. Mapas comparativos 
Os mapas comparativos surgiram a pedido do empreiteiro após ter pedido propostas 
alternativas a marcas / empresas diferentes ao que estavam inicialmente designadas em projeto. 
Todas as consultorias consideram-se soluções alternativas às soluções base de projeto, tendo 
como objetivo a aproximação das características e de qualidade à solução original apresentando 
quando possível uma menor valia associada. Os quadros comparativos tem como objetivo a 
preparação da proposta alternativa à solução base e devem-se aproximar o mais possível da 
solução prevista. De entre as soluções alternativas desenvolveram-se quatro quadros que 
comparavam as características técnicas de cada marca / empresa. O primeiro quadro comparativo 
desenvolvido integra as características técnicas das caixilharias. As caixilharias propostas em 
projeto agrega a marca Schuco e como resposta à alternativa a essa marca, desenvolveu-se um 
quadro com as características técnicas da marca Hartmann e da marca Reynaers. A marca 
Reynaers surgiu como uma melhor resposta à marca Schuco, visto considerar-se uma marca com 
modelos equiparáveis de caixilharia e apresentar uma menor valia, já a marca Hartmann 
caracterizava-se pela semelhança dos modelos de caixilharias, porém a mesma não apresentava 
uma menor valia associada, contrariamente à Reynaers. Todas as marcas (Schuco, Hartmann e 
Reynaers) foram devidamente caracterizadas em mapas, sendo que as informações dispostas nos 
mapas basearam-se em documentos fornecidos pelas marcas e pelas reuniões com os 
representantes das mesmas marcas. Nas tabelas (3.11, 3.12 e 3.13) encontram-se as características 
técnicas da Schuco: 
Tabela 3.11: Características técnicas para os vãos de fachada principal, posterior e lateral em caixilharia da 
Schuco, 2015. 
Proj
Imagem
Composição (8.12 e 8.14):
Composição (8.13):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
2300 mm
A
p
ro
v
a
çã
o
45 (dB)
Classe 4
9A
RC 2
C5/B5
1,30
Tipo de abertura: Fixa / Oscilobatente
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
V
id
ro
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 90% 
16 mm + Stadip Silence 66.1 base Diamond
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 90% 
16 mm + Stadip Silence 88.2 base Diamond
45 mm
1400 mm8
.1
2
 /
 8
.1
3
 /
 8
.1
4
A
lç
ad
o
 P
ri
n
ci
p
al
 P
o
st
er
io
r 
e 
L
at
er
al
Série: AWS 75 BS. SI
Profundidade básica (a): 75 mm
Min. Largura da face (b): 67 mm
Uf (>=):
Caixilharia: características técnicas
Obra
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Art.
Locali-
zação
Características
Marca Schuco
b
a
b
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Tabela 3.12: Características técnicas para os vãos dos loft´s e da penthouse em caixilharia da Schuco, 2015. 
Proj
Imagem
Composição (8.15):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.15):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.16):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à agua:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento: C2 / B2
V
id
r
o
10 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 16 mm + Stadip Silence 88.4 base Diamond
60 mm
3200 mm
3500 mm
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o
-
C4
C4a / C7a
RC 2
Uf (>=): 1,1
Tipo de abertura: Fixa / Correr
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
8
.1
6
P
e
n
th
o
u
se
Série: ASS 77 PD HI
Profundidade básica (a): 77 mm
Min. Largura da face (b): 198 mm
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o C2
C5a
WK2
C2
2,3
Tipo de abertura: Batente
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 90% 
12 mm + Stadip Silence 55.2 base Diamond
45 mm
1400 mm
3000 mm
C5/B5
Série: ADS 65 HD
Profundidade básica (a): 65 mm
Min. Largura da face (b): 69 mm
Uf (>=):
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 90% 
12 mm + Stadip Silence 55.2 base Diamond
55 mm
1600 mm
2500 mm
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o
47 (dB)
Classe 4
9A
RC 3 (WK 3)
até 44 mm
Uf (>=): 1,90
Tipo de abertura: Fixa / Oscilobatente
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
8
.1
5
L
o
ft
´s
 
Série: AWS 65
Profundidade básica (a): 65 mm
Min. Largura da face (b):
Caixilharia: características técnicas
Obra
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Tabela 3.13: Características técnicas para os vãos da entrada e lojas e dos loft´s em caixilharia da Schuco, 
2015. 
Proj
Imagem
Composição (8.17):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o
Resistência à intrusão:
Composição (8.18):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à agua:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.19):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à agua:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento: C5/B5
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 90% 
16 mm + Stadip Silence 88.2 base Diamond
45 mm
1400 mm
2300 mm
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o
45 (dB)
Classe 4
9A
RC 2
67 mm
Uf (>=): 1,30
Tipo de abertura: Fixa / Oscilobatente
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
8
.1
9
L
o
ft
´s
Série: AWS 75 BS. SI
Profundidade básica (a): 75 mm
Min. Largura da face (b):
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o
44 (dB)
C4
E1050
Até RC 2( WK2)
B5 / C5
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 90% 
16 mm + Stadip Silence 88.2 base Diamond
52 mm
3000 mm
3000 mm
Min. Largura da face (b): 50 mm
Uf (>=): 1,3
Tipo de abertura: Fixa / Correr
até WK 2
8
.1
8
L
o
ft
´s
Série: ASS 70 HI
Profundidade básica (a): 160 mm
Superfície de acabamento: Cor cinza RAL 7037
V
id
r
o
Temperado Securit incolor 12 mm
32 mm
1100 mm
2500 mm
Min. Largura da face (b): 66 mm
Uf (>=): 3,5
Tipo de abertura: Fixa / Batente 
8
.1
7
E
n
tr
a
d
a
 e
 L
o
ja
s
Série: ADS 50 NI
Profundidade básica (a): 50 mm
Caixilharia: características técnicas
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Em alternativa ao fornecimento e assentamento de vãos em caixilharia da Schuco optou-se 
pela Reynaers e desta forma construiu-se um mapa característico com as informações e 
conhecimentos obtidos na reunião com o representante da marca e com a documentação fornecida 
pelo mesmo. É de salientar que tanto as caixilharias propostas em projeto como as propostas em 
alternativa caracterizam-se pela excelência de acabamentos e de qualidade face às caixilharias 
usuais. 
As características técnicas da Reynaers apresentam-se nas tabelas (3.14, 3.15 e 3.16.): 
Tabela 3.14: Características técnicas para os vãos do alçado principal, posterior e lateral e para os vãos dos 
loft´s em caixilharia da Reynaers, 2015. 
Proj
Imagem
Composição (8.12 e 8.14):
Composição (8.13):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.15):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento: 5 ( 2000 Pa)
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 12 mm + Stadip Silence 55.2 base Diamond
53 mm
1700mm
2800mm
(*)
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o Rw (C:CTR)=36 (-1-4)DB 42(-2-4)
4 ( 600 Pa)
E 900 (900Pa)
WK 3
51 mm
Uf (>=): 1,2 W/m2ºK
Tipo de abertura: Abrir/Osc. Batente/fixo/etc
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
8
.1
5
L
o
ft
´s
 
Série: CS 77
Profundidade básica (a): 68 mm
Min. Largura da face (b):
2400mm
(*)
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o Rw (C:CTR)=36 (-1-4)DB 42(-2-4)
4 ( 600 Pa)
E 900 (900Pa)
WK 3
5 ( 2000 Pa)
1,2 W/m2ºK
Tipo de abertura: Abrir/Osc. Batente/fixo/etc
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 16 mm + Stadip Silence 66.1 base Diamond
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 16 mm + Stadip Silence 88.2 base Diamond
48 mm
1400mm8
.1
2
 /
 8
.1
3
 /
 8
.1
4
A
lç
a
d
o
 P
ri
n
c
ip
a
l 
P
o
st
e
ri
o
r 
e
 L
a
te
ra
l
Série: CS 77 HV
Profundidade básica (a): 68 mm
Min. Largura da face (b): 76 mm
Uf (>=):
Caixilharia: características técnicas
Obra
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a
b
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Tabela 3.15: Características técnicas para os vãos dos loft´s, da penthouse, da entrada e lojas em caixilharia da 
Reynaers, 2015. 
Proj
Imagem
Composição (8.15):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à agua:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.16):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.17):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o
Resistência à intrusão:
8
.1
5
L
o
ft
´s
 
WK 2
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
V
id
r
o
Temperado Securit incolor 12 mm
54 mm
1400mm
2900mm
(*)
Min. Largura da face (b): 57 mm
Uf (>=): NPD
Tipo de abertura: Abrir/Osc. Batente/fixo/etc
4 ( 1600 Pa )
8
.1
7
E
n
tr
a
d
a
 e
 L
o
ja
s
Série: CD 45 Pa ( sem corte térmico)
Profundidade básica (a): 45 mm
V
id
r
o
10 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 16 mm + Stadip Silence 88.4 base Diamond
54 mm
3500mm
3500mm
(*)
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o Rw (C:CTR)=35 (-0;-1)
3 ( 600 Pa)
7 A (300 Pa )
WK 2
Uf (>=): 2,0 W/m2ºK
Tipo de abertura: Correr
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
8
.1
6
P
e
n
th
o
u
se
Série: Hi-Finity
Profundidade básica (a): 147 mm
Min. Largura da face (b): 8 mm (apenas nos prumos centrais)
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o 4 ( 600 Pa)
E 900 (900Pa)
WK 3
5 ( 2000 Pa)
1,2 W/m2ºK
Tipo de abertura: Abrir/Osc. Batente/fixo/etc
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 12 mm + Stadip Silence 55.2 base Diamond
48 mm
1400mm
2400mm
(*)
Série: CS 77 HV
Profundidade básica (a): 68 mm
Min. Largura da face (b): 76 mm
Uf (>=):
Caixilharia: características técnicas
Obra
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Tabela 3.16: Características técnicas para os vãos dos loft´s em caixilharia da Reynaers, 2015. 
 
O segundo mapa comparativo foi elaborado com as características dos estores, estes materiais 
foram projetados para serem apresentados com o fornecimento e assentamento de estores da 
Represtor. Em opção à solução base da Represtor, foi proposto à fiscalização duas soluções 
alternativas, sendo que uma das propostas consistia nos modelos da Alcriestor e a outra proposta 
passou pela empresa Estores Mouta. Após a análise de todos os documentos e após a reunião com 
os representantes de cada empresa, concluiu-se que a melhor proposta para ser analisada pela 
fiscalização foi a dos Estores Mouta, visto oferecer a mesma qualidade que a Represtor e 
apresentar uma menor valia associada.  
Proj
Imagem
Composição (8.18):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento:
Composição (8.19):
Máx. Espessura:
Dimensão máx da folha (L):
Dimensão máx da folha (H):
Índice de redução de som:
Permeabilidade ao ar:
Permeabilidade à água:
Resistência à intrusão:
Resistência ao vento: 5 ( 2000 Pa)
(*)  Valores individuais não conjugado com a altura máxima.
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 16 mm + Stadip Silence 88.2 base Diamond
48 mm
1400mm
2400mm
(*)
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o Rw (C:CTR)=36 (-1-4)DB 42(-2-4)
4 ( 600 Pa)
E 900 (900Pa)
WK 3
76 mm
Uf (>=): 1,2 W/m2ºK
Tipo de abertura: Abrir/Osc. Batente/fixo/etc
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
8
.1
9
L
o
ft
´s
Série: CS 77 HV
Profundidade básica (a): 68 mm
Min. Largura da face (b):
A
p
r
o
v
a
ç
ã
o Rw (C:CTR)=35 (-0;-1)
3 ( 600 Pa)
7 A (300 Pa )
WK 2
4 ( 1600 Pa )
Superfície de acabamento: RAL-7037 com 80 Microns
V
id
r
o
8 mm temperado cool lite KNT055 + caixa Árgon 
90% 16 mm + Stadip Silence 88.2 base Diamond
54 mm
3500mm
3500mm
(*)
Min. Largura da face (b): 8 mm (apenas nos prumos centrais)
Uf (>=): 2,0 W/m2ºK
Tipo de abertura: Correr
8
.1
8
L
o
ft
´s
Série: Hi-Finity
Profundidade básica (a): 147 mm
Caixilharia: características técnicas
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No anexo (3.D.1) encontra-se um mapa comparativo com as características técnicas da 
proposta Represtor e no anexo (3.D.2) refere as características da solução alternativa da Estores 
Mouta. 
Já o terceiro mapa característico enquadrou-se no fornecimento e assentamento de vãos de 
portão das boxs com sistema de folha seccionada e rede fixa da Hormann bem como o 
fornecimento e assentamento de vãos do portão de garagem. Em alternativa a esta solução foi 
pedido uma consulta de proposta à marca AGM, tendo sido possível verificar-se que a proposta 
alternativa da AGM enquadrava-se nos parâmetros e características apresentadas pela Hormann. 
O mapa comparativo das características da empresa Hormann e da empresa AGM encontram-se 
descritas nos anexos (3.D.3, 3.D.4, 3.D.5 e 3.D.6). 
Por sua vez, o último mapa característico acentuou-se no fornecimento e assentamento de vãos 
de porta corta-fogo, vãos de porta metálica e porta de segurança da empresa Porseg. Desta forma 
foi fundamental proceder-se à elaboração de um mapa comparativo com as características 
pretendidas pelo dono de obra face aos elementos em estudo. Neste sentido o empreiteiro em fase 
de concurso elaborou uma proposta alternativa à solução base da Porseg fundamentado a sua 
proposta com base em documentos fornecidos pela mesma empresa. A proposta base da Porseg 
encontra-se detalhadamente caracterizada nos mapas comparativos em anexos (3.D.7 até ao 
3.D.11) assim como a proposta alternativa da Sisaf. 
 
3.8. Acompanhamento de atividades durante a obra 
Durante o decorrer do estágio desenvolveram-se diversas atividades relacionadas com a 
construção do edifício, nomeadamente as atividades de armadura, cofragem, betonagem e 
montagem da estrutura metálica. 
No decorrer do estágio, presenciou-se no mês de Março com início entre a semana de 
05/03/2015 até a 11/03/2015 as atividades de betonagem da laje do piso -2, armadura, cofragem 
e betonagem dos pilares do piso -1 (zona 1), armadura de pilares e paredes dos pisos -3 (zona 3) 
e piso -1 (zona 2) e por fim a cofragem e armadura da laje do piso -1 (zona 1). Já na semana de 
12/03/2015 a 18/03/2015 realizaram-se os trabalhos de betonagem da laje do piso -1 das caves de 
estacionamento e escadas (zona 1), posteriormente realizaram-se as atividades de armadura, 
cofragem e betonagem dos pilares do piso -1 das lojas (zona 1), betonagem dos pilares e paredes 
dos pisos -3 (zona 3) assim como a cofragem e armadura da laje do piso -3 (zona 3) incluindo a 
rampa de acesso (Figura 3.13).  
As atividades desenvolvidas entre o dia 19/03/2015 até ao dia 25/03/2015, passaram pela 
betonagem da laje do piso -3 (zona 3) e posteriormente realizou-se os trabalhos inerentes à 
armadura, cofragem e betonagem de pilares do piso -1 (zona 1) assim como a betonagem dos 
pilares do piso -2 (zona 3) e pilares / parede do piso -1 (zona 2). 
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a) Atividades de cofragem e armadura; b) Proteção da rampa após a betonagem. 
 
Figura 3.13: Fotografias dos trabalhos realizados na rampa de acesso piso -3, 2015. 
 
Ainda no mês de Março realizou-se os trabalhos de betonagem da laje do piso 0 (zona 1) e 
cofragem e armadura da laje do piso -2 (zona 3). 
 
Início das atividades 
 
 
 
 
 
   Fim das atividades 
 
Tabela 3.17: Resumo das atividades acompanhadas no mês de Março, 2015. 
 
Por sua vez no mês de Abril, as atividades realizadas na semana entre o dia 02/04/2015 até ao 
dia 08/04/2015 incluem as betonagens da laje e pilares do piso -2 (zona 3) e pilares do piso 0 
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(zona 1), assim como a cofragem da laje do piso -2 (zonas 2 e 3). Além das atividades já referidas, 
efetuaram-se no decorrer da semana entre o dia 09/04/2015 e o dia 15/04/2015 as betonagens da 
laje do piso -1 (zona 2) e dos pilares do piso 0 (zona 1), não esquecendo da cofragem da laje do 
piso -1 e rampa de acesso (zona 3). Já durante a semana de 16/04/2015 até ao dia 22/04/2015 foi 
desenvolvida a betonagem de elementos verticais do piso 0 (zona 1), bem como a betonagem de 
rampa de acesso ao estacionamento e cofragem da laje do piso 0 do loft e da laje do piso -1. 
Ainda no mês de Abril executaram-se trabalhos de betonagem de vigas do piso -1 (zonas 2 e 
3) e do núcleo N2 dos pisos -2 e -1 (zona 3). Para além das atividades já enunciadas no mesmo 
dia 30/04/2015 integou-se as atividade de cofragem e armadura da laje intermédia dos loft´s, bem 
como a betonagem da laje do piso 0 dos loft´s (L21 e L22) e do piso -1 (L15 e L16 e L12) e por 
último a betonagem do pilar P3 em betão branco. 
 
Início das atividades 
 
 
 
 
 
     Fim das atividades 
 
Tabela 3.18: Resumo das atividades acompanhadas no mês de Abril, 2015. 
 
O mês Maio iniciou-se com os trabalhos de betonagem das lajes L14 e L17 do piso -1 e dos 
pilares P24, P25 e P26 do piso -1. Estes trabalhos desenvolveram-se entre o dia 1/05/2015 até ao 
Capítulo 3 |                                                Atividades acompanhadas e desenvolvidas durante o estágio curricular 
Acompanhamento da construção do edifício Focus Lx na Avenida António Augusto Aguiar ……………       | 49 
  
dia 06/05/2015 os elementos de cofragem e armadura das lajes L18, L19 e L20 bem como a 
betonagem do núcleo N2.  
Para além das atividades já mencionadas, enumera-se a montagem da estrutura metálica no 
piso 0 dos loft´s, e a instalação da rede hidráulica, da rede elétrica, das telecomunicações e da 
aspiração central todas embutidas na laje intermédia do loft (Figura 3.14). Por último a cofragem 
de lajes L34, L35,L44,L45 e L46 e a cofragem da parede Pa2f.  
 
a) Instalações de redes; b) Montagem da estrutura metálica; 
 
Figura 3.14: Fotografias dos trabalhos desenvolvidos no piso 0 do loft A e loft B, 2015. 
 
No decorrer dos trabalhos entre a semana de dia 07/05/2015 até ao dia 17/05/2015, betonou-
se as lajes (L18, L19, L20, L34, L35, L44, L45 e L46), as escadas (E4, E5 e E6) e ainda os pilares 
(P34, P36, P44 e P45) do piso -1. Por sua vez na semana entre o dia 18/05/2015 até ao dia 
26/05/2015, realizou-se os trabalhos inerentes à estrutura em betão branco tais como os pilares 
circulares P2 e P3, os pilares P15 e P16 e por último a parede Pa2f, também iniciou-se as 
atividades de armadura, cofragem e betonagem tanto do troço de muro M5 como do pilar P43 e 
das lajes (L43, L47, L56 e L57).  
No fim do mês de Maio executaram-se betonagens no último troço do muro M5, da escada E2 
e a laje L23, tal como a execução de estrutura em betão branco incluindo o pilar circular P1 e o 
do segundo troço da parede Pa2f. 
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 Início das atividades 
 
 
 
Tabela 3.19: Resumo das atividades acompanhadas no mês de Maio, 2015. 
 
No entanto, no início do mês de Junho efetuaram-se demolições do 1º e 2º troço da parede 
Pa2f por corte diamantado (Figura 3.16) e com auxílio do martelo, colocando à vista o ferro de 
amarração da parede, executaram-se a armadura e montagem da cofragem do terceiro troço da 
parede Pa2f (Figura 3.15), betonagem do pilar P38 e do núcleo N3 do piso -1, montagem da 
cofragem da laje do piso 0 do loft, das vigas de bordadura da piscina e do betão branco do piso 1.  
 
  
Figura 3.15: Trabalhos de armadura e cofragem 
realizados no terceiro troço da parede Pa2f, 2015. 
Figura 3.16: Demolição do segundo troço da parede 
Pa2f por corte diamantado, 2015. 
 
Fim das atividades 
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Numa última fase até ao dia 16/06/2015, realizaram-se trabalhos de execução das armaduras 
das vigas da laje do loft, reforços da laje do piso 1 e dos elementos verticais do piso 1 para o piso 
2. No decorrer da semana de 17/06/2015 até ao dia 23/06/2015 efetuaram-se os trabalhos de 
betonagem do terceiro troço da parede Pa2f em betão branco, execução da armadura da “pala” da 
laje do piso 1 em betão branco (Figura 3.17), continuação dos trabalhos de alvenaria de tijolo nas 
paredes do piso -3 e por fim a execução da cofragem exterior da parede demolida para 
posteriormente ser betonada em betão branco. 
Ainda no mês de Junho, deve-se referir as atividades de betonagem do segundo troço da parede 
anteriormente demolida bem como a execução da armadura da laje do piso 1 em betão cinzento e 
betonagem da “pala” localizada no piso 1 em betão branco (Figura 3.18) e pilares P2 em betão 
cinza.  
 
Figura 3.17: Aplicação da armadura e cofragem da 
pala localizada na laje do piso 1, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 3.18: Acabamento após a descofragem da 
pala localizada na laje do piso 1, 2015. 
 
No fim do mês de Junho realizou-se a betonagem do betão projetado em falta no piso das caves 
-1 e -2, bem como a continuação dos trabalhos de alvenaria de tijolo. Este mês finalizou-se com 
a betonagem dos muros da zona do piso 0 do loft. 
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Tabela 3.20: Resumo das atividades acompanhadas no mês de Junho, 2015. 
 
O fim do estágio foi culminado com a betonagem do primeiro troço da parede demolida 
anteriormente, assim como as betonagens da escada E1, da laje do piso 1 (fase 1A), pilares (P1, 
P4, P5,P9, Pa1) e respetivo núcleo N1. Ainda no início do mês de Julho executaram-se trabalhos 
de cofragem da parede lateral Pa6F em betão branco, continuação das alvenarias em tijolo nas 
caves de estacionamento e executaram-se atividades de pré-instalação de especialidades na laje 
do piso 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fim das atividades Início das atividades 
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Tabela 3.21: Resumo das atividades acompanhadas no mês de Julho, 2015. 
 
3.9. Relatórios intermédios do estágio 
No decorrer do estágio elaboraram-se quinzenalmente relatórios intermédios de estágio com o 
intuito de condensar todas as atividades acompanhadas e desenvolvidas. Após a conclusão de 
cada um dos relatórios, estes foram enviados para serem analisados pela orientadora do TFM. 
Com estes relatórios pretendeu-se ilustrar todos os procedimentos que se encontravam a ser 
executados em obra e no escritório assim como o conhecimento de todos os trabalhos decorridos. 
Todos os relatórios apresentaram-se por tabelas subdividas em três colunas, estas colunas 
representavam a atividade elaborada, a data da sua exerção e as observações que se constataram. 
Além desta tabela, caso fosse necessário ilustrar a atividade por peças desenhadas, anexava-se no 
relatório representando o elemento que o caraterizava. 
O primeiro relatório foi realizado no dia 03/03/2015 e finalizou-se no dia 27/03/2015 onde se 
integraram as atividades compreendidas entre a primeira semana e a terceira semana, abrangendo 
as atividades de verificação, medições e registos das caixilharias, das portas corta-fogo e das 
portas automáticas de todo o edifício, verificação do pormenor e de medição das alvenarias 
exteriores e interior, presença em reuniões de obra, preparação das fachadas com marcação dos 
distanciadores (tiges) assim como a presença em atividades desenvolvidas até a descofragem. Este 
primeiro relatório encontra-se completo em anexo (3.E.1) 
O segundo relatório iniciou-se no dia 30/03/2015 que corresponde à quarta semana e terminou 
no dia 20/04/2015 correspondendo à sexta semana, foi integrado no acompanhamento das 
reuniões com a toda a equipa de trabalho, a VitorLança e ainda o AçoMonta, assim como a 
Fim das atividades Início das atividades 
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atividade de compatibilização dos projetos de eletricidade e telecomunicações relativos aos loft´s 
do edifício Focus Lx e dos projetos da Mob com os desenhos das plantas de arquitetura. Realizou-
se ainda durante estas semanas a reunião com o dono de obra e a fiscalização, bem como o início 
do estudo inerente ao betão branco. Refere-se ainda no relatório a atividade de confirmação das 
quantidades de pavimento radiantes, toalheiros e desembaciador de espelho em todos os pisos 
especificados no projeto, arrumação de todos os projetos de execução e organização dos mesmos 
e deu-se início à etiquetagem das amostras relativas ao edifício. 
No decorrer destas semanas, iniciou-se os registos para o dossier do plano de qualidade da 
obra, assim como o início do desenvolvimento do “checklist” para o betão branco e continuação 
do estudo do betão branco. Nestas semanas desenvolveram-se os quadros comparativos dos 
estores e das portas corta-fogo. Para além das atividade já referidas, desenvolveram-se outras 
atividades tais como: trabalhos de armadura, cofragem e betonagem tanto de elementos verticais 
como de elementos horizontais, bem como a revisão da preparação da estereotomia proposta para 
os muros em betão branco com a inclusão de juntas verticais. Numa última instância, presenciou-
se às atividades inerentes à eletricidade após aprovação dos tubos gris de eletricidade localizados 
no piso -1 dos loft´s embebida na laje. Este relatório descreve-se no anexo (3.E.2). 
Já o terceiro relatório foi elaborado no dia 21/04/2015, finalizando-se no dia 12/05/2015 e 
inclui desde a sétima semana até a nona semana. Este relatório foi constituído pelo 
desenvolvimento do quadro comparativo das caixilharias, presença na reunião com a fiscalização, 
continuação dos registos inerentes ao dossier do plano de qualidade e registos dos boletins de 
aprovação de materiais. Além das atividades já descritas, deve-se referir a medição dos 
comprimentos das tubagens de aquecimento com diâmetros variáveis em todos os pisos, 
contabilizou-se a espessura de XPS ou lã de rocha nas paredes interiores e exteriores, por fim 
elaborou-se um mapa característico com as propostas de aluguel de andaimes e um quadro com 
todos os elementos inerentes à construção do andar modelo. Face às atividades já mencionadas 
desenvolveram-se trabalhos de armadura, cofragem e betonagem dos elementos, presenciou-se à 
colocação dos perfis metálicos embutidos na laje do loft A e loft B, dos tubos VD da JSL e as 
caixas de aparelhagem ambos embebidos nas lajes e paredes. Por último fez-se a revisão da 
proposta de preparação da estereotomia para a fachada em betão branco com acabamento liso 
incluindo as juntas de betonagem. O terceiro relatório encontra-se caracterizado no anexo (3.E.3). 
 Por fim o quarto relatório foi realizado no decorrer da semana dez até à semana doze, 
iniciando-se no dia 13/05/2015 e terminando no dia 05/06/2015. Este relatório destacou as 
atividades de registos de autorizações de betonagens e materiais, continuação da contabilização 
dos elementos característicos do andar modelo e presença nas reuniões com a fiscalização e dono 
de obra. Foi disponibilizado pelo laboratório da BetãoLiz os resultados dos ensaios de betão para 
ser registado no plano de qualidade e ficha de controlo de betão. Para além do dossier de 
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qualidade, foi organizado o dossier dos registos de obra e dos subempreiteiros e continuação do 
mapa com as características fundamentais para a construção do andar modelo.  
Além das atividades já descritas, deve-se referir o estudo da proposta de pormenor para o 
pavimento radiante nas instalações sanitárias e o estudo com desenhado de pormenor das cortinas 
corta-fogo localizadas nas caves do piso -3 e piso -2, o acompanhamento de todas as atividades 
relacionadas com o betão branco bem como registo de todos os pedidos de aprovação de 
betonagem e/ou materiais. Foi acompanhado durante o decorrer da obra os trabalhos de armadura, 
cofragem e betonagem dos elementos verticais e horizontais, foi pedido à fiscalização a revisão 
do desenho de preparação dos alçados com a alteração das tiges a aplicar no alçado tardoz do piso 
0 e continuação dos registos dos resultados dos ensaios do betão por famílias. O último relatório 
caracteriza-se em anexo (3.E.4). 
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4 
 
Estudo desenvolvido durante o estágio 
 
 
4.1. Introdução 
O capítulo quatro foi integrado no desenvolvimento de um estudo teórico-prático no decorrer 
do estágio e de acordo com as características da obra Focus Lx.  
Neste capítulo abordam-se elementos teóricos e elementos práticos que se encontram 
associados ao betão branco aparente. Desta forma o presente capítulo inicia-se por uma breve 
introdução, uma descrição específica da composição do betão analisando os seus materiais 
constituintes, uma análise à classificação do betão ao nível da exposição ambiental, consistência, 
resistência à compressão, classe de teor de cloretos e dimensão máxima do agregado. Por 
conseguinte foram abordadas as propriedades do betão, os métodos estudados e aplicados ao betão 
em obra e por último o desenvolvimento do caso prático durante o decorrer da obra e o aplicado 
na mesma. 
Neste edifício optou-se por um revestimento das fachadas em betão branco com acabamento 
e proteção de verniz. 
O betão branco ou arquitetónico adequa-se tanto a obras de grandes dimensões como a 
edifícios de grande visibilidade como é o caso do edifício sede da Vodafone, cujo arquiteto foi 
Alexandre Burmester e do edifício Casa da Música do Porto do arquiteto holandês Rem Koolhaas. 
Realça-se o facto de o betão branco num edifício ter dupla função, a nível estrutural e de 
acabamento final da obra, não sendo necessário uma manutenção especificamente controlada. 
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4.2. Composição do betão 
Foi solicitado à empresa BetãoLiz, S.A. pelo empreiteiro Lúcio Silva Azevedo & Filhos, S.A 
um estudo das composições de betão a aplicar na construção do edifício Focus Lx (Anexo 4.A.1).  
O estudo de composição do betão cumpre o regulamento disposto pelo decreto-lei 301/2007 
de 23 de Agosto, a especificação LNEC E 464 (2007) e norma NP EN 206 - 1:2007 “Betão - Parte 
1: Especificação, desempenho, produção e conformidade” e pelas restantes normas associadas. 
 
4.2.1.  Materiais constituintes 
Os materiais constituintes utilizados no fabrico do betão branco da central da BetãoLiz são os 
seguintes: agregados, ligantes, adições, adjuvantes e água de amassadura (Figura 4.1). 
 
Figura 4.1: Esquema representativo dos constituintes do betão, 2015. 
 
4.2.1.1. Agregados 
De acordo com Cunha (2011), os agregados designam-se por serem materiais minerais com 
tamanho e forma apropriados para a utilização na produção de betão. Estes podem ser de origem 
natural, artificial ou reciclados de materiais anteriormente usados na construção (Cunha, 2011). 
Os agregados que integram a composição de betão branco subdividem-se em britas e areias 
(Figura 4.2). As britas utilizadas no desenvolvimento da composição do betão branco ramificam-
se em britas de nome comercial brita 1 e brita 2, extraídas na pedreira de Cabeça Chã situada em 
Alcobertas, Rio Maior, sendo que a brita 2 não se adequa à composição do betão utilizado em 
obra, excluindo-a da composição prevista para o betão branco.  
Além dos agregados suprarreferidos, a composição do betão branco foi completada com a 
adição de areia fina e areia grossa. De acordo com a central de betão “BetãoLiz” a areia grossa 
foi extraída na zona de Vale Milhaços – Corroios. A areia fina foi extraída da zona de Sesimbra. 
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Para além dos agregados já referidos, salienta-se a adição de fíler de calcário (A) na central, sendo 
que o fíler foi fabricado em Casal da Fisga, Rio Maior na empresa Parapedra 
 
a) Brita 1; b) Brita 2; c) Areia média; d) Areia fina. 
 
Figura 4.2: Agregados fotografados na central da BetãoLiz, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3: Distribuição dos agregados na fábrica da BetãoLiz, 2015. 
 
4.2.1.2. Ligantes 
O cimento é um ligante hidráulico, isto é, um material inorgânico finamente moído que, 
quando misturado com água, forma uma pasta que faz presa e endurece devido a reações e 
processos de hidratação e que, depois do endurecimento, conserva a sua resistência mecânica e 
estabilidade debaixo de água (NP EN 197-1:2012).  
Segundo as folhas da disciplina de Materiais de Construção I (D.E.Civil, 2003), o cimento 
Portland branco é obtido a partir de uma mistura devidamente proporcionada de calcário, argila 
branca (caulino) e eventualmente, outra substância apropriada rica em sílica e alumina, reduzida 
a pó muito fino, que se sujeita à ação da temperatura. 
De acordo com a Especificação do LNEC E 464: 2007, o ligante a utilizar é equivalente a um 
cimento Portland de calcário. Este ligante hidráulico é obtido pela mistura de cimento Branco 
Portland de calcário CEM II/A-L 52,5 N (br) (Marques, 2014 A).  
Segundo a opinião do projetista optou-se por este cimento pois de acordo com a tabela (4.4), 
este cimento aplica-se: em betão armado aparente branco ou colorido, de elevado efeito estético, 
pronto ou fabricado em obra, de média a elevada resistência; na pré-fabricação pesada de 
rotatividade normal ou pré-fabricação ligeira de grande rotatividade, de elementos estruturais; na 
fabricação de blocos, painéis de fachada decorativos, peças de escultura e artefactos vários, em 
betão branco.  
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Este ligante hidráulico foi obtido do centro de produção da Secil, e produz-se na fábrica Cibra 
em Pataias. Segundo a ficha técnica (Laboratório Secil, 2005), o cimento foi composto por 80% 
a 94% Clínquer Portland, 6% a 20% Calcário e por fim de 0% a 5% de outros Constituintes.  
O cimento Branco Portland de calcário CEM II/A-L 52,5 N (br), caracteriza-se por ser um 
cimento de cor branca de elevado índice de refletância, com menor calor de hidratação e melhor 
trabalhabilidade que um cimento CEM I da mesma classe de resistência, por um desenvolvimento 
rápido de resistências (resistência inicial elevada) e por resistências finais dentro dos valores da 
classe indicada (Laboratório Secil, 2005).  
Segundo o Laboratório da Secil (2005), o cimento Branco Portland de calcário CEM II/A-L 
52,5 N (br) produzido pela Secil, carateriza-se pela definição das características químicas, 
mecânicas e físicas. As características químicas apresentam-se na tabela (4.1): 
 
 
Por sua vez as características mecânicas encontram-se definidas na tabela (4.2) e as 
características físicas na tabela (4.3).  
 
 
 
 
Na tabela (4.4), apresentam-se os vários tipos de gamas de cimentos brancos, assim como as 
suas principais características e respetivas aplicações. 
 
 
 
 Propriedades Método de ensaio Valor especificado   
    Teor de sulfatos NP EN 196-2 ≤ 4,0 %  
 Teor de cloretos NP EN 196-21 ≤ 0,10 %  
 
Tabela 4.1: Características químicas do cimento branco produzido pela Secil (Laboratório da Secil, 2005). 
Resistência à compressão (MPa) 
Resistência aos primeiros dias Resistência de referência  
 
NP EN 196-1 2 dias 7 dias 28 dias 
≥ 20 - ≥ 52,5 
 
Tabela 4.2: Características mecânicas do cimento branco produzido pela Secil (Laboratório da Secil, 2005). 
Propriedades Método de ensaio  Valor especificado 
Princípio de presa NP EN 196-3 ≥ 45 min 
Expansibilidade NP EN 196-3 ≤ 10 min 
Tabela 4.3: Características físicas do cimento branco produzido pela Secil (Laboratório da Secil, 2005). 
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Designação Características Aplicações 
 
C
E
M
 I
 5
2
,5
R
 (
b
r)
 
 
I) Cimento branco de muito elevada 
resistência; 
II) Elevado calor de hidratação; 
III) Menor trabalhabilidade que um 
cimento composto; 
IV) Refletância superior a 87; 
V) Resistências iniciais elevadas; 
VI) Resistências finais dentro da classe 
indicada (resistência aos 28 dias). 
I) Pré-fabricação pesada em regime de 
alta produtividade; 
II) Pré-fabricação ligeira pré-esforçada em 
regime de alta produtividade; 
III) Fabrico de betão armado aparente 
branco ou colorido, de extrema 
resistência; 
IV) Fabrico de argamassas secas industriais 
(cimentos cola). 
 
C
E
M
 I
I/
A
-L
5
2
,5
N
 (
b
r)
 
I) Cimento branco de elevada resistência; 
II) Menor calor de hidratação que um 
cimento tipo I da mesma classe; 
III) Melhor trabalhabilidade que um 
cimento tipo I da mesma classe; 
IV) Refletância superior a 87; 
V) Resistências iniciais elevadas; 
VI) Resistências finais dentro da classe 
indicada (resistência aos 28 dias). 
I) Betão armado aparente branco ou 
colorido, de elevado efeito estético, 
pronto ou fabricado em obra, de média 
a elevada resistência; 
II) Pré-fabricação pesada de rotatividade 
normal ou pré-fabricação ligeira de 
grande rotatividade, de elementos 
estruturais; 
III) Fabricação de blocos, painéis de 
fachada decorativos, peças de escultura 
e artefactos vários, em betão branco. 
 
C
E
M
 I
I/
B
-L
3
2
,5
R
 (
b
r)
 
I) Cimento branco com resistências finais 
dentro a classe indicada (resistência aos 
28 dias); 
II) Menor calor de hidratação que um 
cimento tipo I da mesma classe; 
III) Melhor trabalhabilidade que um 
cimento tipo I da mesma classe; 
IV) Refletância superior a 86; 
V) Resistências iniciais superiores a 20 
MPa; 
VI) Resistências finais dentro da classe 
indicada (resistência aos 28 dias). 
I) Betão armado e não armado aparente 
branco ou colorido, de elevado efeito 
estético, pronto ou fabricado em obra, 
de média resistência; 
II) Pré-fabricação ligeira; 
III) Fabricação de blocos, painéis de 
fachada decorativos em peças de 
escultura e artefactos vários, em betão 
branco; 
IV) Fabrico de argamassas secas industriais 
(rebocos brancos prontos). 
 
Tabela 4.4: Representação da gama de cimentos brancos (Laboratório Secil, 2009). 
 
4.2.1.3. Adjuvantes 
De acordo com a Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto (APEB), o 
desempenho de um determinado betão pode ser substancialmente melhorado com a utilização de 
adjuvantes, desde que sejam cumpridas as recomendações do fabricante e que a sua utilização 
tenha sido considerada na formulação da composição do betão (APEB, 2008).  
Os superplastificantes são adjuvantes que, sem modificar a sua consistência, permitem reduzir 
fortemente a dosagem de água dum dado betão, ou que, sem modificar a dosagem de água, 
aumentam consideravelmente o abaixamento ou o espalhamento, ou que produzem os dois efeitos 
simultaneamente (Vieira, 2010). 
Os modeladores de viscosidade utilizam-se com o objetivo de aumentar a viscosidade, de 
modo a obter uma maior estabilidade da mistura e reduzir o fenómeno da exsudação (Silva, 2013). 
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Para esta composição de betão banco utilizou-se um superplastificante Glenium Sky 617 - 
BASF (0,6% a 1,2%) e um modulador de viscosidade Rheomatrix 175 - BASF (1,0 kg/m3).  
As dosagens de adjuvante são definidas numa percentagem em peso, em relação às dosagens 
de ligante. No caso de condições ambientais desfavoráveis com temperaturas elevadas ou tempo 
de transporte e tempo de aplicação superior ao previsto, poderá proceder-se em obra à redosagem 
do betão com adjuvante plastificante para compensar a perda de trabalhabilidade (Marques, 2014 
A). 
 
4.2.1.4. Água 
Segundo o caderno técnico do projeto de estabilidade (Sopsec, 2014) a água utilizada no 
fabrico do betão branco, deve-se encontrar totalmente limpa (o mais incolor possível e sem 
cheiro), de preferência potável, e isenta de óleos ou outras impurezas que possam contaminar a 
cor do betão. Esta água retira-se de um furo construído no ventre de produção de Alfragide e 
segundo a norma NP EN 1008:2003 e de acordo com a empresa BetãoLiz esta água é considerada 
adequada para o fabrico de betão. 
 
4.2.2.  Classificação 
A norma NP EN 206-1: 2007 destina-se a ser aplicada na Europa em diferentes condições 
climatéricas e geográficas, com diferentes níveis de proteção e tendo em conta tradições e 
experiências regionais bem estabelecidas. Para contemplar estas situações foram introduzidas 
classes para as propriedades do betão (NP EN 206-1: 2007). 
De acordo com a especificação LNEC E 477 - 2007, a norma NP EN 206-1: 2007 estabelece 
que o betão pode ser especificado como: betão de comportamento especificado, betão de 
composição prescrita e o betão de composição prescrita em norma.  
Um betão de comportamento especificado considera-se um betão cujas propriedades 
requeridas e características adicionadas são especificadas ao produtor, que é responsável por 
fornecer um betão que satisfaça aquelas propriedades e características (NP EN 206-1: 2007).  
Por sua vez um betão de composição prescrita caracteriza-se por ser um betão cuja composição 
e materiais constituintes são especificados ao produtor, que é responsável por fornecer um betão 
com a composição especificada (NP EN 206-1: 2007).  
Já um betão de composição prescrita em norma considera-se como um betão cuja composição 
se encontra estabelecida numa norma válida no local de utilização de betão (NP EN 206-1: 2007). 
Esta designação encontra-se inexistente em Portugal.  
De acordo com as informações disponíveis e a opinião do dono de obra, o betão utilizado em 
obra caracteriza-se como um betão de comportamento especificado, sendo que as suas 
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características são definidas pelo projetista em função dos elementos a betonar. Estas 
características são apresentadas nos pontos seguintes. 
Na tabela (4.5), descreve-se mais pormenorizadamente a classificação do betão quanto à sua 
especificação: 
 
Tabela 4.5: Classificação do betão (NP EN 206-1: 2007). 
 
Desta forma, os parâmetros fundamentais para definir a composição do betão acentua-se na 
caracterização da dosagem do cimento, composição dos agregados, da razão água / cimento.  
A composição do betão branco da obra do edifício Focus Lx encontra-se descrita na tabela 
(4.6) de acordo com o relatório elaborado pela empresa BetãoLiz para o tempo de vida útil de 
projeto considerado pelo projetista, que foi de 50 anos.   
 
 
 
Tabela 4.6: Composição e classificação do betão branco produzido pela BetãoLiz (Marques & Corvo, 2014). 
 
Designação do betão: NP EN 206-1: C30/37.XC2(P).Cl0,40. Dmax16.S4 (Branco) 
Ligante (kg) Areia F 
(kg) 
Areia G 
(kg) 
Brita1 
(kg) 
Brita2 
(kg 
Água 
(kg) 
Super 
(kg) 
Modul. 
(kg) 
Razão 
A/L  Cimento 
(kg) 
Fíler 
(kg) 
320 100 400 640 780 0 175 3,36 1,00 0,42 
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4.2.2.1. Classe de exposição 
As classes de exposição do betão são definidas de acordo com as características das ações 
ambientais a que o betão ficará exposto. De acordo com a NP EN 206-1: 2007, o betão pode 
encontrar-se sujeito a mais que uma das ações descritas na tabela (4.7), pelo que as condições 
ambientais às quais está sujeito podem assim ter que ser expressas como uma combinação de 
classes de exposição, em que uma delas é preponderante.  
Neste caso, só foi considerada a ação da carbonatação (grupo de classes XC), pois o betão não 
está sujeito a ações de cloretos, a gelo / degelo, nem a agressividade química. 
 
Classe Descrição do ambiente Exemplos informativos onde podem ocorrer as 
classes de exposição 
 
X
C
1
 
Seco ou permanentemente húmido 
1) Betão no interior com baixa humidade do ar; 
2) Betão permanentemente submerso em água. 
 
X
C
2
 
Húmido, raramente seco 
1) Superfícies de betão sujeitas a longos períodos de 
contacto com água; 
2) Muitas fundações. 
 
X
C
3
 
Humidade moderada 
1) Betão no interior de edifícios com moderada ou elevada 
humidade do ar; 
2) Betão no exterior protegido da chuva. 
 
X
C
4
 
Ciclicamente húmido e seco 
1) Superfícies de betão sujeitas ao contacto com a água, 
fora do âmbito da classe XC2. 
 
Tabela 4.7: Classes de exposição – corrosão induzida por carbonatação (NP EN 206-1: 2007). 
 
Neste caso, a classe considerada foi a XC2, pois as superfícies exteriores do betão estarão 
expostas a longos períodos de contacto com a água em ciclos de humidade e secagem produzidos 
pela água das chuvas. 
 
4.2.2.2. Classe de consistência 
A consistência deve ser especificada através de uma classe ou, em casos especiais, através de 
um valor pretendido, tendo em consideração o método de ensaio mais adequado (APEB, 2008).  
Para a classificação da classe da consistência pode-se recorrer ao ensaio de abaixamento, ou 
ao ensaio de espalhamento, no entanto o ensaio mais recorrente é o ensaio de abaixamento, cujos 
valores se apresentam na tabela (4.8). 
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Classe Abaixamento (mm) 
S1 10 mm a 40 mm 
S2 50 mm a 90 mm 
S3 100 mm a 150 mm 
S4 160 mm a 210 mm 
S5 ≥ 220 mm 
 
Tabela 4.8: Classe de consistência (NP EN 206-1: 2007). 
 
Na tabela (4.9) encontra-se ilustrado um resumo das recomendações da APEB relativamente 
às classes de consistência:  
 
 
 
 
 
Tabela 4.9: Recomendações da classe de consistência (APEB, 2008). 
 
No presente caso, optou-se pela classe de consistência S4, pois estamos perante um betão que 
tende a considerar-se um betão de elevada resistência e cujos valores de abaixamento devem 
encontrar-se entre 160 mm a 210 mm. 
 
4.2.2.3. Classe de resistência à compressão 
A classe de resistência à compressão deve ser selecionada tendo em consideração o(s) 
ambiente(s) e as solicitações a que a estrutura ou elemento estrutural vai estar sujeito ao longo da 
sua vida útil, por forma a garantir a durabilidade pretendida (APEB, 2008). 
De acordo com a APEB (2008), as classes de resistência mais utilizadas em Portugal 
encontram-se representadas na tabela (4.10), porém deve-se salientar que as classes de resistência 
variam entre a classe C8/10 e a classe C100/115. 
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Tabela 4.10: Classe de resistência à compressão (APEB, 2008). 
 
No presente caso, a classe de resistência é a C30/37 e apresenta-se com uma resistência 
característica mínima em cilindros de 30 e uma resistência característica mínima em cubos de 37. 
 
4.2.2.4. Classe de teor de cloretos 
De acordo com Yan (2013), a classificação do teor de cloretos é especificada em função do 
uso do betão e da classe de exposição ambiental.  
O cloreto de cálcio e os adjuvantes à base de cloretos não devem ser adicionados ao betão com 
armaduras de aço, aço de pré-esforço ou qualquer outro tipo de metal embebido (NP EN 206-1: 
2007). Desta forma e de acordo com os documentos fornecidos à obra a classe de teor de cloretos 
que corresponde ao tipo de betão branco empregue em obra, este classifica-se como um betão de 
classe Cl 0,4. A tabela (4.11) foi adaptada da norma e representa as classes do teor de cloretos 
relacionando a máxima percentagem de teor de cloretos por massa de cimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4 |                                                                                                       Estudo desenvolvido durante o estágio  
 
Acompanhamento da construção do edifício Focus Lx na Avenida António Augusto Aguiar ……………       | 67 
  
Tabela 4.11: Classes de teor dos cloretos (Cachim, 2012). 
 
4.2.2.5. Dimensão máxima do agregado 
Segundo as condições técnicas do projeto elaborado pela Sopsec (2014), o diâmetro máximo 
do agregado depende da espessura da peça a betonar e da consistência requerida. Normalmente 
para peças de maior esbelteza recomenda-se que a brita possua uma máxima dimensão de 15 mm. 
No caso do betão branco e de acordo com a tabela (4.6), a dimensão do agregado é de 16 mm.  
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4.3. Caso prático desenvolvido em obra - Betão Branco 
O betão branco arquitetónico enquadra-se em obras de elevado prestígio, que se destacam pelo 
seu valor estético e técnico. O betão branco arquitetónico concilia funções de estrutura, 
revestimento e produto final, dispensando a utilização de outros materiais, revelando-se uma 
solução rentável (Figura 4.4).  
Segundo o Laboratório Secil (2005), a elevada compacidade e homogeneidade das superfícies 
de betão branco arquitetónico garantem uma longevidade superior à obra. 
 
a) Colocação do betão branco no balde; b) Pormenor do betão branco. 
Figura 4.4: Chegada do betão branco à obra, 2015. 
 
4.3.1.  Considerações iniciais 
No decorrer do estágio foi elaborado um estudo aprofundado sobre todos os condicionantes e 
problemáticas que possam surgir na aplicação o betão branco, bem como soluções inerentes a 
aplicação dos elementos de betão branco. 
Com este trabalho de pesquisa pretendeu-se elaborar um manual / procedimento específico 
para a execução do betão branco constituído por um conjunto de condições que deverão estar 
completamente reunidas e obter-se as características de cor, acabamento, resistência e 
trabalhabilidade pretendidas pelo dono de obra, de forma a garantir a autorização do pedido de 
betonagem e consequentemente, a boa execução. 
Para além do manual / procedimento do betão branco foi feito um trabalho de pesquisa para a 
elaboração de um checklist apoiado no seu estudo prévio. O procedimento para os elementos em 
betão branco respeitam uma ordem já estabelecida para o betão cinzento, sendo que qualquer 
procedimento inicia-se pelas sugestões ligadas às armaduras, cofragem, betonagem, descofragem, 
cura e por último a especificação do acabamento que se pretende dar a um dado elemento. 
Na figura (4.5) especificam-se os procedimentos essenciais para a elaboração de qualquer 
elemento em betão: 
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Figura 4.5: Fases de processos de construção de um elemento em betão, 2015. 
 
No que respeita ao betão branco, torna-se fundamental o cuidado no decorrer das fases dos 
processos construtivos, desde a elaboração do próprio material, trabalhos de cofragens e 
armaduras até à manutenção da obra e à disponibilidade de mão-de-obra com requisitos 
específicos e experiência. Por norma, em cada betonagem de elementos verticais e horizontais em 
betão branco, a equipa de trabalhadores inerentes a cada betonagem deve ser igual no decorrer da 
obra, não se devendo efetuar qualquer tipo de modificação da equipa. 
 
4.3.2.  Armadura 
Com base nos documentos e condições técnicas elaborado pela empresa Sopsec do projeto de 
estabilidade, identificou-se situações que se devem evitar ou mesmo contornar de forma a garantir 
a identidade e a boa execução dos elementos em betão branco. 
Quando a armadura / aço chega à obra deve-se ter o cuidado de proteger o aço em zonas 
cobertas e elevadas do pavimento, de forma a evitar sujidades e oxidação do aço quando em 
contacto com situações que possam dar origem a condições desfavoráveis. 
Para um melhor aproveitamento das características do betão branco e para que se evite não 
conformidades de alguns elementos, o aço deve-se encontrar completamente limpo sem presença 
de quaisquer substâncias que possam contaminar a superfície de betão. Na presença de aço já 
oxidado procede-se à escovagem (Figura 4.6), limpeza das armaduras e ao tratamento das mesmas 
(Figura 4.7).  
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Figura 4.6: Processo de escovagem das armaduras, 
2015. 
Figura 4.7: Processo de tratamento das armaduras, 
2015. 
Este tratamento consiste em aplicar-se uma demão de primário Conferkar (Anexo 4.A.2). De 
acordo com a ficha técnica da Conferkar, este produto foi concebido para proteger a superfície e 
funcionar como um primário, protegendo por um período prolongado a superfície metálica (Tintas 
Kar, 2009). 
No aço novo em obra e sem quaisquer vestígios de oxidação, aplica-se uma proteção Oxyless. 
Recorrendo à ficha técnica (Anexo 4.A.3) deste produto (Quimidois, 2015) pode-se afirmar que 
este é um produto anticorrosivo, que preserva as superfícies metálicas da humidade e da ação de 
diversos compostos corrosivos existentes no meio ambiente. Os produtos já referidos aplicam-se 
com o auxílio de uma trincha ou um pincel. Na aplicação do produto Conferkar pode-se usar uma 
pistola como uma solução mais rápida e mais simples, caso haja algum motivo que impeça a 
pintura integral das armaduras  
Para que seja garantido o recobrimento das armaduras e o respetivo posicionamento, recorre-
se aos espaçadores poliméricos tipo rosetas plásticas brancas de 25 mm.  
Na figura (4.8) encontra-se os produtos utilizados no tratamento das armaduras para qualquer 
elemento em betão branco. 
 
Figura 4.8: Materiais utilizados para o tratamento do aço destinado aos elementos em betão branco, 2015. 
 
Além dos cuidados suprarreferidos foi necessário utilizar arames ou cordões de atar ambos em 
aço inox ou aço galvanizado e as suas extremidades devem-se voltar para o interior da peça.  
Para uma melhor otimização dos elementos em betão branco, foi estabelecido que o tempo 
decorrido entre a colocação das armaduras e a betonagem das peças deveria ser o mais 
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minimizado possível, evitando-se consequentemente uma possível oxidação do aço e a 
contaminação das cofragens. 
 
4.3.3.  Cofragem 
As cofragens classificam-se consoante o material utilizado e o seu uso, correspondendo assim 
a um processo de construção específico. 
De acordo com a norma NP EN 13670: 2011, os cimbres e as cofragens, incluindo os seus 
apoios e fundações, devem ser dimensionados e construídos de modo a que sejam: capazes de 
resistir a qualquer ação a que fiquem submetidos durante a construção e suficientemente rígidos 
para assegurar que as tolerâncias especificadas para a estrutura são satisfeitas e que a integridade 
do elemento estrutural não é afetada. Para que elementos em betão branco fossem contruídos o 
mais uniformemente possível, colocou-se como fundamental e importante a escolha por parte do 
subempreiteiro, de um sistema de cofragem flexível em contraplacado marítimo. Com a utilização 
desta cofragem pretendeu-se garantir uma boa qualidade e garantir que a película fenólica se 
mantivesse em condições favoráveis para posteriores reutilizações. Deve-se excluir tábuas de 
contraplacado marítimo com algumas imperfeições e trocar as mesmas por tábuas isentas de 
imperfeições. De acordo com o caderno de encargos e com o dono de obra, o plano de 
estereotomia foi acordado previamente pelo projetista, as dimensões dos painéis e a localização 
das juntas de cofragem e de betonagem, assim como o plano de betonagem. 
O interior dos moldes deve-se encontrar completamente limpo, isento de poeiras e garantir o 
menor intervalo de tempo entre a montagem da respetiva cofragem até à aplicação do betão. Ao 
existirem peças de grandes dimensões deve-se prever a utilização de uma cobertura provisória ou 
a utilização de filmes plásticos e assim proteger-se as cofragens anteriormente montadas.  
De acordo com os conhecimentos transmitidos pelo projetista e pelo diretor de obra nas 
reuniões semanais de obra, foi desenvolvido um conjunto de requisitos / sugestões de forma a 
garantir a boa execução dos elementos em betão branco. De entre estas soluções, destacam-se: a 
utilização preferencial de pregos de cabeça lisa; as juntas devem encontrar-se vedadas garantindo 
a completa estanquidade do molde; nas tiges coloca-se silicone antes da betonagem de forma 
evitar a perda de goma. 
Além de todos os pontos suprarreferidos, foi sugerido pelo projetista a utilização de um óleo 
descofrante adaptado unicamente para elementos betonados em betão branco. O descofrante 
CHRYSO®Dem DES Aqua 10 (Anexo 4.A.4) aplica-se por pulverização, rolo ou trincha, em 
quantidades não excessivas.  
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4.3.4.  Betonagem 
A betonagem é uma atividade que só se realiza após a conclusão de todas as tarefas de inspeção 
e desde que as condições climatéricas o permitam (Ventura, 2008). 
O betão deve ser colocado e compactado de modo a assegurar que todas as armaduras e 
elementos a integrar no betão fiquem adequadamente embebidas de acordo com as tolerâncias do 
recobrimento e que se obtém a resistência e durabilidade pretendidas (NP EN 13670: 2011). 
Dado que o betão branco se considera como um betão arquitetónico, foi requerido pelo dono 
de obra especial cuidado face às atividades inerentes à betonagem. Desta forma, foi sugerido pela 
fiscalização e pelo empreiteiro que as betonagens apenas fossem realizadas em condições 
climatéricas adequadas e preferencialmente da parte da manhã. Tanto os moldes como o estado 
de selagem das juntas, assim como a consistência do betão verificam-se antes de dar início a 
qualquer betonagem, sendo este um dos procedimentos fundamentais para a correta betonagem. 
Para além dos cuidados já mencionados deve-se evitar a queda do betão de grandes alturas, a 
altura máxima aconselhável corresponde a uma altura de 1,5 metros, a descarga do betão pode-se 
fazer com o auxílio de mangas de descarga ou tubo tremi ou por bombagem. No caso de descarga 
por bombagem, a linha deve-se encontrar devidamente limpa e os fluxos de descargas devem ser 
baixos e constantes. 
Relativamente à vibração do betão, os vibradores de agulha posicionam-se com um 
afastamento de dois a três metros em função da esbelteza da peça a betonar. A forma mais correta 
de ser feita a vibração faz-se por camadas mantendo as agulhas dos vibradores a 10 ou a 15 cm 
das camadas subjacentes e o tempo que decorre desta atividade calcula-se de forma a permitir a 
saída de bolhas de ar. Em elementos pilares e paredes com espessuras ligeiramente pequenas foi 
colocada uma agulha pequena de forma a ser possível realizar-se uma vibração ótima, conferindo 
uma correta homogeneização do betão branco. Além dos pontos já mencionados, os vibradores 
não podem entrar em contacto com os painéis de cofragem nem com as armaduras. 
 
4.3.5.  Descofragem 
O procedimento de referência a seguir à betonagem foi a descofragem, sendo esta uma 
atividade que se destina a retirar a cofragem de elementos anteriormente betonados. 
Após a betonagem, foi necessário respeitar o intervalo de tempo entre a betonagem até ao 
início do processo de descofragem. Este intervalo de tempo decorre nas primeiras vinte e quatro 
horas após a finalização da betonagem, respeitando exatamente esta condição. Para melhorar a 
desmoldagem do betão e consequentemente diminuir a aderência entre o betão / cofragem 
utilizou-se um óleo descofrante, este óleo não deve ser utilizado em excesso por forma a não 
manchar os elementos em betão branco.  
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4.3.6.  Cura 
A cura do betão corresponde à fase de endurecimento do betão após a presa. De acordo com a 
norma NP EN 13670: 2011, os métodos de cura devem permitir obter baixas taxas de evaporação 
da superfície do betão ou manter esta permanentemente húmida. A duração de cura aplicada deve 
ser em função do desenvolvimento das propriedades do betão.  
Os métodos de cura definem-se antes do início dos trabalhos no local, podendo ser utilizados 
separadamente ou combinados. Os principais métodos de cura são: a manutenção da cofragem no 
lugar; a cobertura com filmes plásticos; a colocação de coberturas húmidas; a aspersão com água 
e a aplicação de compostos de cura que fornecem membranas protetoras (NP EN 13670: 2011).  
No caso de não ser especificada a duração mínima de cura, deve aplicar-se a seguinte regra: o 
betão utilizado em ambientes correspondes às classes de exposição diferente de X0 e XC1 deve 
ser curado até que a resistência da superfície tenha atingido no mínimo 50% da resistência 
caraterística à compressão (NP EN 13670: 2011). 
 
4.3.7.  Acabamento e proteção final 
Com base na norma NP EN 13670: 2011, pode-se afirmar que após a descofragem todas as 
superfícies devem ser inspecionadas e protegidas contra os eventuais danos resultantes da 
descofragem e de possíveis deteriorações durante a construção. 
No término de todo o procedimento e já na fase final deve-se lavar a jato de água de pressão 
as superfícies de betão à vista e por consequente remover a presença de poeiras e eventuais 
manchas. Após a lavagem integral das superfícies de betão à vista foi necessário a aplicação de 
um protetor de superfície, o qual se deve aplicar preferencialmente antes dos vinte e oito dias.  
Relativamente ao tapamento do buraco deixado pelas tiges, foi selecionado pela equipa de 
obra um material com a forma da base de um cone em betão branco, fabricado pela empresa 
Vipremi de fácil e rápida aplicação (Figura 4.9). 
 
Figura 4.9: Estudo da colocação de cones em betão branco, 2015. 
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4.3.8.  Manual e boletim de pedido de betonagem (checklist) 
O manual desenvolvido durante o estudo da aplicação e cuidados com o betão branco em obra 
encontra-se em anexo (4.B.2). O boletim de pedido de betonagem (BAB) elaborado unicamente 
para os elementos betonados em betão branco encontra-se em anexo (4.B.1), este (BAB) foi 
executado de acordo com o manual de betão branco e tendo em conta os cuidados mais relevantes 
indicados pela fiscalização e o dono de obra. 
 
4.3.9.  Soluções e considerações finais 
Após a análise aprofundada, o estudo de todas as condicionantes e respetivas preocupações, 
fez-se a aplicação dos procedimentos anteriormente descritos em cada protótipo executado pelo 
empreiteiro em obra com as condições e materiais a utilizar na elaboração de elementos em betão 
branco, por forma a preparar as equipas de execução, e a alcançar a qualidade imposta e pretendida 
pelo projetista. 
 
 
Tabela 4.12: Resumo dos protótipos elaborados em obra, 2015. 
 
4.3.9.1. Ensaio – Primeiro Protótipo 
O primeiro protótipo em betão branco realizou-se no dia 09 de Março de 2015 (Figura 4.10) 
numa segunda-feira, no qual foram incluídos os espaçadores plásticos do tipo rosetas em cor 
branca assim como a armadura. Neste primeiro protótipo, as armaduras verticais a utilizar em 
elementos em betão branco foram tratadas e o arame de atar, zincado. Para as armaduras 
horizontais expostas a condições adversas utilizou-se um produto de proteção das armaduras. A 
cofragem utilizada foi solho.  
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A descofragem do primeiro protótipo em betão branco deu-se no dia 11/03/2015, este intervalo 
de tempo entre a betonagem e a descofragem foi considerada muito extensa face ao recomendado 
pela central de BetãoLiz dando origem a problemas visuais da parede modelo.  
Após a betonagem verificou-se uma humidade com grande expressão na parede em betão 
branco, presença de manchas causadas pela resina da cofragem em solho, ausência de segregação 
de betão e de descontinuidades visíveis no betão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As evidências mais relevantes no Protótipo nº 1 em betão branco são: 
 
 
 
 
 
Figura 4.11: Pormenor da anomalia segregação dos agregados – Protótipo nº 1, 2015. 
 
 Descrição/Causas: A anomalia representada na figura (4.11), carateriza-se por uma 
segregação do betão. Esta segregação foi um resultado de uma distribuição não uniforme dos 
constituintes, à superfície encontram-se elementos finos em quantidades excessivas. De entre as 
possíveis causas da segregação destacam-se, a má vibração, o reduzido espaçamento entre 
armaduras e a má selagem dos painéis. 
 Sugestão: Para evitar que esta anomalia se repita num elemento horizontal, deve-se garantir 
a selagem dos painéis topo a topo com mastique e a aplicação de silicone exteriormente entre 
 
 
 
 
 
Figura 4.10: Atividade de betonagem do primeiro protótipo, 2015. 
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juntas de painéis, a vibração o mais uniforme possível e consequentemente uma vibração 
continua.  
 
 
 
 
Figura 4.12: Pormenor da anomalia gerada por manchas no betão - Protótipo nº 1, 2015. 
 
      Descrição/Causas: A segunda anomalia que representa a figura (4.12) define-se pela 
existência de manchas no betão devido à cofragem. Estas manchas foram um resultado das 
chuvadas que ocorreram após a descofragem assim como a ausência da proteção das armaduras 
que envolvem o protótipo. Além das causas apresentadas foi identificado o aparecimento de 
manchas amarelas no betão branco, eventualmente originadas por resinas da madeira de solho. 
 Sugestão: Perante a presença de manchas no betão proveniente na armadura não tratada, 
procedeu-se de forma a tratar todo o aço já oxidado com o primário ConferKar. 
 
 
 
 
Figura 4.13: Pormenor da anomalia veios pronunciados - Protótipo nº 1, 2015. 
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 Descrição/Causas: Na anomalia da figura (4.13), salienta-se a presença de veios 
pronunciados e de algumas irregularidades provenientes do aspecto natural das tábuas de 
cofragem . 
 Sugestão: Utilização de uma cofragem de madeira mais lisa e sem tendência a mostrar no 
elemento betonado os veios pronunciados. 
 
 Conclusões: Como foi possível constatar pelo empreiteiro e pela fiscalização, o primeiro 
protótipo apresentava-se com algumas anomalias causadas pelo não cumprimento dos 
procedimentos especificados para esta obra. Desta forma, foi pedido ao empreiteiro a construção 
de um novo protótipo em betão branco integrando um vão, por forma a analisar o comportamento 
do sistema painel / vão e com a colocação de um selante / isolante nos painéis de cofragem de 
forma a tentar evitar manchas amarelas no betão branco.  
 
4.3.9.2. Ensaio – Segundo Protótipo 
A betonagem deste segundo protótipo (Figura 4.14) realizou-se na quinta-feira do dia 
02/04/2015 e a sua descofragem executou-se vinte e quatro horas após a betonagem, ocorrendo 
no dia 03/04/2015 pela mesma hora.  
De acordo com o Arq. Miguel Saraiva e o Arq. Rafael Azriel foi decidido que o acabamento 
a adotar na fachada seria o menos texturado possível e com as tábuas com juntas tipo macho-
fêmea. 
 
Após a análise detalhada do segundo protótipo destacou-se como anomalias as seguintes: 
 
 
 
 
 
Figura 4.14: Atividade de cofragem do segundo protótipo, 2015. 
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Figura 4.15: Pormenor da anomalia veios pronunciados - Protótipo nº 2, 2015. 
 
 Descrição/Causas: Com o segundo protótipo obteve-se melhores resultados face à 
homogeneidade da cor, porém salienta-se a presença de veios pronunciados na horizontal (Figura 
4.15), encontrando-se desadequados relativamente à textura e aspeto inicial das tábuas de 
cofragem em solho designadas para a construção de elementos horizontais e verticais. Foi 
necessário salientar que o lote de tábuas de solho utilizadas neste protótipo foram dadas como não 
conformes perante a fiscalização e desta forma constatou-se após a descofragem um acabamento 
inaceitável.  
 Sugestão: Utilização de uma cofragem de madeira mais lisa e sem tendência a mostrar no 
elemento betonado os veios pronunciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.16: Pormenor da anomalia manchas amarelas no betão – Protótipo nº 2, 2015. 
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      Descrição/Causas: Além da anomalia já referida, foi possível verificar a presença de manchas 
amareladas na parede / vão (Figura 4.16). Perante esta presença de manchas amarelas, foi pedido 
ao empreiteiro, por parte da fiscalização, uma lavagem das zonas manchadas de forma a se poder 
concluir se estas manchas poderiam ser eliminadas futuramente ou não. Após a lavagem e com o 
passar do tempo pode-se concluir que as manchas ficavam iguais ao que se encontravam no 
primeiro dia após a descofragem. 
 Sugestão: Deve-se recorrer a cofragem o mais uniforme possível e sem presença 
descontrolada de manchas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.17: Pormenor da anomalia de segregação dos agregados – Protótipo nº 2, 2015. 
 
 Descrição/Causas: A anomalia representada na figura (4.17), carateriza-se por uma 
segregação dos agregados do betão. Tal como já foi referido no pormenor da anomalia segregação 
decorrida do protótipo um, esta segregação resultou de uma distribuição não uniforme dos 
constituintes, à superfície encontram-se elementos finos em quantidades excessivas e 
percentagens elevadas de água / cimento. De entre as possíveis causas da segregação destacam-
se, o excesso de vibração e a presença de espaçamento reduzido entre armaduras. 
 Sugestão: Deve-se reforçar novamente, perante a equipa designada para os trabalhos em 
betão branco, a correta selagem dos painéis com mastique e a aplicação de silicone exteriormente 
entre juntas de painéis, assim como uma vibração o mais constante possível por parte da equipa 
destacada para o efeito. 
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Figura 4.18: Pormenor da anomalia manchas de humidade no betão – Protótipo nº 2, 2015. 
 
 Descrição/Causas: A anomalia apresentada na figura (4.18) distingue-se das anteriores pois 
apresenta manchas de humidade no protótipo, sendo que estas manchas correspondem a uma zona 
mais acinzentada e fora da cor original. As manchas de humidade podem ser originadas pela 
deficiente colocação, preparação e qualidade da própria cofragem. Para além das causas já 
referidas, as manchas de humidade podem ter ocorrido pela perda de humidade através da 
cofragem e pela não saturação da cofragem. 
 Sugestão: Por forma a evitar a acumulação de humidade no molde, deve-se fazer a 
descofragem apenas vinte e quatro horas após a betonagem e não usar óleo descofrante em 
excesso. 
 
4.3.9.3. Ensaio – Terceiro Protótipo 
Após a não conformidade do segundo protótipo decidiu-se pela realização de um terceiro 
protótipo em betão branco, cuja betonagem foi assegurada no dia 15/04/2015 pelas 12:00 horas. 
Passadas vinte e quatro horas, foi feita a descofragem do protótipo. A cofragem deste elemento 
foi realizada com a madeira especificada para toda a estrutura em betão branco do edifício, solho 
(Figura 4.19), e com uma junta de betonagem horizontal.  
O objetivo principal deste protótipo passa pela realização de um modelo cujas anomalias já 
referidas não se voltem a repetir nas fachadas em betão branco a serem construídas futuramente. 
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Neste terceiro protótipo destacou-se como anomalias as seguintes características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.20: Pormenor da anomalia manchas amarelas no betão – Protótipo nº 3, 2015. 
 
      Descrição/Causas: Voltou-se a confirmar a presença de tonalidades mais amarelas na parte 
superior do terceiro protótipo (Figura 4.20). Decidiu-se aguardar alguns dias para verificar se as 
referidas manchas desapareciam. Após dois dias, verificou-se que as manchas começaram a 
desaparecer, não tendo sido possível encontrar uma explicação plausível para este fenómeno, por 
parte dos intervenientes na obra.  
De acordo com as opiniões consultadas pelo empreiteiro, pensa-se que o betão tenha sido 
produzido por uma mistura de agregados com uma tonalidade mais acentuada do que o projetado. 
 Sugestão: Para este tipo de anomalia não foi necessário sugerir nenhuma alternativa pois as 
manchas amarelas saíram do protótipo sem qualquer explicação aparente.  
 
 
 
 
 
Figura 4.19: Tábuas de solho, 2015. 
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Figura 4.21:Pormenor da anomalia manchas de resina no betão - Protótipo nº 3, 2015. 
 
      Descrição/Causas: A anomalia presente na figura (4.21), carateriza-se pela presença de umas 
manchas de resina transpostas através da tábua de solho para a betonagem do protótipo. A 
existência de resina na cofragem utilizada em obra deve-se essencialmente à utilização de 
madeiras de cofragem ainda verdes. Em elementos exteriores deveria ser evitado empregar 
madeiras verdes na cofragem, pois contêm fortes depósitos de resinas transparecendo futuramente 
para os elementos pós betonados. 
 Sugestão: Deve-se substituir a cofragem por madeira completamente seca, evitando desta 
forma o aparecimento de manchas de resina no protótipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.22: Pormenor da anomalia de vazios e zonas porosas - Protótipo nº 3, 2015. 
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 Descrição/Causas: Além das anomalias já referidas, foi possível constatar que na parte 
inferior do vão encontrava-se defeitos no betão decorrentes de bolhas de ar. Estas “bolhas” 
resultaram de uma deficiente compactação do betão. A má vibração do betão deve-se 
essencialmente à inexperiência do manobrador e resulta também da falta de acesso por parte da 
agulha de vibração devido à elevada altura do vão a ser vibrado.  
 Sugestão: Reafirmar perante a equipa de trabalho designada pelo empreiteiro que a vibração 
do betão deve ser o mais uniforme possível, chegando a zonas complicadas. 
 
4.3.9.4. Ensaio – Quarto Protótipo 
O quarto protótipo seguiu uma solução completamente diferente dos outros protótipos já 
analisados. Esta diferença foi uma consequência da visita do dono de obra e do coordenador de 
projeto à obra, para a análise do acabamento do terceiro protótipo. Após a visita, concluiu-se que 
a expressão decorrente do acabamento em tábua de solho pode-se tornar duvidosa, não causando 
a expressão que o dono de obra pretendia e a não garantia da homogeneidade da cor. Desta forma 
considerou-se a possibilidade da mudança da cofragem trocando as tábuas de solho para painéis 
de contraplacado marítimo lisos. 
A cofragem que foi utilizada para a construção de todos os elementos betonados em betão 
branco correspondia a uma cofragem cuja ficha técnica não existia e que após alguns erros de 
construção que se encontram explicados na alínea 4.3.10, substitui-se por uma cofragem do tipo 
contraplacado marítimo, da empresa multiplacas e modelo WISA-Form Birch representado na 
figura (4.23). 
Este modelo satisfaz as elevadas exigências mecânicas, de qualidade e de acabamento do betão 
(Duarte et al., 2013). Este protótipo (Figura 4.24) foi betonado no dia 22/04/2015 e descofrado 
no dia 24/04/2015. 
 
Com este tipo de cofragem, obteve-se anomalias semelhantes às obtidas com a cofragem de 
solho, destacando-se as seguintes anomalias: 
 
  
Figura 4.23: Placas de contraplacado marítimo da 
multiplacas, 2015. 
Figura 4.24: Atividade de cofragem do 
quarto protótipo, 2015. 
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Figura 4.25: Pormenor da anomalia segregação dos agregados – Protótipo nº 4, 2015. 
 
 Descrição/Causas: Como foi verificado pela anomalia presente na figura (4.25), esta refere-
se à segregação dos agregados através da tige presente no protótipo quatro. Esta segregação deve-
se a uma distribuição não uniforme dos constituintes, à superfície encontram-se elementos finos 
em quantidades excessivas e escorridos e de entre as possíveis causas da segregação destacam-
se, o excesso de vibração, reduzido espaçamento entre armaduras e possivelmente, de uma 
pressão exercida em excesso pelo betão no tubo da tige. 
 Sugestão: Por forma a evitar-se a segregação dos agregados pelas tiges, deve-se colocar 
silicone em volta da tige, isolando da melhor forma o espaço entre os painéis de cofragem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.26: Pormenor da anomalia presença de bolhas – Protótipo nº 4, 2015. 
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 Descrição/Causas: Foi possível constatar na figura (4.26), na parte inferior do protótipo 
encontravam-se defeitos no betão decorrentes da existência de bolhas. Estas “bolhas” resultaram 
de uma deficiente vibração do betão branco, podendo ajustar-se a agulha de vibração para uma 
agulha com diâmetro inferior.  
 Sugestão: Reafirmar perante a equipa de trabalho designada pelo empreiteiro que a vibração 
do betão deve ser o mais uniforme possível chegando a zonas complicadas e se necessário solicitar 
a utilização de uma agulha com diâmetro inferior. 
 
4.3.10. Limitações  
Após o desenvolvimento de todas as soluções e análise dos resultados dos protótipos estudados 
e na sequência de uma visita do dono de obra e após a descofragem do protótipo nº 4 em 
contraplacado marítimo, foi decidido pelo dono de obra que o acabamento a ter em consideração 
para desenvolver os elementos verticais e horizontais em betão branco seria o que corresponde à 
parte superior do último protótipo. 
Constatou-se que, após algumas reutilizações da cofragem em contraplacado marítimo a 
mesma começou a entortar, não respeitando as exigências mecânicas designadas para os 
elementos em betão branco e por consequência não garantir a qualidade pretendida. 
 
4.3.11. Resultados 
O primeiro troço da parede (Pa2f) em betão branco foi betonado no dia 25/05/2015 pelas 10h00 
e descofrado no dia 26/05/2015 pela mesma hora, tendo seguido todos os procedimentos 
anteriormente analisados, descritos e validados pela fiscalização. 
Após a descofragem do troço Pa2f (Figura 4.27), detetou-se situações de ressalto em juntas, 
decorrentes do desfasamento de painéis, bem como a presença de manchas escuras na parede e 
manchas junto aos cones das tiges (Figura 4.28). A homogeneidade da cor foi comprometida e 
desta forma o troço de parede foi rejeitado pelo dono de obra e pelo projetista e consequentemente 
demolido.  
Figura 4.27: Primeiro troço da parede (Pa2f) após a 
descofragem, 2015. 
 
    Figura 4.28: Pormenor das anomalias presentes 
no troço da parede (Pa2f), 2015. 
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O segundo troço da parede (Pa2f) foi betonado no dia 01/06/2015 pelas 10h00 e descofrado 
no dia a seguir pela mesma hora, as tábuas de cofragem utilizadas foram iguais à cofragem 
utilizada na construção do primeiro troço de parede.  
Após a análise do segundo troço da parede, verificou-se situações de ressalto em juntas 
decorrentes do desfasamento de painéis, manchas generalizadas com tonalidade mais escura 
proveniente dos painéis de cofragem e zona de agregados à vista decorrentes da fuga de calda do 
betão assim como juntas demasiado demarcadas no encontro dos painéis, tornando-se desta forma 
inaceitável a conformidade destes troços de paredes (Figura 4.29). 
 
      No segundo troço tentou-se retificar as falhas de inertes no betão com uma massa com a cor 
do betão branco o que se tornou inaceitável, face às inúmeras reparações que era necessário fazer. 
Desta forma foi pedido ao empreiteiro a demolição do primeiro troço e do segundo troço, bem 
como a mudança das tábuas de cofragem por uma gama superior ao que estava a ser aplicado. 
Após a demolição do primeiro e do segundo troço da parede Pa2f através de um corte 
diamantado, executou-se a betonagem do terceiro troço da parede Pa2f no dia 17/06/2015 e 
descofragem no dia 18/06/2015 pelas 10h00.  
Relativamente ao segundo e ao primeiro troço da parede, voltaram a ser cofrados e betonados. 
O terceiro troço caraterizou-se pela boa execução da parede, cumprindo todos os 
procedimentos anteriormente descritos, originando um bom acabamento da parede como se 
demonstra na figura (4.30). A betonagem realizou-se com apoio de uma chaminé (figura 4.31) de 
forma a manter o betão o mais uniforme e distribuí-lo melhor. 
   
Figura 4.29: Segundo troço da parede (Pa2f) com pormenor das anomalias presentes, 2015. 
 
a) b) c) 
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Nesta obra Focus Lx os elementos verticais de pilares com seção circular foram cofrados com 
um molde circular em fibra de vidro constituído por uma única junta de aço vertical, que incorpora 
o sistema de bloqueio do pilar. No dia 29/04/2015 realizou-se a betonagem do primeiro pilar 
redondo P3 sendo que na totalidade são seis pilares redondos localizados no piso zero com frente 
para a Avenida António Augusto Aguiar (Figura 4.32). 
 
 
Após a descofragem do pilar P3, verificou-se que o acabamento do referido pilar não se 
encontrava aceitável, apresentando manchas amarelas, riscos e defeitos decorrentes da utilização 
de um molde que não se encontrava nas melhores condições, assim como defeitos resultantes da 
má vibração do betão. Relativamente à junta de betonagem com pormenor em chanfro, constatou-
se que a mesma não se encontrava perfeitamente definida, apresentando manchas e arestas 
danificadas (Figura 4.33).  
Com base nas anomalias referenciadas o pilar P3 não foi aceite pelo dono de obra sendo 
necessário proceder à sua demolição e com este efeito encontrar uma solução alternativa ao molde 
de fibra de vidro (Figura 4.34). A solução encontrada foi a construção de um molde para pilares 
  
Figura 4.30: Pormenor do terceiro troço 
betonado, 2015. 
Figura 4.31: Atividade de betonagem do terceiro troço 
da parede, 2015. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.32: Atividade de betonagem do pilar P3, 
2015. 
Figura 4.33: Resultado da descofragem do pilar P3, 
2015. 
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circulares em metal com a altura pretendida, dando forma aos pilares circulares com um 
acabamento liso aceitável. 
 
Na chegada em obra dos moldes circulares metálicos, verificou-se que os mesmos 
apresentavam corrosão (Figura 4.35). Esta corrosão teve de ser tratada, de forma a evitar futuras 
manchas nos pilares circulares betonados em betão branco e para tal foi utilizado ácido, 
removendo a corrosão e posteriormente foi necessário limpar o ácido com detergente lava-loiça, 
obtendo o efeito que se encontra identificado na parte superior da figura (4.35). Foi constatado 
que após a inserção dos moldes circulares metálicos em obra e consequentemente após a 
betonagem, todos os pilares circulares construídos ficaram corretamente construídos sem defeito 
aparente e que justifique a demolição de algum pilar, apresentando uma homogeneidade de cor e 
sem qualquer bolha de vibração nem segregação dos inertes. 
Após todo o estudo e protótipos analisados, prosseguiu-se normalmente com a obra, não tendo 
sido demolida mais nenhuma parede ou pilar em betão branco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.34: Molde circular em fibra de vidro, 2015. Figura 4.35: Molde circular metálico, 2015. 
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5 
 
Considerações finais 
 
 
5.1. Considerações de ordem técnica  
Com este capítulo, pretendeu-se fazer as avaliações globais, conclusões finais e descrever as 
experiências alcançadas ao longo do estágio curricular integrado na TFM. 
Como foi possível constatar no capítulo 2 (Identificação e caraterização da obra), esta obra 
Focus Lx apresentou-se como sendo uma obra exigente tanto a nível de projeto de arquitetura e 
estruturas como a nível dos projetos de especialidades.  
No decorrer do estágio sentiu-se uma elevada exigência relativamente aos projetos e à obra, 
refletindo-se igualmente ao nível da comunicação entre a equipa de direção de obra, a fiscalização 
e o dono de obra.  
O estágio curricular desenvolveu-se com a integração na equipa de direção de obra, tendo 
reconhecido a importância dos cargos envolventes à equipa de direção de obra, enfatizando o 
cargo de diretor de obra como rigoroso e com grande responsabilidade. Constatou-se no decorrer 
do estágio que o cargo de diretor de obra acarreta conhecimentos desenvolvidos na área da 
engenharia, conhecimentos de gestão e gestão de recursos humanos, sendo que estas áreas 
completam-se mutuamente. 
 A equipa de direção de obra enquanto responsável pela construção do edifício habitação / 
comércio tem o dever de controlar os projetos, os custos, a qualidade da obra e todas as alterações 
necessárias. Deve-se referir ainda o cumprimento do planeamento previsto e executado pelo 
diretor de obra em concordância com a fiscalização.  
Na altura em que foi iniciado o estágio curricular, verificou-se que por parte do empreiteiro 
Lucios, uma dificuldade de cumprimento integral do planeamento face à exigência técnica da 
obra, desde a estabilidade até aos elementos construídos em betão branco. Foi transmitido durante 
as reuniões de obra que o planeamento deveria ser ajustado de forma a conseguir-se compensar 
as dificuldades e o incumprimento do planeamento, otimizando os problemas. 
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Por sua vez o capítulo três (Atividades acompanhadas e desenvolvidas durante o estágio 
curricular) foi desenvolvido com base nas atividades acompanhadas durante o estágio e foi 
possível concluir que para além das atividades relacionadas com a obra, existem funções e 
trabalhos que devem ser elaborados pela equipa de direção de obra de forma a garantir a qualidade 
da obra. A qualidade em obra tornou-se rigorosa, visto considerar-se a obra Focus Lx como 
exigente face à sua dimensão e face à sua arquitetura. Com base na construção de mapas 
comparativos por parte do empreiteiro foi possível substituir os materiais e equipamentos 
designados no projeto e no contrato, por outros equivalentes apoiados nos orçamentos prestados 
e na descrição pormenorizada de todas características consideras relevantes. 
O estudo do betão arquitetónico - betão branco, integrou-se no quarto capítulo (Estudo 
desenvolvido durante o estágio) e concluiu-se que apesar de todos os procedimentos adotados e 
estudados antes do início das atividades de betonagem dos elementos verticais e horizontais, 
tornou-se praticamente impossível assumir uma tonalidade homogénea e compacta do betão 
branco, existindo sempre alguns desfasamentos de cor, por mais pequenos que sejam.  
De acordo com os objetivos do estágio pré-determinados no plano de estágio, foi considerado 
impossível cumpri-los face aos atrasos verificados na empreitada e no planeamento proposto. 
Com este atraso impossibilitou-se o acompanhamento da fase de acabamentos e especialidades 
no primeiro piso, andar modelo, assim como algumas especialidades do edifício corrente, contudo 
abrangeu-se outras áreas já descritas e referenciadas neste relatório. 
O acompanhamento diário e a presença permanente em obra considerou-se de extrema 
importância, permitindo o desenvolvimento de conhecimentos teórico e práticos assim como o 
desenvolvimento de competências técnicas e humanas, bem como a perceção das 
responsabilidades ligadas à direção de obra. 
 
5.2. Conclusões decorrentes da aprendizagem  
No decorrer do presente trabalho o autor sentiu alguns obstáculos que tiveram que ser 
ultrapassados. Estes obstáculos associam-se à falta de experiência em obra e de conhecimentos 
práticos insuficientes da realidade da construção civil.  
Para além dos obstáculos enunciados, o autor sentiu uma dificuldade acrescida para conseguir 
encontrar bibliografia especificada e de ordem técnica que se adequasse ao estudo desenvolvido 
no capítulo quatro (Estudo desenvolvido durante o estágio). 
Neste capítulo (5.2) o autor refere os problemas e soluções encontradas para o 
desenvolvimento de estudo do betão branco. O estudo do betão branco desenvolveu-se como uma 
resposta preventiva face aos problemas que podiam surgir nesta obra de grande complexidade 
estrutural e arquitetónica. 
Nesta obra Focus Lx, o betão branco foi considerado como arquitetónico e estrutural para 
alguns elementos previamente identificados em projeto. O caderno de encargos do projeto de 
Capítulo 5 |                                                                                                                                      Considerações finais  
 
Acompanhamento da construção do edifício Focus Lx na Avenida António Augusto Aguiar ……………       | 91 
  
estabilidade, refere que a entidade executante (empreiteiro), fica com a obrigação da execução de 
protótipos em obra e com as condições e materiais a utilizar até ser alcançada a qualidade imposta 
pelo projetista e/ou pela fiscalização.  
Desta forma foi realizado pelo empreiteiro os quatro protótipos até ser encontrada a qualidade 
pretendida pelo dono de obra. Este número de protótipos considerou-se como um impedimento 
ao decorrer normal das atividades da obra, tendo levado ao não cumprimento do planeamento 
inicialmente proposto, visto que as equipas destacadas para o efeito não obtinham rendimento nas 
atividades paralelas à construção dos protótipos. 
De acordo com a opinião pessoal do autor, foi exagerado a construção dos protótipos, porém 
como não foi atingido a qualidade pretendida pelo dono de obra esta foi considerada adequada. A 
troca de cofragem de solho para contraplacado marítimo foi outro dos motivos para a construção 
exagerada destes protótipos. Esta troca foi favorável para o empreiteiro no que toca à construção 
em altura, visto que a estereotomia das fachadas seria mais simples, em contrapartida a cofragem 
de solho distinguia-se por apresentar uma estereotomia mais cuidada e menos fácil que a anterior.  
As tonalidades do betão branco assumem-se principalmente pelo tipo de agregados utilizados 
na composição do betão, sendo que o autor considerou como umas das causas para a não 
conformidade dada aos três protótipos construídos para análise do dono de obra.  
Contrariamente ao betão cinzento, o betão branco apresenta uma aplicação complexa face às 
exigências estéticas ligadas ao betão e de acordo com o pretendido pela fiscalização e dono de 
obra, não permitindo qualquer desvio de tonalidade do betão branco.  
No entanto, se não tivesse sido previamente estudado e adotado os procedimentos descritos no 
capítulo quatro, não teria sido viável aceitar o acabamento do último protótipo. 
 O autor constatou como outra possível explicação para a recusa dos outros protótipos, a falta 
de rigor nas horas de betonagens, sendo que as mesmas deveriam preferencialmente serem 
realizadas na parte da manhã e não estando expostas as adversidades e condições atmosféricas 
pouco favoráveis. Este incumprimento aconteceu essencialmente pela falta de disponibilidade da 
empresa BetãoLiz em produzir pequenas quantidades de betão branco, dependendo o fabrico do 
betão branco do fornecimento por parte da empresa a outras obras em betão branco. Esta 
indisponibilidade verificou-se porque seria prejudicial em termos económicos, produzir para um 
determinado dia e uma determinada hora poucos metros cúbicos de volume e desta forma, a 
empresa BetãoLiz tentava conciliar o fornecimento do betão branco para os protótipos com o 
fornecimento de outras obras. 
Após a análise pormenorizada o autor verificou que por mais cuidados que se tenha com o 
betão branco, este apresenta anomalias que não se conseguem controlar totalmente, sendo que só 
se podia contornar esta situação se fossem aplicadas peças pré-fabricadas em betão branco em 
vez de betão betonado em obra. 
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 Relativamente à descofragem dos pilares circulares em betão branco, o autor constatou que o 
óleo descofrante descrito no procedimento do betão branco não foi o utilizado na descofragem 
dos pilares circulares. Esta opção surgiu por aconselhamento do encarregado de obra, que tem 
uma vasta experiência e após constatar-se na descofragem do primeiro pilar circular que o óleo 
designado para o betão branco não permitia a descofragem adequada, visto deixar no molde restos 
de betão. 
 
5.3. Desenvolvimentos futuros 
Desta forma e tendo em conta os estudos já descritos, o autor concluiu que para os próximos 
trabalhos académicos, considera que seja mais interessante e vantajoso para desenvolvimentos 
futuros elaborados pelos alunos, trabalhos que enfoquem no estudo do betão branco, dando assim 
continuidade ao trabalho e estudo presente. 
Dando forma ao estudo do betão branco e de todos os elementos apresentados, existe uma 
certa dificuldade e inexistência de documentos científicos que expliquem e formalizem os 
procedimentos de reparação para os elementos construídos em betão branco.  
Pelo que o autor conseguiu verificar, existem poucas soluções desenvolvidas no mercado da 
construção civil para reparações estéticas de betão branco, possibilitando a correção perfeita de 
anomalias que possam ocorrer após a descofragem dos elementos, dando um aspeto natural às 
superfícies betonadas.  
Com base neste estudo, o autor constatou que a reparação exercida num elemento horizontal 
não foi dada como aceitável, pois as mesmas reparações encontravam-se evidentes. Esta 
reparação foi feita como um estudo, pois no caso de não se obter um acabamento perfeito, seria 
como uma possível solução em vez da demolição integral. A reparação do betão branco tornou-
se nesta obra Focus Lx como uma solução não viável e de difícil aplicação. 
Desta forma o autor acha praticável para posteriores trabalhos, o desenvolvimento de soluções 
de reparações estéticas aplicáveis ao betão branco assim como os devidos procedimentos, 
cuidados e sugestões. 
Para além da sugestão já descrita, pode-se ainda desenvolver o estudo de uma cofragem 
alternativa para os pilares circulares betonados em betão branco. Hoje em dia já existe uma grande 
variedade de cofragens, porém não existe uma cofragem bem desenvolvida para este tipo de betão, 
sendo que o tipo de cofragem utilizada é um fator critico para a aparência final.  
A cofragem utilizada neste tipo de elementos e nesta obra Focus Lx caraterizou-se pela 
presença de um molde circular metálico. Neste tipo de cofragem existem sempre falhas a nível 
estético dos elementos betonados, sendo que uma das principais anomalias encontra-se presente 
na zona mais em baixo do pilar circular, devido à dificuldade de fazer chegar o vibrador à zona 
mais profunda. Para além destas falhas existe ainda a impossibilidade de utilização seguida do 
molde para a betonagem de outros pilares, pois este tipo de cofragem requer cuidados de limpeza 
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após utilização, atrasando assim os trabalhos de betonagem dos pilares circulares deste edifício 
Focus Lx. 
Desta forma o autor acha interessante para futuros trabalhos, o estudo de uma solução viável 
e uma solução com poucos riscos associados aos elementos verticais. 
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Anexos do capítulo 3 
Atividades acompanhadas e desenvolvidas durante o 
estágio curricular 
 
3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias e caixilharias   
3.A.1 – Quadro resumo para o artigo 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 dos armários interiores de carpintaria 103 
3.A.2 – Quadro resumo para o artigo 8.1, 8.2, 8.3 , 8.5 e 8.6 dos vãos interiores de serralharia 
para  portas corta-fogo 105 
3.A.3 – Quadro resumo para o artigo 8.4, 8.7, 8.8 referente aos vãos interiores de serralharia para 
as portas metálicas, corta-fogo e de segurança 107 
3.A.4 – Quadro resumo para o artigo 8.9 e 8.20 referentes aos vãos interiores de serralharia para 
as portas corta-fogo 108 
3.A.5 – Quadro resumo para o artigo 8.11 e 8.22 dos vãos interiores de serralharia para portões 
das boxs e portão de garagem 109 
3.A.6 – Quadro resumo para o artigo 8.12 , 8.13, 8.14 e 8.19 dos vãos exteriores de serralharia 
para caixilharias 110 
3.A.7 – Quadro resumo para o artigo 8.15, 8.16 e 8.18 dos vãos exteriores de serralharia para 
caixilharias 114 
3.A.8 – Quadro resumo para o artigo 8.17 dos vãos exteriores de serralharia para caixilharias 115 
3.A.9 – Quadro resumo para o artigo 8.12 dos vãos exteriores de serralharia pra caixilharias 116 
 
3.B – Dossier de qualidade de obra   
3.B.1 – Registo de betonagens decorridas no mês de Fevereiro 117 
 
3.C – Pedidos de aprovação de material/equipamento  
3.C.1 – Boletim de aprovação: BAME 42 – Blocos de alvenaria 121 
3.C.2 – Boletim de aprovação: BAME 43 – Argamassas 133 
3.C.3 – Boletim de aprovação: BAME 45 – Estrutura de suspensão para o bidé e cisterna para 
louça suspensa 136 
3.C.4 – Boletim de aprovação: BAME 53 – Placa de comando 138 
3.C.5 – Boletim de aprovação: BAME 61 – Cortina corta-fogo  141 
3.C.6 – Boletim de aprovação: BAME 64 – Fornecimento e assentamento de estores 146 
 
 3.D – Mapas comparativos  
3.D.1 – Características técnicas dos estores– Represtor 147 
3.D.2 – Características técnicas dos estores – Estores Mouta 149 
3.D.3 – Características técnicas dos portões das boxs – Hormann 151 
3.D.4 – Características técnicas dos portões das boxs – AGM 152 
3.D.5 – Características técnicas do portão de garagem – Hormann 153 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.1 – Quadro resumo para o artigo 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 dos armários interiores de carpintaria 
 
Artigo 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 – Fornecimento e assentamento de armários tipo "JJTeixeira" em MDF, 
constituídos por vãos de porta.                                                                                                                               
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
AiC 01 Piso 0 2,68 x 2,40 2,68 6,43 1,00 
AiC 02 Piso 0 2,00 x 2,40 2,00 4,80 1,00 
AiC 03 Piso 0 2,37 x 2,40 2,39 5,74 1,00 
AiC 04 Piso 0 
(1,74x2,40) + 2x(1,78x 
2,40) 
1,74 + 2x1,78 12,72 1,00 
AiC 05 Piso 0 2,95 x 2,40 2,94 7,06 1,00 
AiC 06 Piso 0 2,70 x 2,40 2,53 6,07 1,00 
AiC 07 Piso 0 1,58 x 2,40 + 1,41 x 2,40 1,41+1,57 7,15 1,00 
AiC 08 Piso 0 3,05 x 2,40 3,05 7,32 1,00 
AiC 09 Piso 0 1,45 x 2,40 1,45 3,48 1,00 
AiC 10 Piso 0 3,35 x 2,40 3,35 8,04 1,00 
AiC 11 Piso 0 1,20 x 2,20 1,20 2,64 1,00 
AiC 12 Piso 0 loja 6,30 x 2,80 6,29 17,61 1,00 
AiC 13 Piso 0 loja 2,28 x 2,80 2,29 6,38 1,00 
AiC 14 Pisos: 1, 2 a 6 3,40x 2,40 3,40 8,16 6,00 
AiC 15 Piso 7 e Piso 8 3,40 x 2,40 3,40 8,16 2,00 
AiC 16 Pisos: 1, 2 a 6 2,30 x 2,40 2,30 5,52 6,00 
AiC 17 Pisos: 1, 2 a 6 2,25 x 2,40 2,25 5,40 6,00 
AiC 18 Pisos: 1, 2 a 6 1,80 x 2,40 0,94 2,26 6,00 
AiC 19 Pisos: 1, 2 a 6 2,30 x 2,40 2,30 5,52 6,00 
AiC 20 Pisos: 1, 2 a 6 2,30 x 2,40 2,30 5,52 6,00 
AiC 21 Pisos: 1, 2 a 6 5,09 x 2,40 3,07 7,37 6,00 
AiC 22 Pisos: 1, 2 a 6 3,00 x 2,40 3,00 7,20 6,00 
AiC 23 Pisos: 1, 2 a 6 1,92 x 2,40 1,92 4,61 6,00 
AiC 24 Pisos: 1, 2 a 6 1,82 x 2,40 1,82 4,37 6,00 
AiC 25 Piso 7 e Piso 8 1,80 x 2,40 1,81 4,34 2,00 
AiC 26 Piso 7 e Piso 8 2,40 x 2,40 2,40 5,76 2,00 
AiC 27 Piso 7 e Piso 8 2,40 x 2,40 2,40 5,76 2,00 
AiC 28 Piso 7 e Piso 8 3,27 x 2,40 3,27 7,85 2,00 
AiC 29 Piso 7 e Piso 8 1,83 x 2,40 1,83 4,39 2,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.1 – Continuação: Quadro resumo para o artigo 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 dos armários interiores de 
carpintaria 
 
Artigo 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 continuação – Fornecimento e assentamento de armários tipo "JJTeixeira" 
em MDF, constituídos por vãos de porta.                                                                                                                               
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
AiC 30 Piso 7 e Piso 8 3,20 x 2,40 3,18 7,63 2,00 
AiC 31 Piso 7 e Piso 8 3,32 x 2,60 3,32 8,63 2,00 
AiC 32 Piso 7 e Piso 8 3,00 x 2,40 3,00 7,20 2,00 
AiC 33 Piso 7 e Piso 8 1,92 x 2,40 1,92 4,61 2,00 
AiC 34 Piso 7 e Piso 8 1,82 x 2,40 1,82 4,37 2,00 
AiC 35 Piso 9 1,20 x 2,60 1,20 3,12 1,00 
AiC 36 Piso 9 2,57 x 2,60 2,59 6,73 1,00 
AiC 37 Piso 9 2,57 x 2,60 2,57 6,68 1,00 
AiC 38 Piso 9 2,53 x 2,60 2,53 6,58 1,00 
AiC 39 Piso 9 2,83 x 2,60 2,83 7,36 1,00 
AiC 40 Piso 9 1,15 x 2,60 1,15 2,99 1,00 
AiC 41 Piso 9 1,32 x 2,60 1,33 3,46 1,00 
AiC 42 Pisos: 1, 2 a 6 1,10 x 2,40 1,10 2,64 6,00 
AiC 43 Piso 7 e Piso 8 1,10 x 2,40 1,10 2,64 2,00 
AiC 44 Pisos: 1, 2 a 6 0,70 x 2,60 0,70 1,82 6,00 
AiC 45 Pisos: 1, 2 a 6 0,95 x 2,40 1,72 4,13 6,00 
AiC 46 Piso 7 e Piso 8 0,70x 2,60 0,70 1,82 2,00 
AiC 47 Piso 7 e Piso 8 0,95 x 2,40 0,93 2,23 2,00 
AiC 48 Piso 0 1,30 x 2,20 1,32 2,90 1,00 
AiC 49 Piso 9 2,45 x 2,60 2,45 6,37 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.2 – Quadro resumo para o artigo 8.1, 8.2, 8.3 , 8.5 e 8.6 dos vãos interiores de serralharia para  
portas corta-fogo 
 
Artigo 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 e 8.6 – Fornecimento e assentamento de vãos de porta corta-fogo tipo "Porseg 
E30C" ou equivalente, série RF. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 01 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 02 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 03 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 07 d Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 08 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 09 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 10 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 12 e Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 13 e Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 14 e Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 15 e Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 17 d Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 18 e Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 19 e Piso -2 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 21 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 22 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 23 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 24 dupla Piso -1 1,30 x 2,10 1,30 2,73 1,00 
ViS 26 dupla Piso -1 1,30 x 2,10 1,30 2,73 1,00 
ViS 27 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 28 d Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 29 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 30 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 35 e Piso -1 loja 0,90 x 2,20 0,90 1,98 1,00 
ViS 36 e Piso -1 loja 0,90 x 2,20 0,90 1,98 1,00 
ViS 37 e Piso -1 loja 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 38 e Piso -1 loja 0,80 x 2,20 0,90 1,98 1,00 
ViS 39 e Piso -1 loja 0,90 x 2,20 0,90 1,98 1,00 
ViS 45 d Piso 0 loja 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.2 – Continuação: Quadro resumo para o artigo 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 e 8.6 dos vãos interiores de 
serralharia para portas corta-fogo  
 
Artigo 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 e 8.6 continuação – Fornecimento e assentamento de vãos de porta corta-fogo 
tipo "Porseg E30C" ou equivalente, série RF. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 46 d Piso 0 loja 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 47 d Piso 0 loja 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 52 e Pisos: 1, 2 a 6 0,90 x 2,10 0,90 1,89 6,00 
ViS 53 e Pisos: 1, 2 a 6 0,90 x 2,10 0,90 1,89 6,00 
ViS 54 dupla Pisos: 2 a 6 0,90 x 2,10 0,83 1,743 1,00 
ViS 58 e Piso 7 e Piso 8 0,90 x 2,10 0,90 1,89 2,00 
ViS 59 e Piso 7 e Piso 8 0,90 x 2,10 0,90 1,89 2,00 
ViS 60 dupla Piso 7 e Piso 8 0,90 x 2,10 0,83 1,743 2,00 
ViS 64 Piso 9 0,90 x 2,10 0,83 1,743 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.3 – Quadro resumo para o artigo 8.4, 8.7, 8.8 referente aos vãos interiores de serralharia para as 
portas metálicas, corta-fogo e de segurança 
 
Artigo 8.4 – Fornecimento e assentamento de vãos de porta metálica tipo "Porseg" ou equivalente, 
série RF. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 04 e Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
ViS 05 d Piso -3 0,90 x 2,10 0,90 1,89 6,00 
ViS 16 e Pisos: -2 e -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 2,00 
ViS 25 e Piso -1 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
 
Artigo 8.7 – Fornecimento e assentamento de vãos de porta corta-fogo tipo "Porseg E45C" ou 
equivalente, série RF. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 06 e Piso 0 loja 0,90 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
 
Artigo 8.8 – Fornecimento e assentamento de vãos de porta de segurança tipo "Porseg/Fichet" ou 
equivalente, série Invicta E30C. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 49 dupla Pisos: 1, 2 a 6 1,50 x 2,40 1,50 3,60 6,00 
ViS 50 dupla Pisos: 1, 2 a 6 1,50 x 2,40 1,50 3,60 6,00 
ViS 51 dupla Pisos: 1, 2 a 6 1,50 x 2,40 1,50 3,60 6,00 
ViS 55 dupla Piso 7 e Piso 8 1,50 x 2,40 1,50 3,60 2,00 
ViS 56 dupla Piso 7 e Piso 8 1,50 x 2,40 1,50 3,60 2,00 
ViS 57 dupla Piso 7 e Piso 8 1,50 x 2,40 1,50 3,60 2,00 
ViS 61 dupla Piso 9 1,45 x 2,40 1,45 3,48 1,00 
ViS 62 dupla Piso 9 1,45 x 2,40 1,45 3,48 1,00 
ViS 63 Piso 9 0,90 x 2,40 0,90 2,16 1,00 
ViS 101 d  Piso -1 loft 0,90 x 2,40 0,90 2,16 1,00 
ViS 102 e Piso -1 loft 0,90 x 2,40 0,90 2,16 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.4 – Quadro resumo para o artigo 8.9 e 8.20 referentes aos vãos interiores de serralharia para as 
portas corta-fogo 
 
Artigo 8.9 – Fornecimento e assentamento de vãos de porta corta-fogo tipo "Porseg MBB2000 - 
E30C". 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 40 d Piso -1 loja 1,200 x 2,20 1,21 2,66 1,00 
 
Artigo 8.20 – Fornecimento e assentamento de vão tipo "Porseg" série RF. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 153 Piso 0 loja 0,80 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
VeS 163 Piso 0 loja 0,80 x 2,10 0,90 1,89 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.5 – Quadro resumo para o artigo 8.11 e 8.22 dos vãos interiores de serralharia para portões das 
boxs e portão de garagem 
 
Artigo 8.11 e 8.22 - Fornecimento e assentamento: de vãos de portão das boxs com sistema de folha 
seccionada e rede fixa, tipo "Hormann" modelo LPU/SPU; de portão de garagem seccionado tipo 
"Hormann" ou equivalente modelo LPU 40. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
ViS 66 Piso -3 (2,45+7,25) x 2,45 2,45 + 7,25 23,77 1,00 
ViS 67 Piso -3 4,80 x 2,45 4,80 11,76 1,00 
ViS 68 Piso -3 2,30 x 2,45 2,30 5,64 1,00 
ViS 69 Piso -3 7,50 x 2,45 7,50 18,38 1,00 
ViS 70 Piso -3 (5,16+5,16) x 2,45 5,16 +5,16 25,28 1,00 
ViS 71 Piso -3 5,55x 2,45 5,55 13,60 1,00 
ViS 72 Piso -3 (4,97+4,97)x2,45 9,95 24,38 1,00 
ViS 73 Piso -3 7,35x 2,45 7,35 18,01 1,00 
ViS 74 Piso -3 6,90x 2,45 7,00 17,15 1,00 
ViS 75 Piso -3 2,55x 2,45 2,50 6,13 1,00 
ViS 76 Piso -2 (2,45+7,25) x 2,45 2,50 + 7,21 23,79 1,00 
ViS 77 Piso -2 4,80 x 2,45 4,80 11,76 1,00 
ViS 78 Piso -2 2,30 x 2,45 2,30 5,64 1,00 
ViS 79 Piso -2 7,45 x 2,45 7,45 18,25 1,00 
ViS 80 Piso -2 7,70 x 2,45 7,68 18,82 1,00 
ViS 81 Piso -2 (6,00+2,53) x 2,45 6,00+2,50 20,83 1,00 
ViS 82 Piso -2 4,95 x 2,45 4,95 12,13 1,00 
ViS 83 Piso -2 4,80 x 2,45 4,80 11,76 1,00 
ViS 84 Piso -2 7,35 x 2,45 7,35 18,01 1,00 
ViS 85 Piso -2 6,90 x 2,45 7,00 17,15 1,00 
ViS 86 Piso -2 2,55 x 2,45 2,50 6,13 1,00 
ViS 87 Piso -1 (2,45+7,25) x 2,45 2,50 + 7,21 23,79 1,00 
ViS 88 Piso -1 6,70 x 2,45 6,70 16,42 1,00 
ViS 89 Piso -1 7,70 x 2,45 7,68 18,82 1,00 
ViS 90 Piso -1 (6,00+2,53) x 2,45 6,00 +2,50 20,83 1,00 
ViS 91 Piso -1 2,55 x 2,45 2,45 6,00 1,00 
VeS 06 Piso -1 5,00 x 2,85 5,00 14,25 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.6 – Quadro resumo para o artigo 8.12, 8.13, 8.14 e 8.19 dos vãos exteriores de serralharia para 
caixilharias 
 
Artigo 8.12, 8.13, 8.14 e 8.19 - Fornecimento e assentamento de vãos de fachada e em caixilharia de 
alumínio termolacado da "Schuco" série AWS 75 BS.SI. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 07 Piso 1 2,86 x 2,25 2,86 6,44 1,00 
VeS 08 Piso 1 2,13 x 2,25 2,13 4,79 1,00 
VeS 09 Piso 1 4,88 x 2,25 4,88 10,98 1,00 
VeS 10 Piso 1 3,94 x 2,25 3,94 8,87 1,00 
VeS 11 Piso 1 1,98 x 2,25 1,99 4,48 1,00 
VeS 12 Piso 1 2,08 x 2,25 2,08 4,68 1,00 
VeS 13 Piso 1 2,43 x 2,25 2,43 5,47 1,00 
VeS 14 Piso 2 2,93 x 2,25 2,93 6,59 1,00 
VeS 15 Piso 2 2,28 x 2,25 2,28 5,13 1,00 
VeS 16 Piso 2 5,03 x 2,25 5,03 11,32 1,00 
VeS 17 Piso 2 4,09 x 2,25 4,09 9,20 1,00 
VeS 18 Piso 2 2,13 x 2,25 2,13 4,79 1,00 
VeS 19 Piso 2 2,23 x 2,25 2,23 5,02 1,00 
VeS 20 Piso 2 2,50 x 2,25 2,50 5,63 1,00 
VeS 21 Piso 3 3,01 x 2,25 3,01 6,77 1,00 
VeS 22 Piso 3 2,43 x 2,25 2,43 5,47 1,00 
VeS 23 Piso 3 5,18 x 2,25 5,18 11,66 1,00 
VeS 24 Piso 3 4,24 x 2,25 4,24 9,54 1,00 
VeS 25 Piso 3 2,28 x 2,25 2,28 5,13 1,00 
VeS 26 Piso 3 2,38 x 2,25 2,38 5,36 1,00 
VeS 27 Piso 3 2,58 x 2,25 2,58 5,81 1,00 
VeS 28 Piso 4 3,08 x 2,25 3,08 6,93 1,00 
VeS 29 Piso 4 2,58 x 2,25 2,58 5,81 1,00 
VeS 30 Piso 4 5,33 x 2,25 5,33 11,99 1,00 
VeS 31 Piso 4 4,39 x 2,25 4,39 9,88 1,00 
VeS 32 Piso 4 2,53 x 2,25 2,53 5,69 1,00 
VeS 33 Piso 4 2,65 x 2,25 2,66 5,99 1,00 
VeS 34 Piso 5 3,16 x 2,25 3,16 7,11 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.6 – Continuação: Quadro resumo para o artigo 8.12 , 8.13, 8.14 e 8.19 dos vãos exteriores de 
serralharia para caixilharias  
 
Artigo 8.12, 8.13, 8.14 e 8.19 continuação – Fornecimento e assentamento de vãos de fachada e em 
caixilharia de alumínio termolacado da "Schuco" série AWS 75 BS.SI. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 35 Piso 5 2,73 x 2,25 2,73 6,14 1,00 
VeS 36 Piso 5 5,48 x 2,25 5,48 12,33 1,00 
VeS 37 Piso 5 4,54 x 2,25 4,54 10,22 1,00 
VeS 38 Piso 5 2,68 x 2,25 2,68 6,03 1,00 
VeS 39 Piso 5 2,73 x 2,25 2,73 6,14 1,00 
VeS 40 Piso 6 3,23 x 2,25 3,23 7,27 1,00 
VeS 41 Piso 6 2,88 x 2,25 2,88 6,48 1,00 
VeS 42 Piso 6 5,63 x 2,25 5,63 12,67 1,00 
VeS 43 Piso 6 4,69 x 2,25 4,69 10,55 1,00 
VeS 44 Piso 6 2,83 x 2,25 2,83 6,37 1,00 
VeS 45 Piso 6 2,80 x 2,25 2,80 6,30 1,00 
VeS 46 Piso 7 3,31 x 2,25 3,31 7,45 1,00 
VeS 47 Piso 7 3,03 x 2,25 3,03 6,82 1,00 
VeS 48 Piso 7 5,78 x 2,25 5,78 13,01 1,00 
VeS 49 Piso 7 4,84 x 2,25 4,84 10,89 1,00 
VeS 50 Piso 7 2,88 x 2,25 2,88 6,48 1,00 
VeS 51 Piso 7 2,98 x 2,25 2,98 6,71 1,00 
VeS 52 Piso 8 3,38 x 2,25 3,38 7,61 1,00 
VeS 53 Piso 8 3,18 x 2,25 3,18 7,16 1,00 
VeS 54 Piso 8 5,93 x 2,25 5,93 13,34 1,00 
VeS 55 Piso 8 4,99 x 2,25 4,99 11,23 1,00 
VeS 56 Piso 8 3,03 x 2,25 3,04 6,84 1,00 
VeS 57 Piso 8 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 58 Piso 8 2,96 x 2,25 2,96 6,66 1,00 
VeS 64 Piso 1 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 65 Piso 1 3,90 x 2,25 3,90 8,78 1,00 
VeS 66 Piso 1 3,22 x 2,25 3,22 7,25 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.6 – Continuação: Quadro resumo para o artigo 8.12 , 8.13, 8.14 e 8.19 dos vãos exteriores de 
serralharia para caixilharias  
 
Artigo 8.12, 8.13, 8.14 e 8.19 continuação – Fornecimento e assentamento de vãos de fachada e em 
caixilharia de alumínio termolacado da "Schuco" série AWS 75 BS.SI. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 67 Piso 1 2,70x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 68 Piso 1 2,62 x 2,25 2,62 5,90 1,00 
VeS 69 Piso 1 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 70 Piso 1 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 71 Piso 2 3,00 x 2,25 3,00 6,75 1,00 
VeS 72 Piso 2 3,73 x 2,25 3,74 8,42 1,00 
VeS 73 Piso 2 3,07 x 2,25 3,07 6,91 1,00 
VeS 74 Piso 2 2,55 x 2,25 2,55 5,74 1,00 
VeS 75 Piso 2 2,55 x 2,25 2,55 5,74 1,00 
VeS 76 Piso 3 3,57 x 2,25 3,57 8,03 1,00 
VeS 77 Piso 3 2,92 x 2,25 2,92 6,57 1,00 
VeS 78 Piso 3 2,40 x 2,25 2,41 5,42 1,00 
VeS 79 Piso 3 2,40 x 2,25 2,40 5,40 1,00 
VeS 80 Piso 4 2,65 x 2,25 2,65 5,96 1,00 
VeS 81 Piso 4 3,41 x 2,25 3,41 7,67 1,00 
VeS 82 Piso 4 2,77 x 2,25 2,77 6,23 1,00 
VeS 83 Piso 4 2,25 x 2,25 2,25 5,06 1,00 
VeS 84 Piso 4 2,25x 2,25 2,25 5,06 1,00 
VeS 85 Piso 5 2,47 x 2,25 2,47 5,56 1,00 
VeS 86 Piso 5 3,25 x 2,25 3,25 7,31 1,00 
VeS 87 Piso 5 2,62 x 2,25 2,62 5,90 1,00 
VeS 88 Piso 5 2,10 x 2,25 2,10 4,73 1,00 
VeS 89 Piso 5 2,10 x 2,25 2,10 4,73 1,00 
VeS 90 Piso 6 2,30x 2,25 2,30 5,18 1,00 
VeS 91 Piso 6 3,09x 2,25 3,09 6,95 1,00 
VeS 92 Piso 6 1,95 x 2,25 1,95 4,39 1,00 
VeS 93 Piso 6 1,95 x 2,25 1,95 4,39 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.6 – Continuação: Quadro resumo para o artigo 8.12 , 8.13, 8.14 e 8.19 dos vãos exteriores de 
serralharia para caixilharias  
 
Artigo 8.12, 8.13, 8.14 e 8.19 continuação – Fornecimento e assentamento de vãos de fachada e em 
caixilharia de alumínio termolacado da "Schuco" série AWS 75 BS.SI. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 94 Piso 7 2,93 x 2,25 2,93 6,59 1,00 
VeS 95 Piso 7 2,32 x 2,25 2,32 5,22 1,00 
VeS 96 Piso 7 1,80 x 2,25 1,80 4,05 1,00 
VeS 97 Piso 7 1,80 x 2,25 1,80 4,05 1,00 
VeS 98 Piso 8 1,95 x 2,25 1,95 4,39 1,00 
VeS 99 Piso 8 2,77 x 2,25 2,77 6,23 1,00 
VeS 101 Piso 8 1,65 x 2,25 1,65 3,71 1,00 
VeS 108 Piso 4 2,43 x 2,25 2,43 5,47 1,00 
VeS 109 Piso 5 2,58 x 2,25 2,58 5,81 1,00 
VeS 110 Piso 6 2,73 x 2,25 2,74 6,17 1,00 
VeS 111 Piso 7 2,88 x 2,25 2,88 6,48 1,00 
VeS 159 Piso -1 loft 5,35 x 2,40 5,35 12,84 1,00 
VeS 160 Piso -1 loja 7,10 x 2,40 7,08 16,99 1,00 
VeS 161 Piso -1 loja 5,28 x 2,40 5,29 12,70 1,00 
VeS 162 Piso -1 loja 3,48 x 2,40 3,40 8,16 1,00 
VeS 164 Piso -1 loja 0,90 x 2,60 1,00 2,60 1,00 
VeS 165 Piso -1 loja 3,92 x 2,60 3,92 10,19 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.7 – Quadro resumo para o artigo 8.15, 8.16 e 8.18 dos vãos exteriores de serralharia para 
caixilharias 
 
Artigo 8.15 – Fornecimento e assentamento de vãos de fachada em caixilharia de alumínio 
termolacado da "Schuco" nas séries AWS 65 e ADS 65 HD. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 01 Piso -1 loja 2,00 x 2,85 2,00 5,70 2,00 
VeS 02 Piso -1 loja 0,80 x 1,60 0,80 1,28 2,00 
VeS 03 Piso -1 loja 2,00 x 3,07 2,00 6,14 2,00 
VeS 04 Piso -1 loja 0,80 x 1,80 0,80 1,44 2,00 
VeS 05 Piso -1 loja 0,90 x 2,35 0,90 2,12 1,00 
 
Artigo 8.16 e 8.18 – Fornecimento e assentamento de vãos em caixilharia de alumínio termolacado da 
"Schuco", série ASS 77 PD. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 59 Piso 9 2,93 x 2,50 2,93 7,33 1,00 
VeS 60 Piso 9 12,70 x 2,50 12,71 31,78 1,00 
VeS 61 Piso 9 3,60 x 2,50 3,57 8,93 1,00 
VeS 62 Piso 9 3,54 x 2,50 3,50 8,75 1,00 
VeS 63 Piso 9 4,30 x 2,50 4,25 10,63 1,00 
VeS 103 Piso 9 4,30 x 2,50 4,25 10,63 1,00 
VeS 104 Piso 9 3,46 x 2,50 3,42 8,55 1,00 
VeS 105 Piso 9 6,78 x 2,50 6,62 16,55 1,00 
VeS 106 Piso 9 3,76 x 1,60 3,76 6,02 1,00 
VeS 107 Piso 9 4,05 x 2,50 3,95 9,88 1,00 
VeS 155 Piso -1 loft 5,35 x 2,10 5,35 11,24 1,00 
VeS 156 Piso -1 loft 7,10 x 2,10 7,08 14,87 1,00 
VeS 157 Piso -1 loft 2,64 x 2,10 2,64 5,54 1,00 
VeS 158 Piso -1 loft 3,48 x 2,10 3,48 7,31 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.8 – Quadro resumo para o artigo 8.17 dos vãos exteriores de serralharia para caixilharias  
 
Artigo 8.17 – Fornecimento e assentamento de vãos de entradas e lojas em caixilharia de alumínio 
termolacado da "Schuco", série ADS 50 NI. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 145 Piso 0 loja 9,19 x 3,83 4,40 16,85 1,00 
VeS 146 Piso 0 loja 4,90 x 3,27 4,32 14,13 1,00 
VeS 147 Piso 0 loja 5,00 x 2,77 4,75 13,16 1,00 
VeS 148 Piso 0 loja 4,50 x 2,77 4,75 13,16 1,00 
VeS 149 Piso 0 loja 4,50 x 2,77 3,42 9,47 1,00 
VeS 150 Piso 0 loja 6,70 x 3,30 7,00 23,10 1,00 
VeS 151 Piso 0 loja 2,27 x 2,80 2,65 7,42 1,00 
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3.A – Medição e registo de vãos / carpintarias / serralharias 
e caixilharias 
3.A.9 – Quadro resumo para o artigo 8.12 dos vãos exteriores de serralharia para caixilharias 
 
Artigo 8.12 - Fornecimento e assentamento de vãos de fachadas em caixilharia de alumínio 
termolacado da "Schuco" série AWS 75 BS.SI. 
 
 
Designação Localização Dimensão                  
Lx H (m) 
Largura 
corrigida (m) 
Área 
(m2) 
Quantidade 
VeS 100 Piso 8 2,17 x 2,25 2,17 4,88 1,00 
VeS 102 Piso 8 1,65 x 2,25 1,65 3,71 1,00 
VeS 112 Piso 1 3,18 x 2,25 3,18 7,16 1,00 
VeS 113 Piso 2 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 114 Piso 2 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 115 Piso 2 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 116 Piso 3 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 117 Piso 3 2,83 x 2,25 2,83 6,37 1,00 
VeS 118 Piso 3 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 119 Piso 3 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 120 Piso 4 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 121 Piso 4 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 122 Piso 4 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 123 Piso 5 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 124 Piso 5 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 125 Piso 5 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 126 Piso 6 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 127 Piso 6 2,47 x 2,25 2,47 5,56 1,00 
VeS 128 Piso 6 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 129 Piso 6 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 130 Piso 7 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 131 Piso 7 2,13 x 2,25 2,13 4,79 1,00 
VeS 132 Piso 7 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 133 Piso 7 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 134 Piso 8 3,13 x 2,25 3,13 7,04 1,00 
VeS 135 Piso 8 2,70 x 2,25 2,70 6,08 1,00 
VeS 136 Piso 8 1,44 x 2,25 1,45 3,26 1,00 
VeS 137 Piso 1 1,31 x 2,25 1,31 2,95 1,00 
VeS 142 Pisos: 2 a 6 1,31 x 2,25 1,31 2,95 5,00 
VeS 144 Piso 7 e 8 1,31 x 2,25 1,31 2,95 1,00 
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3.B – Dossier de qualidade da obra 
3.B.1 – Registo de betonagens decorridas no mês de Fevereiro (I)  
 
Registo de betonagens 
 
Obra 215 - Focus Lx - Avenida António Augusto de Aguiar e Rua Dr. Nicolau Bettencourt 
Nº Guia 
Betonagem 
Qtd de 
Provetes Data 
Tipo de 
Betão 
Qtd 
(m3) 
Fornecedor Zona de Aplicação 
Slump 
(mm) 
BLAF/BT
/55465 
2015'02'02 C30/37 - S3 8 Betão Liz Painel P6/P7/P13/P14 - - 
BLAF/BT
/55468 
2015'02'02 C30/37 - S3 8 Betão Liz Painel P4/P8/P12 130 3 
BLAF/BT
/55475 
2015'02'02 C30/37 - S3 6 Betão Liz Muro reservatório - - 
BLAF/BT
/55482 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55483 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55484 
2015'02'03 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55485 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55487 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55489 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55491 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje 140 3 
BLAF/BT
/55492 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55493 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55494 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55496 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55497 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje 150 3 
BLAF/BT
/55498 
2015'02'03 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55499 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55500 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55505 
2015'02'03 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55507 
2015'02'03 C30/37 - S3 7,50 Betão Liz Laje - - 
BLAF/BT
/55515 
2015'02'03 C30/37 - S3 6 Betão Liz Pilar P8 e P11 - - 
BLAF/BT
/55516 
2015'02'03 C30/37 - S3 6 Betão Liz Muros Reservatório - - 
BLAF/BT
/55547 
2015'02'04 C30/37 - S3 8 Betão Liz 
PA1 P12, Muros M2 / 
M3 
130 3 
BLAF/BT
/55551 
2015'02'04 C30/37 - S3 6 Betão Liz Muros M2 / M3 - - 
BLAF/BT
/55574 
2015'02'05 C30/37 - S3 8 Betão Liz 
Pilares 
P5;P26;P27;P29;P30: 
PAC2 
140 3 
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3.B – Dossier de qualidade da obra 
3.B.1 – Continuação: Registo de betonagens decorridas no mês de Fevereiro (II) 
 
Registo de betonagens 
 
Obra 215 - Focus Lx - Avenida António Augusto de Aguiar e Rua Dr. Nicolau Bettencourt 
Nº Guia 
Betonagem 
Qtd de 
Provetes Data 
Tipo de 
Betão 
Qtd 
(m3) 
Fornecedor Zona de Aplicação 
Slump 
(mm) 
BLAF/BT
/55631 
2015'02'09 C30/37 - S3 8 Betão Liz 
Poços de águas residuais; 
Núcleo 2 
150 3 
BLAF/BT
/55636 
2015'02'09 C30/37 - S3 6 Betão Liz Muro M4 - - 
BLAF/BT
/55666 
2015'02'10 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje do piso -3 140 3 
BLAF/BT
/55709 
2015'02'11 C30/37 - S3 7 Betão Liz Pilares P1; P4 e M1 - 3 
BLAF/BT
/55711 
2015'02'11 C30/37 - S3 5 Betão Liz 
Pilares P10; P21 e Muro 
reservatório 
- - 
BLAF/BT
/55749 
2015'02'13 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55750 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,50 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55751 
2015'02'13 C30/37 - S3 6 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55753 
2015'02'13 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55754 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55755 
2015'02'13 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55756 
2015'02'13 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55757 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55758 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55759 
2015'02'13 C30/37 - S3 5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55761 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55764 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55765 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 150 3 
BLAF/BT
/55766 
2015'02'13 C30/37 - S3 5 Betão Liz Laje piso -3 - - 
BLAF/BT
/55768 
2015'02'13 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Pilar P33; P34 e P36 - - 
BLAF/BT
/55849 
2015'02'16 C35/45 - S3 5 Betão Liz Sapata Grua 2 150 5 
BLAF/BT
/55854 
2015'02'16 C35/45 - S3 6 Betão Liz Sapata Grua 2 - - 
BLAF/BT
/55875 
2015'02'18 
C30/37 - 
XD2 
8 Betão Liz Paredes depósito 140 3 
BLAF/BT
/55881 
2015'02'18 
C30/37 - 
XD2 
8 Betão Liz Paredes depósito - - 
BLAF/BT
/55892 
2015'02'18 C30/37 - S3 7 Betão Liz Pilares P6/P7/P13/P14 - - 
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3.B – Dossier de qualidade da obra 
3.B.1 – Continuação: Registo de betonagens decorridas no mês de Fevereiro (III) 
 
Registo de betonagens 
 
Obra 215 - Focus Lx - Avenida António Augusto de Aguiar e Rua Dr. Nicolau Bettencourt 
Nº Guia 
Betonagem 
Qtd de 
Provetes Data 
Tipo de 
Betão 
Qtd 
(m3) 
Fornecedor Zona de Aplicação 
Slump 
(mm) 
BLAF/BT
/55911 
2015'02'19 C30/37 - S3 8 Betão Liz Núcleo 1 - 3 
BLAF/BT
/55934 
2015'02'20 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55935 
2015'02'20 C30/37 - S3 6 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55939 
2015'02'20 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55941 
2015'02'20 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55942 
2015'02'20 C30/37 - S3 6 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55943 
2015'02'20 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55947 
2015'02'20 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) 150 3 
BLAF/BT
/55948 
2015'02'20 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -3 (fase 2) - - 
BLAF/BT
/55951 
2015'02'20 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Pilares 4xP2;P5;P8 e P12 - - 
BLAF/BT
/55967 
2015'02'20 C30/37 - S3 7 Betão Liz 
Escadas E2 e Pilares P2 
e P3 
- - 
BLAF/BT
/55981 
2015'02'23 C30/37 - S3 8 Betão Liz 
Sapata S9/ S10/ S11/ 
S14 e VF4/ VF2 
- - 
BLAF/BT
/55990 
2015'02'23 C30/37 - S3 8 Betão Liz Muros M2 / M3 - - 
BLAF/BT
/55999 
2015'02'23 C30/37 - S3 8 Betão Liz 
P21/P11/P15/P16/PA1 + 
M2 e M3 
- - 
BLAF/BT
/56027 
2015'02'24 C30/37 - S3 8 Betão Liz 
Sapatas S15/S10 e vigas 
VF4/VF2 
- - 
BLAF/BT
/56036 
2015'02'24 C30/37 - S3 4 Betão Liz Pilares P1 e P4 130 3 
BLAF/BT
/56072 
2015'02'25 C30/37 - S3 5 Betão Liz Murete da rampa - - 
BLAF/BT
/56065 
2015'02'25 C30/37 - S3 5 Betão Liz Muros M4 140 3 
BLAF/BT
/56085 
2015'02'26 C12/15 - S3 6 Betão Liz Laje do piso -3 fase 3 - - 
BLAF/BT
/56100 
2015'02'26 C30/37 - S3 7 Betão Liz 
P25/P26/P27/P29 e 
PAC2 
- - 
BLLO/BT
/199863 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLLO/BT
/199867 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLLO/BT
/199868 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLLO/BT
/199869 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - 3 
BLAF/BT
/56104 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
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3.B – Dossier de qualidade da obra 
3.B.1 – Continuação: Registo de betonagens decorridas no mês de Fevereiro (IV) 
 
Registo de betonagens 
 
Obra 215 - Focus Lx - Avenida António Augusto de Aguiar e Rua Dr. Nicolau Bettencourt 
Nº Guia 
Betonagem 
Qtd de 
Provetes Data 
Tipo de 
Betão 
Qtd 
(m3) 
Fornecedor Zona de Aplicação 
Slump 
(mm) 
BLAF/BT
/56105 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56108 
2015'02'27 C30/37 - S3 7,5 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56110 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56112 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56113 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56114 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56119 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56121 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56122 
2015'02'27 C30/37 - S3 8 Betão Liz Laje piso -2 fase 1 - - 
BLAF/BT
/56134 
2015'02'27 C30/37 - S3 5 Betão Liz 
Laje piso -2 fase 1; P30, 
P33,P34 e P36 
- - 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Boletim de aprovação: BAME 42 – Blocos de alvenaria (I) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (II) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (III) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (IV) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (V) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (VI) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (VII) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (VIII) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (IX) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (X) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (XI) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.1 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 42 – Blocos de alvenaria (XII) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.2 – Boletim de aprovação: BAME 43 – Argamassas (I) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.2 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 43 – Argamassas (II) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.2 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 43 – Argamassas (III) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.3 – Boletim de aprovação: BAME 45 – Estrutura de suspensão para o bidé e cisterna para louça 
suspensa (I) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.3 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 45 – Estrutura de suspensão para o bidé e 
cisterna para louça suspensa (II) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.4 – Boletim de aprovação: BAME 53 – Placa de comando (I) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.4 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 53 – Placa de comando (II) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.4 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 53 – Placa de comando (III) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.5 – Boletim de aprovação: BAME 61 – Cortina corta-fogo (I) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.5 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 61 – Cortina corta-fogo (II) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.5 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 61 – Cortina corta-fogo (III) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.5 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 61 – Cortina corta-fogo (IV) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.5 – Continuação: Boletim de aprovação BAME 61 – Cortina corta-fogo (V) 
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3.C – Pedidos de aprovação de material / equipamento 
3.C.6 – Boletim de aprovação: BAME 64 – Fornecimento e assentamento de estores (I) 
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.1 – Características técnicas dos estores – Represtor (I)  
 
 
Proj
Imagem
Designação:
Ligação guia-tela: 
Ruptura no 
comprimento do fio:
Ruptura na trama:
Rasgo no 
comprimento do fio:
Rasgo na trama:
Caixilharia: características técnicas
1
2
.3
Resistência contra-fogo: M1
Resistência
 > 280 daN / 5cm
> 170 daN / 5cm
 > 9 daN
> 7 daN
Peso: 535 g ± 5%
Abertura: 5%
Espessura: 0,78 mm ± 5%
Composição: 42 % Fibra de vidro e 58% PVC
Largura do tecido:  2200,2500 e 2850mm
Limites de curso: Programados manualmente
P
en
th
o
u
se
Série: Sreen Satiné 5500 (interiores)
Cabo de alimentação: destacável
Binário: 7Nm
Rotações por minuto: 23 rpm
Resistência contra-fogo:
 M1 ( apenas no catálogo 2009/2012)                                                      
M2 Adoptado
P
is
o
s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1
 a
o
 8
 e
 l
o
ft
´s
)
Série:  Motores: Elero VariEco M 
Peso (por m2): 335 g ± 10%
Largura: 2600 mm
Cores disponiveis: 9
P
is
o
s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1
 a
o
 8
 e
 l
o
ft
´s
)
Série: Tecidos Sombroll Blackout B5
Composição: 100 % Polyeter
Espessura: 0,28 mm ± 5%
Acessórios: Branco
Fixação: Fixação ao tecto ou à parede
Topos: Liga de alumínio (483)
Acabamento:  Caixa de alumínio e base - Branco RAL 9016
Diâmetro de 40-50 mm
Guias 
laterais:
Liga de alumínio UNI 6060, 40-55, 80 e 120 
mm
Sistema zip
Tamanho: 83 x 89 mm (483)
Tubo de enrolamento:
Liga de alumínio UNI 6060
1
2
.2
 e
 1
2
.1
6
P
is
o
s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1
 a
o
 8
 e
 l
o
ft
´s
)
Série: Rolo Sombroll 483
Caixa: Caixa em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278
Obra
215 Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e N.º 140, Lisboa
Art.
Locali-
zação
Características 
Represtor
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.1 – Continuação: Características técnicas dos estores – Represtor (II)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proj
Imagem
Ruptura no 
comprimento do fio:
Ruptura na trama:
Rasgo no 
comprimento do fio:
Rasgo na trama:
Dimensões:
Ligação guia-tela: 
Caixilharia: características técnicas
1
2
.3
Resistência ao vento: 80 km/h
Norma EN 13561: C 3
Régua base: 26 x 45
Comando: Manual /Eléctrico
Guias 
laterias:
35 x 48
Sistema zip
Dimensões máximas:
(4000 x 2700)
(3000 x 3500)
Largura: 100
P
en
th
o
u
se
Série: Rolo FIXSCREEN 100 
Altura: 100
Área máxima: 10,8 m
2
 > 9 daN
7,5 daN
Resistência contra-fogo: M1
Abertura: 5%
Resistência
 > 280 daN / 5cm
> 170 daN / 5cm
Espessura: 0,78 mm ± 5%
Peso: 535 g ± 5%
Composição: 42 % Fibra de vidro e 58% PVC
Largura do tecido:  2200,2500 e 2850mm
P
en
th
o
u
se
Série: Sreen Satiné 5500 (exteriores) 05.060
Obra
215 Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e N.º 140, Lisboa
Art.
Locali-
zação
Características 
Represtor
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.2 – Características técnicas dos estores – Estores Mouta (I)  
 
Proj
Imagem
Designação:
Ligação guia-tela: 
Ruptura no 
comprimento do fio:
Ruptura na trama:
Rasgo no 
comprimento do fio:
Rasgo na trama:
1
2
.3
Resistência contra-fogo: M1
Resistência
175,8 daN/5cm
159,0 daN / 5cm
10,4 daN
12,2 daN
Peso: 754 g/m²
Abertura: 0%
Largura do tecido: 2000 mm
Espessura: 0,91 mm ± 5%
Série: Muras BO 550
Composição: 88 % PVC e 15 % PES
Limites de curso: Programados manualmente
P
e
n
th
o
u
se
Cabo de alimentação: destacável
Binário: 7Nm
Série:  Motores: Elero VariEco M 
Rotações por minuto: 23 rpm
Resistência contra-fogo:
 M1 ( apenas no catálogo 2009/2012)                                                                                
M2 Adoptado
P
is
o
s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1
 a
o
 8
 e
 l
o
ft
´s
)
Espessura: 0,28 mm ± 5%
Peso (por m2): 335 g ± 5%
Composição: Poliéster revestido de PVC
Largura: 2600 mm
Série: Karellis 11301
Cores disponiveis: 7
P
is
o
s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1
 a
o
 8
 e
 l
o
ft
´s
)
Acessórios: Branco
Fixação: Fixação ao tecto ou à parede
Topos: Liga de alumínio (483)
Acabamento:
 Caixa de alumínio e base - Branco RAL 
9016
Liga de alumínio UNI 6060
Diâmetro de 40-50 mm
Guias 
laterais:
Liga de alumínio UNI 6060, 40-55, 80 e 
120 mm
Sistema zip
Caixa: Caixa em liga de alumínio 6060 T6 UNI 
8278Tamanho: 83 x 89 mm (483)
Tubo de enrolamento:
Estores Mouta
1
2
.2
 e
 1
2
.1
6
P
is
o
s 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1
 a
o
 8
 e
 l
o
ft
´s
)
Série: Rolo Sombroll 483
Caixilharia: características técnicas
Obra
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.2 – Continuação: Características técnicas dos estores – Estores Mouta (II)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proj
Imagem
Ruptura no 
comprimento do fio:
Ruptura na trama:
Rasgo no 
comprimento do fio:
Rasgo na trama:
Dimensões :
Ligação guia-tela: 
1
2
.3
Resistência ao vento: 80 km/h
Norma EN 13561: C 3
Régua base: 26 x 45
Comando: Manual /Eléctrico
Área máxima: 10,8 m
2
Guias 
laterias:
26 x 45
Sistema zip
Altura: 100
Dimensões máximas:
(4000 x 2700)
(3000 x 3500)
Série: Rolo FIXSCREEN 100 
Largura: 100
P
e
n
th
o
u
se
Sem elementos
Sem elementos
Resistência contra-fogo: M1
Abertura: 5%
Resistência
Sem elementos
Sem elemenos
2500 mm
Espessura: 0,82 mm
Peso: 630 g ± 5%
Série: H - Screen
Composição: 42 % Fibra de vidro e 58% PVC
Largura do tecido:
P
e
n
th
o
u
se
Estores Mouta
Caixilharia: características técnicas
Obra
215
Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e N.º 140, 
Lisboa
Art.
Locali-
zação
Características
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.3 – Características técnicas dos portões das boxs – Hormann (I)  
 
 
 
 
Proj
Designação Modelo
Material:
Acabamento:
Cor:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, 
N.º 138 e N.º 140, Lisboa
Características
215
Obra
Portão de boxs: características técnicas
Dupla chapa aço com poliuretano no interior
Canelado M - Superficie Silkgrain (Lisa)
RAL 7037
Aros
Aço 
Galvanizado
Painéis
Fornecimento e assentamento de vãos de portão das boxs com sistema de folha seccionada e rede fixa, tipo "Hormann" modelo 
LPU/SPU em chapa metálica e acabamento canelado, incluíndo aro, motorização, comandos, puxador, fechadura, acabamento na cor 
RAL7037, fixações, remates, cortes e todos os trabalhos e acessórios necessários e complementares.                                                                                                    
Guarnições
Aço 
Galvanizado
Dobradiças
Aço 
Galvanizado
Puxadores
PVC
Preto
Controlo de acionamento (motor): Motor redutor de corrente contínua de 24 V
Comando exterior e interior: Emissor por frequência 868 MHz
Porta de homem:
Fechaduras
Não previsto
Não previsto
Potência e tensão de alimentação: Tensão alternada de 230 V – 240 V
Proteção eléctrica prevista: 16A
Velocidade de abertura/fecho: Máx. 22 cm/s
DIN ISSO 9001
Cumprimento da EN 13241-1:
Norma europeia 13241-1
A célula fotoelétrica EL 101 de série no 
SupraMatic P reconhece de imediato pessoas e 
objetos
T
IP
O
 H
O
R
M
A
N
N
LPU/SPU
Comando manual do exterior e interior:
Desbloqueio de emergência na falha de energia 
eléctrica
Abertura manual em caso de 
emergência:
Desbloqueio interior e exterior
Desbloqueio em caso de manutenção: Desbloqueio 
Características de resistência ao fogo: Não prevista
Até 6000 mmLargura
-
1 a 2 com Contrato Manutenção
10 a 20 anos com cont. manutenção
Segurança contra obstáculos:
Prazo de garantia:
Manutenção anual obrigatória:
Vida útil:
10 anos (para reposição de peças)
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.4 – Características técnicas dos portões das boxs – AGM (I)  
 
 
 
 
 
 
 
Proj
Designação Modelo
Material:
Acabamento:
Cor:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Cumprimento da EN 13241-1:
Largura
Características
Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e 
N.º 140, Lisboa
Prova do vento: Classe 3
Em conformidade relativamente aos outros testes
Até 4000 mm
Painel duplo em chapa de aço pré-pintado e 
poliuretano
Painéis
Aros
Guarnições
Dobradiças
Puxadores
Fechaduras
Estes produtos não apresentam caracteríticas de 
resistência ao fogo.
Os motores propostos apresentam uma sensibilidade 
que provocam a sua paragem no caso da porta 
encontrar obstáculos no seu funcionamento.
-
Características de resistência ao fogo:
Segurança contra obstáculos:
Porta de homem:
2 anos
Sim
Velocidade de abertura/fecho:
Controlo de acionamento (motor):
Comando exterior e interior:
-
230 V 50/60Hz
IP 54
Potência e tensão de alimentação:
Proteção eléctrica prevista:
-
Prazo de garantia:
Manutenção anual obrigatória:
Vida útil:
-
Desembraiando o motor
Sim
Comando manual do exterior e interior:
Abertura manual em caso de emergência:
Desbloqueio em caso de manutenção:
-
-
Aço galvanizado
-
Aço galvanizado
Lacado RAL 9010
Pintados com esmalte policril
RAL 7037
Aço galvanizado
-
-
Máx. 22 cm/s
Motor AGM 1000N e KIT NICE 6041
Abertura por emissor
215
Obra
Portão de boxs: características técnicas
Fornecimento e assentamento de vãos de portão das boxs com sistema de folha seccionada e rede fixa, tipo "Hormann" modelo LPU/SPU em chapa 
metálica e acabamento canelado, incluíndo aro, motorização, comandos, puxador, fechadura, acabamento na cor RAL7037, fixações, remates, cortes 
e todos os trabalhos e acessórios necessários e complementares.                                                                                                    
T
IP
O
 A
G
M PORTA 
SECCIONADA 
PAINEL 
DUPLO
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.5 – Características técnicas do portão de garagem – Hormann (I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proj
Designação Modelo
Material:
Acabamento:
Cor:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Largura Até 6000 mm
Fornecimento e assentamento de portão de garagem seccionado tipo "Hormann" ou equivalente modelo LPU 40, incluíndo acabamento na cor cinza 
claro RAL7037, ferragens adequadas e de acordo com o fornecedor, e todos os trabalhos e acessórios necessários e complementares, conforme mapa 
de vãos.Nota: A motorização e os comandos estão previstos no Projecto de Especialidades.
Cumprimento da EN 13241-1:
DIN ISSO 9001
Norma europeia 13241-1
Segurança contra obstáculos:
A célula fotoelétrica EL 101 de série no SupraMatic P 
reconhece de imediato pessoas e objetos
Porta de homem: Não previsto
Vida útil: 10 a 20 anos com contato manutenção
Características de resistência ao fogo: Não previsto
Prazo de garantia: 10 anos (para reposição de peças)
Manutenção anual obrigatória: 1 a 2 com contrato manutenção
Abertura manual em caso de emergência: Desbloqueio interior e exterior
Desbloqueio em caso de manutenção: Desbloqueio
Comando exterior e interior: Emissor por radiofrequência 868 MHz
Comando manual do exterior e interior:
Desbloqueio de emergência na falha de energia 
eléctrica
Velocidade de abertura/fecho: Máx. 22 cm/s
Controlo de acionamento (motor): Motor redutor de corrente contínua de 24 V
Potência e tensão de alimentação: Tensão alternada de 230 V – 240 V
Proteção eléctrica prevista: 16A
Fechaduras
Não previsto
Não previsto
Puxadores
PVC
Preto
Dobradiças
Aço
Galvanizado
Guarnições
Aço
Galvanizado
Aros
Aço
Galvanizado
Canelado M, Superficie Silkgrain (lisa)
RAL 7037
Características
T
IP
O
 H
O
R
M
A
N
N
LPU 40
Painéis
Dupla chapa aço com poliuretano no interior
Portão de garagem: características técnicas
Obra
215
Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e 
N.º 140, Lisboa
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.6 – Características técnicas do portão de garagem – AGM (I) 
 
 
  
 
 
 
 
 
Proj
Designação Modelo
Material:
Acabamento:
Cor:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Material:
Acabamento:
Largura Até 4000 mm
Fornecimento e assentamento de portão de garagem seccionado tipo "Hormann" ou equivalente modelo LPU 40, incluíndo acabamento na cor cinza 
claro RAL7037, ferragens adequadas e de acordo com o fornecedor, e todos os trabalhos e acessórios necessários e complementares, conforme mapa 
de vãos.Nota: A motorização e os comandos estão previstos no Projecto de Especialidades.
Cumprimento da EN 13241-1:
Prova do vento: Classe 3
Em conformidade relativamente aos outros testes
Segurança contra obstáculos:
A célula fotoelétrica EL 101 de série no 
SupraMatic P reconhece de imediato pessoas e 
objetos
Porta de homem: -
Vida útil: -
Características de resistência ao fogo: -
Prazo de garantia: 2 anos
Manutenção anual obrigatória: Sim
Abertura manual em caso de emergência: Através do garibaldi do motor
Desbloqueio em caso de manutenção: Sim
Comando exterior e interior: Através de emissor e botoneira
Comando manual do exterior e interior:
No interior é possível abrir manualmente através 
do garibaldi do motor
Velocidade de abertura/fecho: Máx. 22 cm/s
Controlo de acionamento (motor): Motoreductora Monofâsica marantec
Potência e tensão de alimentação: 370W e 230V 50/60HZ
Proteção eléctrica prevista: IP54
Fechaduras
Aço galvanizado
-
Puxadores
-
-
Dobradiças
Aço galvanizado
Lacado RAL 9010
Guarnições
-
-
Aros
Aço galvanizado
-
Pintados com esmalte policril
RAL 7037
Características
T
IP
O
 A
G
M PORTA 
SECCIONADA 
PAINEL 
DUPLO
Painéis
Painel duplo em chapa de aço pré-pintado e 
poliuretano
Portão de garagem: características técnicas
Obra
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.7 – Características técnicas das portas corta-fogo – Porseg (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proj
Imagem
Largura :
Altura :
Largura :
Altura :
Espessura:
Peso:
Grau pára-chamas:
Durabilidade:
Largura :
Altura :
Largura :
Altura :
Espessura:
Peso:
Grau pára-chamas:
Durabilidade:
Observações:
Barra anti-pânico
Sem batente de borracha
-
Certificações:
E45 (Norma EN 1634-1)
C5  (Norma EN 1191)
Dobradiças: 3 / por folha
Acabamentos: Aço inox e folheada a madeira
Folha
62 mm
28,5 kg/m2
Características: Chapa quinada
800 mm / 900 mm
2025 mm / 2100 mm
Dimensão exterior do 
aro (standard):
L + 150 mm
H + 75 mm
Série: RF 
Modelo: P1.60G
Dimensões 
(standard):
8
.1
 ,
 8
.2
 ,
 8
.3
  
, 
8
.5
 ,
 8
.6
 e
 8
.7
V
iS
: 
0
6
 
Observações:
Barra anti-pânico
Sem batente de borracha
-
Acabamentos: Aço inox e folheada a madeira
Certificações:
E30 / E60 (Norma EN 1634-1)
C5  (Norma EN 1191)
Características: Chapa quinada
Dobradiças: 3 / por folha
Folha
62 mm
28,5 kg/m2
Dimensão exterior do 
aro (standard):
L + 150 mm
H + 75 mm
Modelo: P1.60G
Dimensões 
(standard):
800 mm / 900 mm
2025 mm / 2100 mm
Porseg
8
.1
 ,
 8
.2
 ,
 8
.3
  
, 
8
.5
 ,
 8
.6
 e
 8
.7
V
iS
: 
0
1
 /
 0
2
 /
 0
3
 /
 0
6
 /
 0
7
 /
 0
8
 /
 0
9
 /
 1
0
 /
 1
2
/ 
1
3
 /
 1
4
 /
 1
5
 /
  
  
  
  
  
1
7
 /
 1
8
 /
 1
9
 /
 2
1
 /
 2
2
 /
 2
3
 /
 2
7
 /
 2
8
 /
 2
9
 /
 3
0
 /
 3
5
 /
 3
6
 /
 3
7
 /
 3
8
 /
 
3
9
 /
 4
5
 /
 4
6
 /
 4
7
 /
  
5
2
(6
) 
/ 
5
3
(6
) 
/ 
5
8
(2
) 
/ 
5
9
(2
) 
/ 
9
2
 /
 9
5
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.7 – Continuação: Características técnicas das portas corta-fogo – Porseg (II) 
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Durabilidade:
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-
-
Certificações:
E 30 (Norma EN 1634-1)
C5  (Norma EN 1191)
Dobradiças: Variáveis
Acabamentos: Alumínio para lacar / anodizado / 
aço inox
Folha
74 mm( EL2 30)
53 mm( EL2 30)
Dimensão exterior do 
aro (standard):
L + 188 mm
H + 94 mm
Modelo: Sistema 2000
Dimensões 
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1362 mm
2931 mm
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Barra anti-pânico
Sem batente de borracha
-
Acabamentos: Aço inox e folheada a madeira
Certificações:
E 30 (Norma EN 1634-1)
C5  (Norma EN 1191)
Características: Chapa quinada
Dobradiças: 3 / por folha
Folha
62 mm
28,5 kg/m2
Dimensão exterior do 
aro (standard):
L + 150 mm
H + 75 mm
Modelo: P2.60G
Dimensões 
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1400 mm / 1600 mm / 1800 mm
2025 mm / 2100 mm
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.8 – Características técnicas das portas corta-fogo – Sisaf (I) 
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Série: System Schroders
Portas corta-fogo: características técnicas
Obra
215
Art.
Locali-
zação
Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e N.º 140, Lisboa
Dimensão exterior do 
aro (standard):
1000,9 mm
2173,14 mm
Modelo: ES  1/60
Dimensões 
(standard):
935,41 mm
2133,14 mm
Sisaf
Características: Perfilado a frio
Dobradiças: 2/ por folha
Folha
68 mm
20 kg/m2
Observações:
Barra anti-pânico e bloqueio anti-
pânico
Batente de borracha
Mola de braço
Acabamentos: Pintura
Certificações:
E 60 (Norma EN 1634-1)Sem certificação na nova norma. 
No antigo BSN: C5
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935,41 mm
2133,14 mm
Dimensão exterior do 
aro (standard):
1000,9 mm
2173,14 mm
Série: System Schroders
Modelo: ES  1/60
Dimensões 
(standard):
Dobradiças: 2/ por folha
Acabamentos: Pintura
Folha
68 mm
20 kg/m2
Características: Perfilado a frio
Observações:
Barra anti-pânico e bloqueio anti-
pânico
Batente de borracha
Mola de braço
Certificações:
E 60 (Norma EN 1634-1)Sem certificação na nova norma. 
No antigo BSN: C5
Características técnicas
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.8 – Continuação: Características técnicas das portas corta-fogo – Sisaf (II) 
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Série: Fire light
Modelo: -
Dimensões 
(standard):
720,80 mm
1930,47 mm
Dimensão exterior do 
aro (standard):
861,42 mm
2095 mm
Folha
Sem informação
Sem informação
Dobradiças: Soldadas ou aparafusadas
Acabamentos:
Pintura ou termolacagem à cor 
RAL
Certificações:
E 30 (Norma EN 1634-1)
-
Observações: 
Mola hidráulica com braço 
oculto
Perfis laminado a frio
Portas corta-fogo: características técnicas
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Construção de Um Edifício Denominado FOCUS LX na Av.ª António Augusto Aguiar, N.º 138 e N.º 140, Lisboa
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1904,82 mm
2134,63 mm
Dimensão exterior do 
aro (standard):
1968,75 mm
2174 mm
Série: System Schroders
Modelo: ES 2/60
Dimensões 
(standard):
Dobradiças: 2 / por folha
Acabamentos: Pintura
Folha
68 mm
20 kg/m2
Características: Perfilado a frio
Observações:
Barra anti-pânico 
Batente de borracha
Mola oculta
Certificações:
E 60 (Norma EN 1634-1)Sem certificação na nova norma. 
No antigo BSN: C5
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.9 – Características técnicas das portas de segurança – Porseg e Sisaf (I) 
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Sem informação
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Certificações:
E 60 (Norma EN 1634-1)
El 30 (Norma EN 1634-1)
3
41 dB
Dobradiças: 3/ por folha
Acabamentos: Pintura
Folha
68 mm
20 kg/m2
Dimensão exterior 
do aro (standard):
1012 mm
2456,6 mm
BSN 1/60
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938,6 mm
24156 mm
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Segurança anti-intrusão:
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Permeabilidade ao ar
Estanquidade à água
Resistência ao vento 
Durabilidade
Coef. Térmico
C5  (Norma EN 1191)
3.3 W/(m
2.
ºC)
Observações: -
2 (EN 1026)
1A (EN 1027)
C5 (EN 12211)
Certificações:
E30 / E45 (Norma EN 1634-1)
El 30 (Norma EN 1634-1)
4 ( Norma ENV 1628-30)
31 / 39 dB
Dobradiças: 3 / por folha
Acabamentos:
Mdf para pintar / Aço inox e aço 
electrozincado para pintar
Folha
58 mm
61 kg/m2
Dimensão 
exterior do aro 
(standard):
L + 124 mm
H + 62 mm
S
Dimensões 
(standard):
800 mm / 900 mm
2000 mm / 2100 mm 
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3.D – Mapas comparativos 
3.D.10 – Características técnicas das portas metálicas – Porseg (I) 
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Observações: Barra anti-pânico
Certificações:
Sem informação
Sem informação
Sem informação
2025 mm / 2100 mm
Dimensão exterior do 
aro (standard):
L + 150 mm
H + 75 mm
Modelo: P1.60G
Dimensões (standard):
800 mm / 900 mm
Dobradiças: 3 / por folha
Acabamentos: Aço inox e folheada a madeira
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Acabamentos: Aço inox e folheada a madeira
Observações: Barra anti-pânico
Modelo:
Folha
62 mm
28,5 kg/m2
Dimensão exterior do 
aro (standard):
L + 150 mm
H + 75 mm
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Portas metálicas: características técnicas
P1.60G
Dimensões (standard):
800 mm / 900 mm
2025 mm / 2100 mm
Série: RF 
      | Anexos         
   ………… ……   | 161 
 
3.D – Mapas comparativos 
3.D.11 – Características técnicas das portas metálicas – Sisaf (I) 
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68 mm
15 kg/m2
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C 4 (EN 12207)
C 5 (EN 12210)
C8A  (Norma EN 12208)
935,41 mm
2133,14 mm
Dimensão exterior do 
aro (standard):
999,44 mm
2173,14 mm
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Modelo: ISN 1  com grelha
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Porta multiuso para interiores
Dobradiças: 2 / por folha
Acabamentos: Pintura
Observações: -
Porta multiuso para interiores
Folha
68 mm
15 kg/m2
Dimensão exterior do 
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999,44 mm
2173,14 mm
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Portas metálicas: características técnicas
Modelo: ISN 1 
Dimensões (standard):
935,41 mm
2133,14 mm
Sisaf
Série:
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.1 – Relatório nº 1 (I) 
Semana 1 a 3 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Levantamento Fotográfico do 
estado atual da obra. 
03/03/2015 Registo fotográfico, 
Presença em reuniões com os 
subempreiteiros e com a 
fiscalização. 
05/03/2015 
12/03/2015 
Sem observação. 
Verificação, medição e registo das 
caixilharias de todo o edifício. 
06/03/2015 
até 
12/03/2015 
Omissões relativas às 
caixilharias. 
Verificação, medição e registo das 
portas corta-fogo de todo o 
edifício. 
06/03/2015 
até 
12/03/2015 
Omissões relativas às 
portas corta-fogo. 
Verificação, medição e registo das 
portas automáticas de todo o 
edifício. 
06/03/2015 
até 
12/03/2015 
Omissões relativas às 
portas automáticas. 
Estudo de uma solução para a 
fachada em betão branco e registo 
fotográfico diário da sua evolução 
ao longo do mês. 
09/03/2015 
Exemplo de duas 
alternativas (macho-
fêmea e em apoio). 
Verificação do pormenor, medição 
e registo das alvenarias exteriores e 
interiores com base na planta de 
arquitetura de todo o edifício. 
12/03/2015 
até 
23/03/2015 
Confirmação da 
existência de valores de 
espessura diferentes do 
que se encontra 
preconizado nos 
pormenores. 
Auto de medição para o 
subempreiteiro VitorLança. 
24/03/2015 
Pilares não contados 
pela falta da sua 
existência. 
Verificação da temperatura do 
betão quando chega a obra. 
24/03/2015 
Temperatura normal 
(19ºC). 
Análise dos trabalhos executados 
anteriormente de medição e 
confirmação dos valores obtidos. 
25/03/2015 Sem observação. 
Presença em reuniões com a 
fiscalização, dono de obra e o 
arquiteto. 
26/03/2015 Sem observação. 
Verificação e medição das 
alvenarias de bloco com base na 
planta de arquitetura dos pisos -3,   
-2 e -1. 
26/03/2015 
Blocos de diferentes 
dimensões e alguns 
pormenores com 
dimensão fora do 
vulgar. 
Visita à fábrica de BetãoLiz de 
betão branco. 
26/03/2015  Registo fotográfico. 
Reunião com o subempreiteiro 
VítorLança e com o 
subempreiteiro AçoMonta. 
27/03/2015 
Controlo de atividades 
e ajuste do planeamento 
de atividades. 
   
Nome: 
Ana Isabel Barroso 
Rodrigues dos Santos 
Localização da obra: 
Av. António Augusto 
Aguiar 
Orientadora da 
TFM:  
Professora Doutora, 
Dulce Henriques 
Data inicial do 
relatório: 
03/03/15 
Data final do 
relatório: 
27/03/15 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.1 – Continuação: Relatório nº 1 (II) 
           Semana 1 a 3 – Atividades desenvolvidas e acompanhadas em obra 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 15/03/2015 dos elementos pilares (P23 / P24 / P28 / P32 / P27) e do 
elemento muro (M4) à cota 64,30 e 69,80. A betonagem teve início no dia 
16/03/205 pelas 16h00, sendo que o betão é de classe C30/37.XC2 e de 
consistência S3. 
No dia 16/03/2015 presenciei as atividades inerentes à cofragem,betonagem e 
descofragem dos elementos pilar (P31) e muro (M1) da cota 64,30. A 
betonagem ocorreu no dia 17/03/2015 pelas 15h00 sendo que a classe do betão 
é C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No decorrer das atividades anteriores, presenciei à cofragem, betonagem e 
descofragem dos elementos pilares (P17 / P6 / P7) e do núcleo (N1) à cota 
74,27 no dia 17/03/2015, sendo que a betonagem ocorreu no dia seguinte pelas 
14h00. A classe do betão mantem-se como C30/37.XC2 e de consistência S3. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 17/03/2015 dos elementos pilares (P5 / P15 / P41 / P3 / P2) à cota 74,27. 
A betonagem teve início no dia 18/03/205 pelas 14h00, sendo que o betão é de 
classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No dia 22/03/2015 presenciei as atividades inerentes à betonagem e 
descofragem dos elementos pilar (P1/ P2 e Pa1), muro (M5) e viga V2-1 secção 
C da cota 74,27. A betonagem ocorreu pelas 14h00 sendo que a classe do betão 
é C30/37.XC2 e de consistência S3. 
Preparação das fachadas com as marcações dos distanciadores (tiges) e 
proposta do solho. Desenho ilustrativo da primeira solução de acordo com as 
exigências do subempreiteiro e do dono de obra. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 24/03/2015 dos elementos pilares (P23 / P32 / P28 / P33 (2x) / P8 / P11 
/ P12 e P16) à cota 74,27 e à cota 67,05. A betonagem teve início no dia 
25/03/205 pelas 14h00, sendo que o betão é de classe C30/37.XC2 e de 
consistência S3. 
No dia 25/03/2015 presenciei as atividades inerentes à cofragem, betonagem e 
descofragem dos elementos pilar (P23 e P31) da cota 67,05. A betonagem 
ocorreu pelas 14h00 sendo que a classe do betão é C30/37.XC2 e de 
consistência S3. 
Reajuste da reparação das fachadas com as marcações dos distanciadores 
(tiges) e proposta do solho feito anteriormente. Desenho ilustrativo da solução 
de acordo com as alterações pedidas. 
   
Nome: 
Ana Isabel Barroso 
Rodrigues dos Santos 
Localização da obra: 
Av. António Augusto 
Aguiar 
Orientadora da 
TFM:  
Professora Doutora, 
Dulce Henriques 
Data inicial do 
relatório: 
03/03/15 
Data final do 
relatório: 
27/03/15 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.2 – Relatório nº 2 (I) 
         Semana 4 a 6 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
No dia 30/03/2015 
acompanhamento dos trabalhos 
relacionados com a finalização das 
lajes em falta do piso 0 (da 
Avenida António Augusto Aguiar) 
e do piso -2 (cota 69,80). 
30/03/2015 
Atraso no dia que seria 
suposto acabar essas 
lajes. 
Reunião com os subempreiteiros 
da VitorLança e AçoMonta. 
30/03/2015 Sem observações. 
Reunião com a toda a equipa de 
trabalho de modo a discutir 
assuntos inerentes à fachada de 
betão branco. 
31/03/2015 Sem observações. 
Compatibilização dos projetos de 
eletricidade e telecomunicações 
relativos aos loft´s do edifício 
Focus LX. 
31/03/2015 
Foram encontrados 
diversos problemas 
devido à contagem dos 
tubos. 
Compatibilização dos projetos da 
mob com os desenhos das plantas 
de arquitetura. 
31/03/2015 
A mob trocou o 
desenho a 3D do loft A 
com o loft B.  
Reunião com o dono de obra bem 
como com a fiscalização. 
02/04/2015 
Problemas relacionados 
com o atraso nos prazos 
das atividades 
desenvolvidas durante o 
último mês. 
Início do Manual de Betão Branco 
de acordo com as características da 
obra em causa e de forma a 
garantir as condições de aplicação 
do betão branco. 
02/04/2015 
Trabalho desenvolvido 
de acordo com as 
informações 
transmitidas em reunião 
e os estudos 
anteriormente feitos. 
Estudo de uma segunda solução 
para a fachada em betão branco e 
registo fotográfico. 
02/04/2015 
Aparecimento de umas 
manchas amarelas não 
programadas. 
Continuação do desenvolvimento 
do Manual de Betão Branco. 
06/04/2015 Sem observação. 
Finalização do Manual de Betão 
Branco. Verificação do Manual 
juntamente com a fiscalização. 
07/04/2015 
Retificação do Manual 
do Betão Branco. 
Confirmação das quantidades de 
pavimento radiantes, toalheiros e 
desembaciador de espelho em 
todos os pisos especificados no 
projeto. 
08/04/2015 
As quantidades 
encontradas não estão 
de acordo com o 
contratual sendo a sua 
diferença de 3 
elementos. 
   
Construção do edifício - Focus Lx 
Nome: 
Ana Isabel Barroso 
Rodrigues dos Santos 
Localização da obra: 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.2 – Continuação: Relatório nº 2 (II) 
          Semana 4 a 6 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Arrumação de todos os projetos de 
execução e organização dos 
mesmos. 
08/04/2015 Sem observação. 
Reunião com a fiscalização, diretor 
de produção e arquiteto. 
09/04/2015 Sem observação. 
Início da etiquetagem das amostras 
relativas ao edifício Focus Lx. 
10/04/2015 Sem observação. 
Desenvolvimento do quadro 
comparativo dos estores iniciais e 
os estores alternativos bem como 
todos os elementos inerentes a esta 
atividade. 
10/04/2015 
até  
14/04/2015 
Sem observação. 
 
Início dos registos necessários e 
fundamentais para o dossier do 
plano de qualidade da obra Focus 
Lx. 
13/04/2015 
14/04/2015 
15/04/2015 
Sem observação. 
Desenvolvimento do BAME 
(checklist) das atividades 
desenvolvidas durante o betão 
branco.  
15/04/2015 
16/04/2015 
Sem observação. 
Estudo de uma terceira e última 
solução para a fachada em betão 
branco e registo fotográfico. 
15/04/2015 Sem observações. 
Desenvolvimento do quadro 
comparativo das portas corta-fogo 
iniciais e as portas corta-fogo 
alternativas bem como todos os 
elementos inerentes a esta 
atividade. 
16/04/2015 Sem observação. 
Reunião com a fiscalização. 16/04/2015 Sem observações. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.2 – Continuação: Relatório nº 2 (III) 
           Semana 4 a 6 – Atividades desenvolvidas e acompanhadas em obra 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade 
Presença em actividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 30/03/2015 dos elementos Laje FASE1 à cota 77,42 / 78,17. A 
betonagem teve início no dia 31/03/205 pelas 14h00, sendo que o betão é de 
classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
Revisão da preparação da esteriotomia proposta para os muros em betão branco 
com a inclusão de juntas verticais (piso 0 alçado tardoz). Desenho por fases da 
propostade betonagem do betão branco. 
Presença em actividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 04/04/2015 dos elementos laje FASE 3 à cota 69,80. A betonagem teve 
início no dia 06/04/205 pelas 14h00, sendo que o betão é de classe C30/37.XC2 
e de consistência S3. 
No dia 06/04/2015 presenciei as atividades inerentes à cofragem, à betonagem 
e descofragem dos elementos pilar (P23 duas unidades / P32 / P33 duas 
unidades / P28 e P24) da cota 69,80. A betonagem ocorreu pelas 14h00 sendo 
que a classe do betão é C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No dia 07/04/2015 presenciei as atividades inerentes à electricidade após 
aprovação dos tubos gris de electicidade localizados no piso -1 dos loft´s 
embebida na laje 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 08/04/2015 dos elementos núcleo N1 e escada E7 à cota 78,25. A 
betonagem teve início no dia 09/04/205 pelas 14h00, sendo que o betão é de 
classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No dia 10/04/2015 presenciei as atividades inerentes à betonagem localizados 
nos pilares (Pa1, P5 e P31) à cota 77,42. Sendo que o betão é de classe 
C30/37.XC2 e de consistência S3 pelas 14h00. 
No dia 14/04/2015 presenciei as atividades inerentes à betonagem localizados 
nas lajes do piso 0 dos loft´s à cota 72,49. Sendo que o betão é de classe 
C30/37.XC2 e de consistência S3 pelas 08h00. 
Registo no plano de qualidade da entrada do betão bem como todas as 
atividades inerentes de acordo com as regras da empresa. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 14/04/2015 dos elementos VB.LOF (72,49) e pilar (P4) (77,42). A 
betonagem teve início no dia 15/04/205 pelas 14h00, sendo que o betão é de 
classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No dia 16/04/2015 presenciei as atividades inerentes à betonagem localizados 
nos pilares (P27 / P36 e P34 ) à cota 72,49 e ainda os pilares Pa4F (cinco 
unidades) e P4 à cota 77,42, sendo que o betão é de classe C30/37.XC2 e de 
consistência S3 pelas 14h00. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.2 – Continuação: Relatório nº 2 (IV) 
           Semana 4 a 6 – Atividades desenvolvidas e acompanhadas em obra 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 16/04/2015 dos elementos escada (E2) e pilares (Pa4F de duas unidades) 
à cota 77,42. A betonagem teve início no dia 17/04/205 pelas 14h00, sendo que 
o betão é de classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.3 – Relatório nº 3 (I) 
         Semana 7 a 9 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Início do quadro comparativo com 
os elementos para as piscinas. 
21/04/2015 Sem observações. 
Construção do quadro comparativo 
das caixilharias entre a marca 
Shuco e a marca Hartmann. 
21/04/2015 
Falta dados retirados 
das fichas técnicas 
(pedir os dados em falta 
às marcas). 
Reunião com a fiscalização. 23/04/2015 Sem observações. 
Continuação da construção do 
quadro comparativo das 
caixilharias entre a marca Shuco, a 
marca Hartmann e a marca 
Reynaers. 
24/04/2015 
Inserção de uma nova 
marca de caixilharia 
Reynaers com os 
mesmos dados e quadro 
de caraterísticas. 
Etiquetagem e registos no dossier 
do plano de qualidade da laje piso -
1 (cota 74,85 / 74,27) fase 2/3. 
24/04/2015 Tudo em conformidade. 
Registo do BAME 42 - blocos de 
alvenaria e do BAME 43- 
argamassas. 
24/04/2015 Sem observações. 
Entrega com todos os dados 
fundamentais do mapa 
comparativo dos portões. 
24/04/2014 
Algumas características 
diferentes entre marcas 
(Hormann e AGM). 
Registo do BAME 45 - estruturas 
de sanitas e bidés. 
27/04/2014 Sem observações. 
Etiquetagem e registos no dossier 
do plano de qualidade da laje piso -
1 (cota 74,27) fase 3. 
28/04/2015 Tudo em conformidade. 
Etiquetagem e registos no dossier 
do plano de qualidade do pilar P3 
piso 0 (cota 78,42) fase 1. 
29/04/2015 Tudo em conformidade. 
Medições do comprimento das 
tubagens de aquecimento com 
diâmetro D16 / D20 / D25 em 
todos os pisos do edifício Focus 
Lx. 
29/04/2015 
Totalidade de 
metros/lineares: 
1190,85. 
Incoerência com o 
projeto de forma a não 
identificar os tubos por 
diâmetros. 
Contabilização da espessura de 
XPS de acordo com as paredes 
interiores e exteriores com a 
visualização do pormenor. 
30/04/2015 
Totalidade da espessura 
de XPS: 1517,923 
(4cm), 532,6752 (2cm) 
e 759,9859 (2cm a 
4cm). 
Reunião com a fiscalização. 30/04/2015 Sem observações. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.3 – Continuação: Relatório nº 3 (II) 
         Semana 7 a 9 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Contagem dos tipos de tijolos 
usados no projeto. 
30/04/2015 
Tijolo de: 
- 7 cm= 2884,503 m2  
- 11 cm= 1322,612 m2 
- 15 cm= 1758,306 m2 
Análise da norma NP EN 13670. 04/05/2015 
Verificação dos 
elementos cofragem, 
descofragem e cimbres. 
Contagem de elementos de 
pormenor das paredes com XPS ou 
lã de rocha mineral.  
04/05/2015 Sem observação. 
Estudo da localização da bomba 
após ter retirado à área do espaço 
técnico de +/- 1 metro de distância 
do pilar. 
04/05/2015 
Área anterior = 12,9 m2 
Área posterior = 8,4 m2 
Desta forma é 
impossível fazer a 
ligação entre as lojas 
com um corredor 
central. 
Definição do boletim de 
autorização de betonagem 
BAB_133. 
04/05/2015 Pedido aprovado. 
Definição do boletim de 
autorização de betonagem 
BAB_134 
05/05/2015 Pedido aprovado. 
Definição do boletim de 
autorização de betonagem 
BAB_135. 
06/05/2015 Pedido aprovado. 
Quadro característicos da empresa 
Estores Mouta. 
07/05/2015 
Falta de características 
importantes para 
remeter a alternativa 
para a aprovação. 
Reunião com a fiscalização. 07/05/2015 Sem observação. 
Definição do boletim de 
autorização de betonagem 
BAB_136. 
08/05/2015 Pedido aprovado. 
Preparação e elaboração dos 
BAME 51 - placas de comando 
OLI. 
11/05/2015 Sem observações. 
Elaboração de um mapa 
característico com os preços para 
cada proposta de aluguel de 
andaimes. 
11/05/2015 Sem observações. 
Retificação do BAME 51- placas 
de comando OLI 
12/05/2015 
Alterar a numeração 
dada ao BAME para 
BAME 53. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.3 – Continuação: Relatório nº 3 (III) 
         Semana 7 a 9 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Finalização do mapa característico 
das propostas de aluguel dos 
andaimes. 
12/05/2015 
Pedir as empresas para 
acertarem as 
propostas. 
Apanhado de todos os elementos 
inerentes à construção do andar 
modelo.  
12/05/2015 Sem observação. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.3 – Continuação: Relatório nº 3 (IV) 
           Semana 7 a 9 – Atividades desenvolvidas e acompanhadas em obra 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 20/04/2015 dos elementoslLaje rampa 3 / viga VA1 (C e D) à cota 74,85. 
A betonagem teve início no dia 21/04/205 pelas 08h00, sendo que o betão é de 
classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No dia 21/04/2015 presenciei as atividades de cofragem e betonagem do novo 
molde de betão branco sendo este foi pedido pelo arquiteto devido a algumas 
imperfeições que surgiram durante o 3º molde. 
Este novo molde foi feito em contraplacado marítimo e com acabamento liso 
abandonando o solho como cofragem. 
No dia 21/04/2015 presenciei as atividades inerentes à cofragem, à betonagem 
e descofragem dos elementos P9 / P22 e VR2 da cota 75,30.A betonagem 
ocorreu pelas 14h00 do dia seguinte, sendo que a classe do betão é C30/37.XC2 
e de consistência S3. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
no dia 23/04/2015 dos elementos laje L15 / L16 / L21 e L22 à cota 74,85 e 
74,27. A betonagem teve início no dia 24/04/205 pelas 14h00, sendo que o 
betão é de classe C30/37.XC2 e de consistência S3. 
No dia 27/04/2015 presenciei as atividades inerentes à colocação da perfis 
metálicos embutidos em lajes de betão normal, em aço da classe 355JR (Fe 
430B) após aprovação do BAME_035 localizados no piso -1 e 0 dos loft´s. 
No dia 27/04/2015 presenciei à betonagem do elemento Laje L12 à cota 74,27. 
A betonagem ocorreu pelas 14h00, sendo que a classe do betão é C30/37.XC2 
e de consistência S3. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
da betonagem no dia 29/04/2015 dos elementos lajes L14-L17 / P3 (betão 
branco) às cotas 74,90 - 75,30 e 78,42. A betonagem teve início pelas 11h00, 
sendo que o betão é de classe C30/37.XC2 e de consistência S3 e o elemento 
pilar em betão branco é de classe C30/37.XC4 e de consistência S4. 
Revisão da preparação da esteriotomia proposta para a fachada em betão 
branco com acabamento liso,  incluindo os pormenores das juntas de 
betonagem e solução a adotar nas esquinas do edifício. 
No dia 29/04/2015 presenciei à colocação dos tubos VD da JSL após aprovação 
pela fiscaliazação do BAME_051. Os tubos são embebidos nas lajes e paredes. 
No dia 29/04/2015 presenciei à colocação das caixas de aparelhagem após 
aprovação pela fiscalização do BAME_049. As caixas são embebidas nas lajes 
e paredes. Ainda no dia 29/04/2015 foram aprovadas as caixas de derivação da 
JSL (BAME_050), embebidas na laje e paredes. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.4 – Relatório nº 4 (I) 
         Semana 10 a 12 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 137 agendado 
para o mesmo dia. 
13/05/2015 
Os elementos a 
betonar são as lajes 
(L34 / L35 e L36) e os 
pilares (P23 e P42).  
Continuação de todos os elementos 
utilizados para dar seguimentos ao 
andar modelo. 
13/05/2015 Sem observação. 
Retificação da proposta de aluguer 
de andaime da Catari. 
15/05/2015 
Proposta melhorada 
face às propostas já 
analisadas.  
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 138 agendado 
para o mesmo dia. 
15/05/2015 
Os elementos a betonar 
são as lajes (L44 / L45 
e L46) e os pilares (P36 
e P45).  
Reunião de obra com a 
fiscalização. 
18/05/2015 
A reunião deveria ter 
sido realizada no dia 
14/05/2015 porém 
devido à 
indisponibilidade da 
fiscalização foi alterada 
para o dia 18/05/2015. 
Disponibilização dos resultados 
dos ensaios de betão analisados 
pela BetãoLiz entre o período de 
02-01-2014 até 18-05-2015 
18/05/2015 
Registo do slump e da 
resistência à 
compressão. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 139 agendado 
para o mesmo dia. 
19/05/2015 
O BAB 139 refere-se ao 
pedido de aprovação de 
betonagem de betão 
branco.  
Envio das fichas técnicas das 
cortinas corta-fogo e respetivo 
quadro comparativo. 
19/05/2015 
Dificuldade em 
encontrar algumas 
fichas. 
Envio das fichas técnicas dos 
estores e respetivo quadro 
comparativo. 
20/05/2015 
Dificuldade em 
encontrar algumas 
fichas. 
Organização do dossier dos 
registos de obra e dos 
subempreiteiros / subempreitadas. 
20/05/2015 Sem observação. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 140 agendado 
para o mesmo dia. 
20/05/2015 
Devido a 
impossibilidade da 
central produzir o betão 
foi necessário alterar o 
dia da betonagem do 
BAB 140. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.4 – Continuação: Relatório nº 4 (II) 
         Semana 10 a 12 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 141 (betão 
branco) agendado para o mesmo 
dia. 
21/05/2015 
Devido a 
impossibilidade de a 
central produzir o 
betão foi necessário 
alterar o dia da 
betonagem. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 142 (betão 
branco) agendado para o dia 
22/05/2015. 
21/05/2015 Sem observações. 
Continuação do desenvolvimento 
do mapa com as características 
fundamentais para a construção do 
andar modelo. 
22/05/2015 Sem observações. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 144 (betão 
branco) agendado para o dia 
25/05/2015. 
25/05/2015 Sem observações. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 143 (betão 
branco) agendado para o dia 
seguinte 26/05/2015. 
25/05/2015 
Retificação do BAB 
143 devido a problemas 
que surgiram face aos 
atrasos da montagem do 
ferro.  
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 149 agendado 
para o dia seguinte 27/05/2015. 
27/05/2015 Sem observações. 
Continuação do desenvolvimento 
do mapa com as características 
fundamentais para a construção do 
andar modelo. 
28/05/2015 Sem observação. 
Continuação do desenvolvimento 
do mapa com as características 
fundamentais para a construção do 
andar modelo. 
29/05/2015 Sem observação. 
Continuação do desenvolvimento 
dos registos no dossier do plano de 
qualidade. 
29/05/2015 
Registos dos elementos 
em falta. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 150 (Betão 
Branco) agendado para o mesmo 
dia 01/06/2015. 
01/06/2015 Sem observação. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.4 – Continuação: Relatório nº 4 (III) 
         Semana 10 a 12 – Atividades especificas 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade Data Observações 
Continuação do desenvolvimento 
dos registos no dossier do plano de 
qualidade. 
02/06/2015 
Registos dos elementos 
em falta e 
complementar os dados 
em falta relativo aos 
ensaios de betão. 
Registo do pedido da aprovação de 
betonagem BAB 151 agendado 
para o mesmo dia 03/06/2015. 
02/06/2015 
Elementos: pilar P38 e 
núcleo N2. 
Início do registo dos resultados na 
ficha de controlo de betão da 
empresa Lucios. 
03/06/2015 
04/06/2015 
05/06/2015 
Sem observação. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.4 – Continuação: Relatório nº 4 (IV) 
           Semana 10 a 12 – Atividades desenvolvidas e acompanhadas em obra 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade 
No dia 19/05/2015 foi feita uma proposta do pormenor para o pavimento 
radiante nas instalações sanitárias para aprovação, após ter sido verificado que 
não existia qualquer pormenor do pavimento radiante. 
Desenho de pormenor como complemento ao quadro comparativo das cortinas 
corta-fogo das garagens tanto do piso -3 e do piso -2 do edifício Focus Lx. 
No dia 20/05/2015 foi pedido numa aprovação de material / equipamento de 
blocos de alvenaria de face à vista (Artebel). 
No dia 20/05/2015 pelas 17:30 foi descofrado o pilar redondo em betão branco 
com o novo molde de cofragem. As observações relativas ao pilar após ter sido 
descofrado são positivas, não apresentando manchas do excesso de óleo 
descofrante nem apresenta bolhas excessivas da má vibração do betão.  
Registo fotográfico do pilar.  
No dia 22/05/2015 pelas 15:00 foi descofrado o pilar redondo em betão branco 
com o novo molde de cofragem. As observações relativas ao pilar após ter sido 
descofrado são positivas, não apresentando manchas do excesso de óleo 
descofrante nem apresenta bolhas excessivas da má vibração do betão.  
Pedido de alternativa aos cassonetes da Dierre para a marca da OpenSpace com 
iguais características ao já aprovado. 
Pedido de aprovação de material BAM 61 (cosmética de betão) no dia 
26/05/2015. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
da betonagem no dia 26/05/2015 do elemento pilar P2 (betão branco) à cota 
78,77. A betonagem teve início pelas 16h00, sendo que o elemento pilar em 
betão branco é de classe C30/37.XC4 e de consistência S4. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem com início 
da betonagem no dia 27/05/2015 do elemento pilar P2 (betão branco) à cota 
77,42. A betonagem teve início pelas 16h00, sendo que o elemento pilar em 
betão branco é de classe C30/37.XC4 e de consistência S4. 
Presença em atividadades de cofragem, betonagem e descofragem dos 
elementos escada (E2) e muro (M5) à cota 75,28 e 74,27. A betonagem teve 
início no dia 27/05/205 pelas 15h00, sendo que o betão é de classe C30/37.XC2 
e de consistência S3. 
Dia 28/05/2015 foi feita uma comunicação à fiscalização da identificação de 
um erro cometido pelo empreiteiro. Este erro diz respeito à execução de muro 
Pa 2F e das três juntas verticais que se encontram 8 cm deslocadas do projetado 
por erro no corte dos painéis. 
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3.E – Relatórios intermédios do estágio 
3.E.4 – Continuação: Relatório nº 4 (V) 
           Semana 10 a 12 – Atividades desenvolvidas e acompanhadas em obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio - Relatório nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 1 a 3- actividades especificas 
   
Atividade 
Pedido de autorização de betonagem (BAB)_148 à cota 77,80 do elemento 
parede Pa 2F no dia 28/05/2015 para realizar a betonagem no dia 29/05/2015 
pelas 10h00 sendo que o betão branco é de classe C30/37.XC4 e de consistência 
S4. 
Pedido de revisão de desenho de preparação dos alçados com alteração do 
número de tiges a aplicar no alçado tardoz do piso 0, pelo que o espaçamento 
não possa ser superior a 1.20 m.  
Visualização dos elementos betonadas em betão branco.  
Obervação 1: Negativas face à utilização de cofragem inadequada e já 
estragada com ondulações fora do comum. 
Observação 2: Deslize da cofragem e como consequência a babagem do betão 
branco. 
Observação 3: Mau alinhamento das tiges e mau acabamento. 
Recepção dos resultados no dia 03/06/2015 dos ensaios de betão referente à 
obra Focus Lx pedidos ao laboratório da BetãoLiz. 
No dia 03/06/2015 dei início ao tratamento dos resultados dos ensaios do betão 
e registo na ficha de controlo do betão. 
Este controlo deveria ter sido desenvolvido desde o início da obra o que não se 
veio a verificar, desta forma os registos estão atrasados face ao 
desenvolvimento da obra. 
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4.A – Composição do betão  
4.A.1 – Relatório da composição do betão produzido pela BetãoLiz 
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BOLETIM TÉCNICO 
4.A – Composição do betão 
4.A.2 – Ficha técnica do produto Conferkar (I) 
 
 
 
Conferkar 1009 
CONSIDERAÇÕES 
Produto especialmente concebido para converter a ferrugem existente em todo o tipo de 
superfícies metálicas. Simultaneamente protege a superfície, funcionando como primário de 
protecção. O produto funciona por reacção química. 
 
COMPOSIÇÃO 
Ligante: Copolímeros aquosos Vinil-acrílicos. 
Outros: Ácido tânico de elevado peso molecular.  
Cargas: Minerais micronizadas insolúveis. 
 
PROPRIEDADES 
Actua sobre a ferrugem por várias acções: 
- Penetração através de todas as camadas de ferrugem; 
- Reacção e conversão da ferrugem; 
- Estabilização e ligação das camadas estratificadas da ferrugem por conversão das mesmas 
numa camada protectora; 
 
O Conferkar pode assim evitar e proteger por um período prolongado, a superfície metálica, 
servindo como uma boa base de adesão para as pinturas de acabamento. 
 Tem boa adesão sobre o ferro; 
 Pode ser recoberto com tintas aquosas ou à base de solventes; 
 Não é inflamável e praticamente não tóxico. 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO 
Especialmente preconizado para o tratamento de chapas com ferrugem e calcinadas, ferro 
oxidado como camada preventiva e fundamentalmente sobre superfícies onde uma decapagem é 
difícil ou impossível. 
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FÁBRICA DE TINTAS KAR, LDA. 
Empresa Certificada ISO 9001 
4.A – Composição do betão 
4.A.2 – Ficha técnica do produto Conferkar (II) 
 
Conferkar 1009 
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 
Deve ser aplicado sobre uma superfície com ferrugem, mas limpa e isenta de óleo e 
gordura. Ferrugem não aderente, escamas e calamina, devem ser eliminadas com escovas 
metálicas, discos ou lixa. Nas regiões muito corrosivas e marítimas, a ferrugem contém sais 
solúveis que devem ser eliminados por lavagem com água limpa antes da aplicação do 
Conferkar. Aliás em todos os casos sugerimos sempre uma lavagem prévia com água limpa. O 
produto pode ser aplicado em superfícies húmidas. 
 
PROCESSO DE APLICAÇÃO 
Pode ser aplicado a Rolo, Pistola, trincha e escova. Sugerimos a aplicação com uma escova 
dura para penetrar devidamente na ferrugem e evitar escorrimentos. Aconselha-se uma diluição 
máxima de 5% com água. 
 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 Rendimento: 8-10 m2/litro para uma espessura de película de 50 microns. 
 Secagem: 1-2 dias para recobrimento 
PRECAUÇÕES 
 Nocivo por  ingestão e contacto com os olhos; 
 Não comer ou beber durante a sua utilização; 
 Não deitar os  resíduos para o esgoto; 
 Manter fora do alcance das crianças; 
 Armazenar em locais frescos e arejados. 
 
ARMAZENAGEM 
Estável durante 5 ANOS nas embalagens de origem, devidamente fechadas e ao abrigo da 
humidade. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cor: Castanho. 
Aspecto: Mate 
Densidade a 20ºC (PCO 11)   1,27 ± 0,10 Kg/dm3 
Viscosidade a 20ºC(PCO 02)  20 ± 5 s  em Ford 4 
Teor de sólidos em peso:   Aprox. 50% 
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4.A – Composição do betão 
4.A.3 – Ficha técnica do produto Oxyless (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Repelente de ferrugem, água e humidade 
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4.A – Composição do betão 
4.A.3 – Ficha técnica do produto Oxyless (II) 
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4.A – Composição do betão 
4.A.4– Ficha técnica do óleo descofrante (I) 
 
 
 
CHRYSO®Dem DES Aqua 10 
Descofrante diferido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO 
CHRYSO®Dem DES Aqua 10 é um produto de 
descofragem diferida pronto a usar. É 
apresentado em forma de emulsão aquosa 
cuja tensão superficial permite obter uma 
dispersão homogénea nas cofragens, 
sobretudo nas cofragens metálicas. 
 
Destinado às cofragens diferidas, a capa 
lubrificante criada entre a superfície do 
betão e a cofragem, permite uma separação 
fácil do betão. 
 
O aspeto final das peças é liso e brilhante, 
sem manchas, podendo aplicar-se 
posteriormente revestimentos ou vernizes. 
Características 
 Aspecto : líquido. 
 Cor: branco leitoso. 
 Ponto de inflamação: > 60ºC. 
 Viscosidade a 20º C: 0,75 Pa/s 
 
 
Apresentação e conservação 
CHRYSO®Dem DES Aqua 10 é fornecido 
em contentores de 1000 litros e bidões de 215 
litros.  
A sua conservação mínima é de 12 meses nas 
embalagens de origem, fechadas e não 
deterioradas. 
 
APLICAÇÕES 
 
Campos de Aplicação 
 Pré-fabricação pesada. 
 Betão pré-esforçado. 
 Betão branco. 
 Todas as descofragens diferidas secas em 
estufa até 80ºC. 
 Todos os tipos de betões e todos os tipos 
de cofragens. 
Modo de emprego 
O consumo de CHRYSO®Dem DES Aqua 
10 sobre moldes metálicos é de 1 litro para 
60 m2. Aplicado com esponja pode chegar a 
cobrir até 80 m2. CHRYSO®Dem DES 
Aqua 10 deve ser aplicado por pulverização, 
com rolo ou trincha, formando uma capa 
homogénea, sem formar charcos. 
Precauções 
CHRYSO®Dem DES Aqua 10 congela a – 
7 ºC. 
Em caso de congelamento, descongelar e 
agitar até à sua completa homogeneização 
para uma nova utilização. 
Um armazenamento prolongado leva à 
necessidade de uma ligeira agitação antes da 
sua utilização. 
 
Segurança 
Tomar as precauções habituais próprias dos 
produtos que contêm hidrocarbonatos. 
Não é um produto perigoso. 
Data de revisão: 27/11/03 
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.1 – Exemplo de um pedido de aprovação BAB (I) 
 
 
 
 
 
1.
Parte da Obra
Elemento(s) a Betonar
Desenhos
Data Prevista Volume Previsto
Hora Prevista Tipo / Classe
Consistência (Slump)
Método de Descarga
Nº de Cubos a Tomar
C NC NA Observações
Topografia C NC NA
Implantação
Eixo de Peças
Altimetria
Posicionamento da Cofragem
Armaduras C NC NA
Limpeza
Posicionamento
Secções
Espaçamentos
Recobrimentos
Empalmes
Arranques
Arame zincado
Pintura e Proteção
Parede Pa2F
Projeto estruturas LNM - peças desenhadas - 13
Obra
FOCUS LX
Elementos de Projecto
Identificação da Betonagem
Condições prévias
Verificação dos Elementos
Observações
215
Est. Cota 78,17
Boletim de Autorização de Betonagem (BAB)
CC
BAB Nº
159
Aprovação dos desenhos de preparação
29/06/2015 6 m
3
16:00 C30/37. XC4
S4
Observações
Grua + Balde
Equipa
Aprovação dos materiais e produtos
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.1 – Continuação: Exemplo de um pedido de aprovação BAB (II) 
 
 
 
1.
Cofragem C NC NA
Ausencia de imperfeições
Juntas
Molhagem das tábuas
Selagem das rosetas
2.
Hora de Início
Hora de Fim
Volume Betonado
Consistência (Slump)
Betonagem C NC NA
Queda do betão na betonagem
C NC NA
Cuidados durante a presa
Data da descofragem:
Descofragem C NC NA
Acabamento C NC NA
Pela Fiscalização
Data
215 FOCUS LX
Verificação dos Elementos
BAB Nº
CC Obra
Boletim de Autorização de Betonagem (BAB) 159
Tapamento de tijes
Envernizamento 
Proteção mecânica
Observações
Proteções das superfícies betonadas
Observações
Limpeza 
Vibração
Tempo de cura
Observações
Observações
Condições Climatéricas
Relatório da Betonagem
Limpeza
Negativos
Óleo descofrante
Pregos em zinco e à face da madeira
Observações
Montagem
Escoramento
Pela LUCIOS
Ana dos Santos 29/05/2015
Assinatura Data Assinatura
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Manual de procedimentos do betão branco (I) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
MANUAL DE BETÃO 
BRANCO 
ANO 2015 
 
 
 
Manual de materiais, técnicas, precauções e proteção para garantir as condições de 
aplicação do betão branco no edifício Focus Lx.             
VER 01 
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco (II) 
 
CONDIÇÕES PRÉVIAS - BETÃO BRANCO  
 
 
1. Aprovação dos desenhos de preparação do betão branco que deverão incluir: 
 Estereotomia dos painéis; 
 Localização das tiges; 
 Localização e pormenores das juntas verticais (em chanfro de 2cm e boca de lobo de 1,5 
cm nas esquinas); 
 Localização e pormenores das juntas horizontais (em chanfro de 2 cm); 
 Localização de negativos, grelhas e pinhas (exaustão dos gases de combustão da caldeira) 
e armadura de iluminação; 
 Estereotomia da laje da galeria. 
 
2. Aprovação dos seguintes materiais e produtos: 
 Óleo descofrante; 
 Produto da proteção das armaduras; 
 Espaçadores (elementos verticais e horizontais); 
 Distanciadores para as lajes (em anexo). 
 
3. Identificação da equipa que irá executar em exclusivo as atividades respeitante ao betão 
branco. Esta equipa deve ser mantida desde início até à conclusão do betão branco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Existência de declaração da BetãoLiz garantindo a qualidade dos inertes. 
 
 
 
 Nomes: 
E
le
m
en
to
s 
d
a
 
eq
u
ip
a
 
Anatoliy Kuzmyn 
Dumitru Cristian Axanaí 
Rogério Manuel Santos  
Yuri Khrebtovsky 
      | Anexos         
   ………… ……   | 189 
 
4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco (III) 
 
MATERIAIS - BETÃO BRANCO  
 
Componentes 
1. CIMENTOS 
- Cimento PORTLAND branco, do tipo CEM II/A-L 52,5N (br) ou CEM II/B-L 32,5R (br) Secil 
Pataias. 
Cuidados a ter: não pode apresentar-se endurecido, com grânulos ou contaminações e o cimento 
fornecido em saco deve ser armazenado em zonas cobertas e ao abrigo da humidade.  
2. AGREGADOS 
- Areias (média e fina).  
- Britas (D22, D16 e D6/3). 
Cuidados a ter: todos os agregados têm que estar limpos de argilas ou de outros materiais que 
possam contaminar a cor do betão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. FÍLER (PÓ DE PEDRA) 
- Fíler deve ser branco e de proveniência constante calcário A-Parapedra Rio Maior. 
Cuidados a ter: o fíler deve encontrar-se limpo, isento de argilas ou outras contaminações. 
4. ÁGUA 
- Água incolor. 
Cuidados a ter: a água deve ser limpa e sem cheiro, isenta de óleos ou outras impurezas que 
possam contaminar a cor do betão.  
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco  (IV) 
 
5. ADJUVANTES 
 
- Adjuvantes incolores ou de cor clara superplastificante Glenium Sky 617- BASF( 0.6% a 1,2%) 
e modulador da viscosidade Rheomatrix 175- BASF(1,0 kg/m3) 
 
Betão 
1. ESPECIFICAÇÃO 
 
De acordo com o estudo de composição do betão em anexo; 
A consistência a aplicar em peças de espessura habitual (superiores a 30cm) é de:  
- Elementos com desenvolvimento vertical (paredes, pilares), classe S4 (18±2cm) 
- Elementos com desenvolvimento horizontal (lajes e vigas), classe S3 (13±2cm) 
2. PRODUÇÃO 
 
- De forma a evitar possíveis contaminações de cor, o betão branco deve ser fabricado em central 
exclusiva para o efeito; 
- A consistência do betão deve ser cuidadosamente controlada à chegada à obra, não podendo ser 
admitidos veículos cujo betão não cumpra o especificado 
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco (V) 
 
TRABALHOS INERENTES-BETÃO BRANCO  
 
Armaduras 
- O aço deve estar completamento limpo e se necessário deve-se proceder à escovagem e limpeza 
a ar comprimido das armaduras e ao tratamento integral das armaduras quando em presença de 
oxidação das armaduras. As armaduras em espera para a betonagem seguinte, são integralmente 
protegidas com Oxyless sempre que o aço se encontre limpo e isento de oxidação. Quando tal não 
se verificar a proteção de armaduras é assegurada pela utilização de primário ConferKar. Para a 
restante armadura mantem-se o esquema de tratamento, isto é, para aço novo e sem oxidação deve 
ser aplicado uma proteção de Oxyless (Repelente de ferrugem, água e humidade) já para aço 
oxidado deve ser aplicado uma demão de primário Conferkar. Este esquema de proteção será 
adotado nas armaduras exterior do elemento a betonar, que no caso de laje entende-se como a 
armadura inferior (transversal e longitudinal) e em muros e pilares a armadura mais próxima da 
face à vista. 
- O posicionamento e o recobrimento das armaduras deve ser assegurado convenientemente por 
espaçadores poliméricos tipo rosetas plásticas de 25 mm. 
Cuidados a ter:  
 As armaduras devem ser armazenadas em áreas cobertas e elevadas do pavimento, de modo 
a evitar sujidades e condições favoráveis à oxidação; 
 Os arames ou cordões de atar são em aço inox ou aço galvanizado com as suas extremidades 
voltadas para o interior da peça; 
 O tempo decorrido entre a colocação das armaduras e a betonagem das peças deve ser 
minimizado tanto quanto possível; 
 
Cofragem 
- O interior dos moldes deve estar limpo, isento de poeiras, e películas protetoras solúveis dos 
próprios painéis.  
Sugestões: O descofrante (CHRYSO®Dem DES Aqua 10) deve ser solúvel em água, branco ou 
incolor, de origem parafínica sendo a sua aplicação feita à pistola, de modo a garantir uma fina 
película uniforme e quase impercetível (em quantidades não excessivas).  
Cuidados a ter:  
 O tempo decorrido entre a montagem da cofragem e a aplicação do betão deve ser o mais 
curto possível, de modo a que as águas da chuva e/ou poeiras não contaminem o betão; 
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco (VI)  
 
 Em tempo quente as tábuas da cofragem devem ser molhadas para não absorverem em 
excesso a água do betão;  
 As tábuas da cofragem deverão ser verificadas devendo estar isentas de imperfeições; 
 Os pregos devem preferencialmente ser de zinco; 
  As cabeças dos pregos da cofragem devem ser colocados à fase da madeira, e 
preferencialmente de cabeça lisa; 
  Deverá ser colocado silicone nas tiges da cofragem antes da betonagem de forma a evitar a 
perda de goma por este local; 
 As juntas entre as tábuas devem ser topo a topo;  
 É fundamental o cumprimento integral do plano de estereotomia e do plano de betonagem.  
1. TOLERÂNCIAS ADMISSÍVEIS PARA AS DEFORMAÇÕES DOS PARAMENTOS 
 
Os valores de deformações máximas admissíveis, a partir dos quais se tornam bastante percetíveis 
a "olho "nu", para a implantação ao nível dos moldes são os seguintes:  
 20 mm, em valor absoluto, medidos em relação à piquetagem final;  
 5 mm, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer da cofragem das diferentes 
partes do mesmo apoio;  
 10 mm, em valor relativo, medidos entre dois pontos quaisquer das cofragens de apoios 
diferentes.  
Os moldes devem estar nivelados em todos os pontos com uma tolerância de 5 mm e as espessuras 
entre paredes contíguas do molde não devem apresentar afastamentos superiores a 3 mm.  
 
Betonagem e desmoldagem 
1. BETONAGEM 
 
Cuidados a ter Sugestões 
- Betonagem apenas em condições 
climatéricas adequadas, isto é sem chuva, 
com temperaturas ambiente entre os 10º e os 
30ºC. 
- As betonagens devem ser agendadas de 
manhã, a uma hora que permita o transporte em 
períodos de tempo razoáveis (evitar horas de 
ponta). 
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco (VII) 
 
Cuidados a ter Sugestões 
- Deve-se evitar a queda do betão de grandes 
alturas (máx. aconselhável: 1,5m). 
- As descargas não podem estar afastadas mais 
de 4 m, sendo o betão introduzido no molde ao 
nível da camada a aplicar, com auxílio de 
mangas de descarga ou tubo tremi; 
- No caso de a betonagem ser feita com recurso 
há bombagem devem ser aplicados fluxos 
baixos e constantes. A bomba e a respetiva 
linha deve estar devidamente limpa. 
- O período decorrido entre aplicação de 
camadas de espessura inferior a 50 cm deve 
ser controlado, de modo a evitar a formação 
de juntas de betonagem não previstas.  
- A aplicação do betão deve ter uma cadência 
contínua. 
- Após o início de presa (2 horas após a 
betonagem), o betão deve ser protegido 
contra as perdas de água por evaporação e 
contra as temperaturas extremas. 
- Regar o betão com água limpa, por aspersão, 
a fim de minimizar a fissuração dos elementos 
betonados. 
2. MOLDES 
 
Cuidados a ter 
- Moldes protegidos da chuva, não podendo na altura da betonagem possuir quaisquer vestígios 
de água; 
- Verificar o estado de limpeza dos moldes e a adequada selagem das juntas antes da betonagem. 
 
3. VIBRAÇÃO 
 
Cuidados a ter 
- Os vibradores de agulha devem ser posicionados com um afastamento de 2 a 3 m, em função 
do tipo e esbelteza da peça; 
- A vibração deve ser feita por camadas, mantendo as agulhas dos vibradores 10 a 15 cm na 
camada subjacente, de modo a homogeneizar toda a massa por camadas sucessivas; 
- O tempo de vibração deve ser suficiente para permitir a saída das bolhas de ar; 
- Não se deve revibrar as camadas colocadas muito anteriormente, nem deixar os vibradores 
entrarem em contacto com as armaduras. 
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4.B – Manual e boletim de pedido de betonagem  
4.B.2 – Continuação: Manual de procedimentos do betão branco (VIII) 
 
4. DESCOFRAGEM/DESMOLDAGEM 
 
Cuidados a ter 
- Não deve existir nem descofragem antecipada podendo causar problemas de fissuração por 
retração ou quebra de arestas e cantos, nem descofragem prolongada para evitar manchas 
devido à alteração do fenol na presença de condensações.  
- O tempo de cura deverão ser semelhantes para os mesmos elementos. 
- As superfícies de betão à vista devem ser protegidas contra danos mecânicos, escorrências e 
outras contaminações com recurso a filmes plásticos, geodrenos ou outros materiais resistentes 
ao impacto. 
 
 
Acabamento final 
 
Cuidados a ter 
- As superfícies de betão à vista devem ser lavadas a jato de água de pressão controlada, de 
modo a remover poeiras depositadas, eventuais manchas e para preparar as superfícies para a 
aplicação de um protetor de superfície; 
- O protetor de superfície nunca deverá ser aplicado antes dos 28 dias; 
- O tapamento do buraco das tiges deverá ser feito com recurso a cones em betão branco pré-
fabricados com as dimensões previstas (sujeita a aprovação do projetista). 
 
